

Codice Proposta	Intervento	Area Territoriale	Milestone 2010				Milestone 2011			
			Tipo	Descrizione	Valore convenzionale (k€)	Documento/i attestazione	Tipo	Descrizione	Valore convenzionale (k€)	Documento/i attestazione
1	Stazione 380 kV Brindisi Pignicelle	Sud	Cantieristica	Adeguamento degli stalli linee a 380 kV Brindisi Sud 1 e Brindisi Sud 2.	21.300	Verbale di fine lavori	Cantieristica	Completamento adeguamento della nuova sezione a 380 kV e completamento dei lavori civili nella Stazione Brindisi Pignicelle	69.055	Verbale di fine lavori delle opere civili
2	Razionalizzazione 220 kV Bussolengo (VR)	Nord Est	Cantieristica	Entrata in esercizio sezione 132 kV Stazione di Bussolengo San Salvar	20.770	Comunicazione Entrata in Esercizio	Cantieristica	Entrata in esercizio stallo linea 220 kV Bussolengo SS- Ferrara nella Stazione di Bussolengo San Salvar	2.290	Comunicazione Entrata in Esercizio
3	Elettrodotto 150 kV "Cagliari Sud - Rumianca"	Sardegna					Cantieristica	Entrata in esercizio ampliamento sezione 150 kV della stazione di Rumianca	17.800	Comunicazione Entrata in Esercizio
4	Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione Musocco	Nord					Autorizzativa	Invio iter autorizzativo cavi 220 kV Ricevitrici Ovest - Gadio, Ricevitrici Nord - Gadio, 220 kV Ricev. Sud - Ricev. Ovest, 220 kV P.ta Volta - P.ta Venezia e per il nuovo collegamento in cavo della Ricevitrici Sud-Porta Venezia	10.526	Invio dell'istanza autorizzativa
5	Razionalizzazione 380 kV in Provincia di Lodi	Nord	Cantieristica	Eliminazione interferenze Assets esistenti	5.040	Comunicazione Entrata in Esercizio	Cantieristica	Stazioni di Chignolo Po e Maleo: Fine opere civili sezione 380 kV	14.400	Verbale fine lavori
6	Elettrodotto 380 kV "Montecorvino - Avellino N - Benevento II"	Sud					Autorizzativa	Ottenimento decreto autorizzativo Stazione di Avellino Nord e Raccordi (parte aerea e cavi) a 150 kV	25.149	Decreto autorizzativo
7	Elettrodotto 380 kV "Paternò - Pantano - Priolo" e riassetto rete 150 kV nell'area di Catania e Siracusa	Sicilia					Cantieristica	Entrata in esercizio nuova sezione GIS 150 kV della Stazione Augusta	47.310	Comunicazione Entrata in Esercizio
							Autorizzativa	Avvio in autorizzazione del nuovo elettrodotto a 380 kV Paternò-Pantano-Priolo	7.866	Invio dell'istanza autorizzativa
8	Elettrodotto 380 kV "Ittiri - Codrongianos"(SS)	Sardegna	Cantieristica	Entrata in esercizio stallo linea 380 kV Ittiri- Codrongianos nella Stazione 380/150 kV di Codrongianos	2.800	Comunicazione Entrata in Esercizio	Cantieristica	Entrata in esercizio Opera	94.864	Comunicazione Entrata in Esercizio
9	Razionalizzazione 220 kV Città di Torino e Razionalizzazione 132 kV Area nord Ovest Torino	Nord Ovest	Autorizzativa	Invio istanza in autorizzazione per il tratto in cavo 220 kV Pianezza Pellerina	141	Invio dell'istanza autorizzativa	Cantieristica	Entrata in esercizio S.E. Grugliasco	53.256	Comunicazione Entrata in Esercizio

10	Elettrodotto 380 kV Trasversale calabra & Riassetto rete nord Calabria	Sud					Cantieristica	Entrata in esercizio Stazione Elettrica di Maida.	219.760	Comunicazione Entrata in Esercizio
11	Elettrodotto 380 kV "Casellina - Tavernuzze - S Barbara"	Centro Nord	Cantieristica	Entrata in esercizio assetto provvisorio S.Barbara-Tavernuzze	120.000	Comunicazione Entrata in Esercizio	Cantieristica	Entrata in esercizio assetto definitivo S.Barbara-Tavernuzze	80.000	Comunicazione Entrata in Esercizio
12	Elettrodotto 500 kV cc Sardegna - Continente (SAPEI)	Sardegna/Centro	Cantieristica	SAPEI: conclusione posa cavo secondo polo	565.500	Verbale di fine lavori	Cantieristica	SAPEI polo 2: completamento stazioni di conversione (Latina e Fiumesanto) e collaudo ed entrata in esercizio.	139.200	Comunicazione Entrata in Esercizio
13	Elettrodotto 380 kV "Sorgente - Rizziconi" e riassetto rete 150 kV Messina	Sud/Sicilia	Autorizzativa	Ottenimento decreto autorizzativo alla costruzione ed esercizio della SE Sorgente, elettrodotti 380 kV Rizziconi Scilla e Villafranca Sorgente	9.253	Decreto Autorizzativo, verbale consegna lavori e documentazione ordini e gara d'appalto	Cantieristica	Completamento Opere Civili e acquisizione in sito dei reattori e dell'ATR della Stazione di Scilla	25.829	Contabilizzazione Oda reattori e verbale di consegna reattore.
14	Interconnessione Italia - Balcani (Montenegro)	Centro					Autorizzativa	Ottenimento decreto autorizzativo alla costruzione ed esercizio dell'interconnessione HVDC Italia - Montenegro	106.600	Decreto Autorizzativo
15	Interconnessione Italia-Francia (Potenziamento)	Nord Ovest					Cantieristica	Fine montaggio GIS sez. 220 kV Stazione Camporosso	34.425	Verbale di fine lavori.
16	Stazioni 380 kV raccolta impianti eolici nell'area tra Foggia e Benevento	Sud					Cantieristica	Entrata in esercizio SE Deliceto, SE Bisaccia e SE Troia	739.310	Comunicazione Entrata in Esercizio
17	Riassetto area metropolitana di Palermo(ex Piana degli Albanesi)	Sicilia					Autorizzativa	Invio istanza autorizzativa alla Regione Siciliana per il raccordo 150 kV "Ciminna-Casuzze"	451	Invio dell'istanza autorizzativa
18	Stazione 220 kV Polpet (BL)	Nord Est					Autorizzativa	Invio istanza autorizzativa della nuova sezione 220 kV Pople e dei raccordi 220 kV	1.998	Invio dell'istanza autorizzativa
19	Stazione 380 kV a Nord di Bologna (Crevalcore)	Centro Nord					Autorizzativa	Avvio in autorizzazione della nuova stazione 380/132 kV a Nord di Bologna e dei raccordi 380 e 132 kV	1.634	Invio dell'istanza autorizzativa
20	Elettrodotto 380 kV Trasversale in Veneto	Nord Est					Autorizzativa	Invio istanza autorizzativa del nuovo elettrodotto 380 kV Venezia Nord - Volpago	29.726	Invio dell'istanza autorizzativa
21	Elettrodotto 380 kV "Trino - Lacchiarella"	Nord Ovest/Nord	Autorizzativa	Ottenimento Decreto autorizzativo alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto Trino - Lacchiarella	19.146	Decreto autorizzativo				
22	Elettrodotto 380 kV "Foggia - Benevento II"	Sud					Autorizzativa	Ottenimento Decreto autorizzativo alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto Foggia - Benevento	9.062	Decreto autorizzativo