

Allegato A alla deliberazione ARG/elt xx/11 - Raggiungimento Milestone anno 2010

Milestone 2010							
Codice Proposta	Intervento	Area Territoriale	Tipo	Descrizione	Documento/i attestazione	Peso % della Milestone (calcolato come Valore convenzionale dell'intervento ai sensi del comma 4.2, lettera c) della delibera ARG/elt 87/10)	Raggiungimento Milestone
1	Stazione 380 kV Brindisi Pignicelle	Sud	Cantieristica	Adeguamento degli stalli linee a 380 kV Brindisi Sud 1 e Brindisi Sud 2.	Verbale di fine lavori	2,79%	SI
2	Razionalizzazione 220 kV Bussolengo (VR)	Nord Est	Cantieristica	Entrata in esercizio sezione 132 kV Stazione di Bussolengo San Salvar	Comunicazione Entrata in Esercizio	2,72%	NO
5	Razionalizzazione 380 kV in Provincia di Lodi	Nord	Cantieristica	Eliminazione interferenze Assets esistenti	Comunicazione Entrata in Esercizio	0,66%	NO
8	Elettrodotto 380 kV "Ittiri - Codrongianos"(SS)	Sardegna	Cantieristica	Entrata in esercizio stallo linea 380 kV Ittiri- Codrongianos nella Stazione 380/150 kV di Codrongianos	Comunicazione Entrata in Esercizio	0,37%	SI
9	Razionalizzazione 220 kV Città di Torino e Razionalizzazione 132 kV Area nord Ovest Torino	Nord Ovest	Autorizzativa	Invio istanza in autorizzazione per il tratto in cavo 220 kV Pianezza Pellerina	Invio dell'istanza autorizzativa	0,02%	SI
11	Elettrodotto 380 kV "Casellina Tavarnuzze - S Barbara"	Centro Nord	Cantieristica	Entrata in esercizio assetto provvisorio S.Barbara-Tavernuzze	Comunicazione Entrata in Esercizio	15,71%	SI
12	Elettrodotto 500 kV cc Sardegna - Continente (SAPEI)	Sardegna/Centro	Cantieristica	SAPEI: conclusione posa cavo secondo polo	Verbale di fine lavori	74,02%	SI
13	Elettrodotto 380 kV "Sorgente Rizziconi" e riassetto rete 150 kV Messina	Sud/Sicilia	Autorizzativa	Ottenimento decreto autorizzativo alla costruzione ed esercizio della SE Sorgente, elettrodotti 380 kV Rizziconi Scilla e Villafranca Sorgente	Decreto Autorizzativo, verbale consegna lavori e documentazione ordini e gara d'appalto	1,21%	SI
21	Elettrodotto 380 kV "Trino - Lacchiarella"	Nord Ovest/Nord	Autorizzativa	Ottenimento Decreto autorizzativo alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto Trino - Lacchiarella	Decreto autorizzativo	2,51%	SI