

**DELIBERAZIONE 5 LUGLIO 2012
279/2012/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLA RETE
NAZIONALE DI GASDOTTI**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 luglio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 ed il relativo Allegato A (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre ARG/gas 156/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 156/11);
- le comunicazioni di Snam Rete Gas S.p.A. del 29 marzo 2012 (prot. Autorità A/9714 del 29 marzo 2012) e del 6 giugno 2012 (prot. Autorità A/17154 del 6 giugno 2012);
- la comunicazione di SGI S.p.A. del 30 marzo 2012 (prot. Autorità A/10079 del 2 aprile 2012).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 156/11, l'Autorità, al fine di dare maggiore certezza alla data di entrata in esercizio degli interventi di sviluppo della capacità di trasporto, ha istituito l'incentivazione all'accelerazione degli investimenti e il meccanismo di premi e penalità per il rispetto della data obiettivo dell'intervento;
- il meccanismo incentivante, di cui al precedente alinea, sostituisce gli attuali criteri di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, di cui alla RTTG, subordinando il riconoscimento della maggiorazione del tasso di remunerazione, di cui al comma 19.3, della RTTG, sulle immobilizzazioni in corso al raggiungimento di obiettivi stabiliti dall'Autorità;
- il comma 12.1, della deliberazione ARG/gas 156/11, prevede che il periodo di regolazione di prima applicazione dell'incentivazione all'accelerazione degli

investimenti e del meccanismo di premi e penalità faccia riferimento agli anni 2014-2017 e che il meccanismo incentivante sia applicato, in via sperimentale, per gli anni 2012 e 2013 del periodo di regolazione corrente;

- il comma 12.2, della deliberazione ARG/gas 156/11, prevede che, entro il 31 marzo 2012, le imprese di trasporto presentino una proposta contenente le sole *milestone* limitatamente agli anni 2012 e 2013, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 3; il medesimo comma 12.2 prevede, altresì, che la proposta sia approvata dall'Autorità, con procedura accelerata, in coerenza con i principi di cui all'articolo 4.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le società Snam Rete Gas S.p.A e SGI S.p.A, rispettivamente con comunicazioni del 29 marzo 2012 e del 30 marzo 2012, hanno trasmesso all'Autorità le proposte di *milestone* riferite agli anni 2012 e 2013, ai sensi del comma 12.2, della deliberazione ARG/gas 156/11;
- a valle dell'attività istruttoria condotta dagli uffici dell'Autorità, ai sensi del comma 12.2, della deliberazione ARG/gas 156/11, i medesimi uffici, con comunicazione del 18 maggio 2012 (prot. generale P/15042 del 18 maggio 2012), hanno formulato, a Snam Rete Gas S.p.A., richieste di modifica e integrazione della proposta, di cui al precedente alinea, al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 3, della deliberazione ARG/gas 156/11;
- le richieste di modifica e integrazione hanno riguardato, in particolare, l'indicazione della data obiettivo di ciascuno degli interventi inseriti nella proposta e la determinazione del valore convenzionale delle *milestone*;
- la società Snam Rete Gas S.p.A, in risposta alla richiesta di cui al precedente alinea, con comunicazione del 6 giugno 2012 (prot Autorità A/17154 del 6 giugno 2012), ha presentato una nuova proposta coerente con i criteri di cui all'articolo 3, della deliberazione ARG/gas 156/11.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno dare attuazione alle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 156/11, in modo tale da garantire una maggiore selettività nell'applicazione dei meccanismi di regolazione incentivante agli interventi di sviluppo della rete nazionale di gasdotti;
- gli interventi, oggetto delle proposte, costituiscono, nel loro complesso, un insieme significativo rispetto ai programmi di sviluppo e rispetto ai benefici attesi apportati complessivamente al sistema;
- sia, pertanto, opportuno definire, per ciascuno degli interventi che costituiscono le suddette proposte:
 - a) le *milestone* e le relative modalità di accertamento;
 - b) il valore convenzionale di ogni *milestone*

DELIBERA

1. di definire, con riferimento alle società Snam Rete Gas S.p.A. e S.G.I. S.p.A., le *milestone* per l'applicazione del meccanismo sperimentale di accelerazione degli investimenti, le relative modalità di accertamento e il corrispondente valore convenzionale, secondo quanto riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di notificare la presente deliberazione alle società SGI S.p.A., con sede legale in Via della Moscova, 3, 20121 Milano e Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in Piazza Santa Barbara 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
3. di comunicare la presente deliberazione al Ministero per lo Sviluppo Economico;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità. www.autorita.energia.it.

5 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni