

Modalità di determinazione dell'indennizzo di cui all'articolo 14, comma 1, del TICA (versione in vigore nel 2010).

1. Data di ricezione della richiesta di connessione.....	18 gennaio 2010
2. Data di completamento delle integrazioni documentali.....	.8 aprile 2010
3. Data di invio della richiesta di coordinamento ai sensi dell'articolo 17 del TICA.....	23 aprile 2010
4. Data di risposta da parte di SELNET alla richiesta di coordinamento.....	10 febbraio 2011
5. Termine massimo per l'invio del preventivo (45 gg lavorativi dalla data di cui al punto 4).....	.14 aprile 2011
6. Ri-presentazione della richiesta di connessione.....	19 ottobre 2011
7. Ritardo maturato con riferimento alla prima richiesta di connessione (6 – 5).....	133 gg lavorativi
8. Termine massimo per l'invio del preventivo relativo alla seconda richiesta di connessione (45 gg lavorativi dalla data di cui al punto 6).....	13 dicembre 2011
9. Data di emissione del preventivo.....	23 agosto 2012
10. Ritardo maturato con riferimento alla seconda richiesta di connessione (9 – 8).....	169 gg lavorativi
 Ritardo complessivo nell'emissione del preventivo.....	302 gg lavorativi
 Indennizzo (20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo).....	6.040 euro