

**DELIBERAZIONE 23 APRILE 2015
184/2015/RDS**

**RIMODULAZIONE DEI COSTI E DELLE ATTIVITÀ ED ESTENSIONE DELLA DURATA DEL
PROGETTO INNOVATIVE SILICON - CONCENTRATION PHOTOVOLTAIC MODULE (ISI-CPV),
AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO 16 FEBBRAIO 2010**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 aprile 2015

VISTI:

- la Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (30 dicembre 2006, n. C 323/1);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 17 aprile 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) le funzioni del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito: CERSE) di cui al decreto 8 marzo 2006;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 dicembre 2008 (di seguito: decreto 12 dicembre 2008);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio 2009 (di seguito: decreto 4 maggio 2009);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2010 (di seguito: decreto 16 febbraio 2010);

- la deliberazione dell’Autorità 12 ottobre 2010, RDS 11/10, (di seguito: deliberazione RDS 11/10);
- il contratto di ricerca sottoscritto in data 5 aprile 2012 dagli Assegnatari e dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) per il finanziamento del progetto "innovative Silicon - Concentration Photovoltaic Module" (di seguito: progetto iSi-CPV o Progetto);
- la lettera del Responsabile della Segreteria Operativa del CERSE, istituita dalla CCSE (di seguito: Segreteria Operativa), in data 15 aprile 2015, prot. n. 4627 (di seguito: lettera 15 aprile 2015).

CONSIDERATO CHE:

- con i decreti 12 dicembre 2008 e 4 maggio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato e successivamente modificato il bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema elettrico (di seguito: Bando);
- con decreto 16 febbraio 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le graduatorie dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento;
- il progetto iSi-CPV è stato ammesso al finanziamento, per un contributo massimo ammissibile di 1.187.900 Euro;
- con deliberazione RDS 11/10, l’Autorità ha individuato l’esperto per la predisposizione del capitolato tecnico e per la valutazione in itinere e finale del Progetto (di seguito: Esperto);
- in data 5 aprile 2012, la CCSE e gli assegnatari Optoelettronica Italia S.r.l. (Capofila), Fondazione Bruno Kessler e Edipower S.p.A. hanno sottoscritto il contratto di ricerca per il finanziamento del Progetto;
- con lettera 15 aprile 2015, il Responsabile della Segreteria Operativa ha trasmesso il rapporto dell’Esperto sulla richiesta di variante presentata dagli assegnatari in data 6 marzo 2015 e la documentazione afferente la richiesta medesima, riguardante:
 - una proroga del programma temporale relativa ad alcune linee di attività, con un conseguente slittamento della conclusione del progetto al 3 aprile 2016;
 - la rimodulazione delle attività progettuali, con una riduzione del numero dei moduli da sottoporre a sperimentazione;
 - una diminuzione dei costi totali del progetto, con conseguente riduzione del contributo richiesto da 1.187.900 a 999.490,80 Euro, e una diversa ripartizione delle attività e dei costi tra gli assegnatari, come specificato nelle schede economiche allegate alla richiesta di variante;
 - una revisione degli obiettivi di performance del progetto;
- l’Esperto ha espresso parere favorevole sulle richieste di variante, in quanto le stesse non inficiano la significatività originale del Progetto, ad eccezione della richiesta di revisione degli obiettivi di performance, che andrà valutata in sede di consuntivo;

- è competenza dell'Autorità, nelle funzioni del CERSE, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del Bando, autorizzare l'estensione della durata del progetto, qualora ne riconosca la necessità in relazione alle difficoltà intervenute nel corso delle attività, alle caratteristiche tecniche del progetto e all'effettiva possibilità di ultimazione dello stesso.

RITENUTO:

- che la richiesta di rimodulazione delle attività progettuali, di riduzione del contributo richiesto, di una diversa ripartizione delle attività e dei costi tra gli assegnatari, di estensione temporale del progetto iSi-CPV, così come risultanti dalla documentazione inviata con lettera 15 aprile 2015, sia motivata e non modifichi in alcun modo la natura e gli obiettivi del progetto e che, di conseguenza, possa essere accolta

DELIBERA

1. di approvare l'estensione di 12 mesi della durata del progetto iSI-CPV, con nuovo termine utile per il completamento delle attività 3 aprile 2016;
2. di approvare la rimodulazione delle attività progettuali, la riduzione del contributo richiesto da 1.187.900 a 999.490,80 Euro e la diversa ripartizione delle attività e dei costi tra gli assegnatari, così come risultanti dalla documentazione inviata con lettera 15 aprile 2015;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alla CCSE per i seguiti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni