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1. PREMESSA

Il presente Piano € redatto ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 febbraio
2013, che stabilisce, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 93/11 come modificato dalla legge
115/2015, le modalita in base alle quali i Gestori di reti di trasporto di gas naturale operanti sul territorio
nazionale, redigono il piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale.

Per valutare la fattibilita economica finanziaria dei suoi progetti, Energie Rete Gas ha seguito le
indicazioni dell’Autorita alla delibera nr. 689/2017/R/GAS, e il documento “criteri applicativi dell’Analisi
Costi Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto” (il Documento) redatto da Snam
come previsto dall’Articolo 4 comma 1 lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione nr. 468/2018/R/GAS
a approvato con delibera dell’Autorita numero 230/2019/R/GAS.

2. QUADRO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

DELIBERA 351/2016/R/GAS

La delibera riporta le “disposizioni per la consultazione degli schemi di piano decennale di sviluppo
della rete di trasporto del gas naturale, predisposti dai gestori del sistema di trasporto ai sensi
dell’articolo 16, del decreto legislativo 93/2011, come modificato dalla legge 115/2015”. All'interno della
delibera vengono definiti i criteri minimi di redazione dei “Piani decennali di sviluppo delle reti gas” degli
operatori italiani ai fini delle valutazioni da parte dell’Autorita e le modalita di svolgimento del processo
di consultazione pubblica degli stessi.

DELIBERA 689/2017/R/GAS

La delibera riporta le “valutazioni degli schemi di piano decennale di sviluppo della rete di trasporto
di gas naturale relativi agli anni 2014,2015 e 2016". All'interno della delibera vengono dettagliate le
modalita di redazione dei “Piani decennali di sviluppo delle reti gas” degli operatori italiani e le
tempistiche relative allo svolgimento del processo di elaborazione degli stessi.

DELIBERA 468/2018/R/GAS

La delibera riporta le “disposizioni per la consultazione dei piani decennali di sviluppo della rete di

trasporto del gas naturale e approvazione di requisiti minimi per la predisposizione dei piani e per
I'analisi costi-benefici degli interventi”. All'interno della delibera vengono indicate le nuove disposizioni
per la consultazione dei piani decennali, I'approvazione dei requisiti minimi per la predisposizione dei
piani e per l'analisi dei costi-benefici dei progetti.
La delibera prevede che i criteri generali dell’analisi costi-benefici trovino applicazione, almeno
parzialmente e compatibilmente con le tempistiche disponibili, con riferimento al piano 2018, dando
contestualmente mandato a Snam di redigere una proposta dei criteri applicativi dell’analisi costi-
benefici applicabili a partire dal piano 2019 e di quelli applicabili a regime a decorrere dal 2020.

DELIBERA 230/2019/R/GAS

La delibera approva i Criteri applicativi della metodologia di analisi costi-benefici per gli interventi di
sviluppo della rete di traporto di gas naturale, come trasmessi dall'impresa maggiore di trasporto ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, della deliberazione 468/2018/R/gas.

Nella redazione del Piano la societa ha tenuto in considerazione le raccomandazioni e le opinioni
dell'agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) e i contenuti della “2nd ENTSOG
Methodology for cost-benefit analysis of gas infrastructure projects” stilata da ENTSOG nell’Ottobre
2018.
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3.SOCIETA’ PROPONENTE

Energie Rete Gas S.r.l. € una societa a capitale privato che opera nel settore del gas naturale da piu
di 20 anni. In particolare, € una delle societa in Italia autorizzata allo sviluppo e alla gestione delle reti
di trasporto del gas naturale (ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000, a seguito del riconoscimento delle
proprie infrastrutture quali gasdotti di trasporto regionale, ai sensi del D.M. 29 settembre 2005, da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico, con comunicazione n. 2227 del 6 febbraio 2007).

Energie Rete Gas S.r.l. possiede e gestisce quattro metanodotti situati in Piemonte, in Liguria e in
Valle d’Aosta, nelle province di Cuneo, Savona e Aosta, per una lunghezza totale di circa 120 km. La
rete &€ composta da quattro cabine di primo salto allacciate al metanodotto di Snam Rete Gas nei comuni
di Ceva (CN), Nucetto (CN), Chatillon - Cervinia (AO) e Pollein (AO). Al 31 dicembre 2018 il metanodotto
uscente dalla cabina di Pollein era in esercizio fino al comune di Aymavilles (precedentemente non
metanizzato) per una lunghezza totale di circa 10 chilometri. I lavori di estensione del metanodotto
sono in fase di avanzamento ed & prevista la conclusione dell'opera entro I'anno 2021. I punti di
riconsegna esistenti lungo la rete sono 29, di cui quattro realizzati nel corso del 2018.
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4.PIANO DECENNALE DI ENERGIE RETE GAS S.R.L.
4.1 OBIETTIVI

La strategia aziendale di Energie Rete Gas nello sviluppo di nuovi metanodotti ad incremento della
rete regionale tiene in considerazione la Strategia Energetica Nazionale, in coerenza con gli obiettivi
fissati a livello europeo.

Lo scopo principale del piano di Energie Rete Gas S.r.l. € di illustrare questi progetti in accordo con
il TYNDP e i piani nazionali di sviluppo della rete, ovvero compatibilmente con l'efficienza e la sicurezza
del sistema e realizzati secondo i criteri di economicita (come da art.3 comma 3 del.575/17/R/GAS).

In particolare, Energie Rete Gas S.r.l. si propone di rendere disponibile il metano in ampie aree
attualmente non servite, prevalentemente montane, tramite la realizzazione di nuovi metanodotti di
trasporto, secondo i principali strumenti di pianificazione territoriale ed energetica.

Si propone inoltre:

- di servire direttamente gli impianti di teleriscaldamento gia esistenti e incentivarne lo

sviluppo di nuovi con capacita/portate adeguate al fabbisogno locale;

- di incentivare la realizzazione di reti di distribuzione del gas metano;

- di sostituire I'uso di combustibili quali GPL e gasolio a favore di altri con meno emissioni di CO2 e
pil economici.

Gli obiettivi si traducono in:

- integrazione del mercato;

- sicurezza dell’approvvigionamento;

- concorrenza e diversificazione delle fonti di approvvigionamento;

- metanizzazione di aree non servite e soddisfacimento di nuova domanda;

- sostenibilita ambientale;

- qualita del servizio (in termini di affidabilita, sicurezza e continuita del servizio di trasporto).

Gli obiettivi ulteriori ottenibili possono essere distinti in diretti e indiretti.

Gli obiettivi diretti sono rappresentati dalle applicazioni rese possibili dalla disponibilita del gas
metano presso le utenze, gli obiettivi indiretti sono rappresentati da quei vantaggi derivanti dalle
applicazioni stesse e che ne sono quindi una conseguenza.

Gli obiettivi diretti potenziali sono i seguenti:

- realizzazione di reti di distribuzione locale del gas, sia nei comuni posti lungo I'asse principale che
nei comuni posizionati lateralmente, per permettere I'utilizzo del gas metano sia per scopi residenziali
che produttivi;

- realizzazione di reti di teleriscaldamento, ove se ne valutasse la fattibilita tecnico-economica;

- realizzazione di impianti per autotrazione a gas metano;

- alimentare attivita industriali con particolari esigenze tecniche.

Agli obiettivi generali descritti in precedenza, sono asociati i relativi obiettivi specifici, finalizzati a
qualificare le finalita degli interventi, anche per mezzo di indicazioni quantitative (come da Delibera
468/2018/R/GAS)

Come dimostrato dall’Analisi Costi Benefici effettuata e i cui risultati sono riportati all’interno del
Piano, il perseguimento e I'ottenimento di questi obiettivi consentiranno ai progetti presentati da Energie
Rete Gas di garantire ai territori interessati il conseguimento dei Benefici Monetari descritti nelle Schede
di ogni progetto.
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4.2 COORDINAMENTO CON SOGGETTI TERZI

Energie Rete Gas si coordina con lI'impresa maggiore di trasporto, Snam Rete Gas, tramite incontri,
colloqui ed invio di informazioni coinvolgendola nelle diverse fasi di sviluppo al fine di favorire un corretto
sviluppo delle reti e garantire lo sviluppo infrastrutturale.

Lo scambio d‘informazioni con gli altri operatori del trasporto avviene normalmente nello svolgimento
dell'attivita ordinaria; nel caso di necessita di collegamento con altre infrastrutture si procede a redigere
comunicazioni specifiche.

Anche con le altre societa di trasporto vi sono stati rapporti ma non essendovi progetti in
sovrapposizione ci si & limitati ad uno scambio di informazioni.

Gli altri soggetti terzi interessati sono coinvolti sin dalle fasi di fattibilita del progetto nelle parti di
loro interesse tramite incontri, invio di informazioni comunicazioni e tramite verifica dell'interesse del
territorio oggetto della metanizzazione ad essere servito dal servizio di trasporto del gas metano; ad
esempio si citano: Regioni, Province, Comuni, i gestori delle gare d’'ambito per la distribuzione del gas,
gli operatori industriali presenti sul territorio.

All'interno di ogni procedura di iter autorizzativo sono stati coinvolti sia i comuni interessati sia i
gestori delle gare d’ambito, come meglio precisato nelle Schede Progetto.

L'atem della Valle d’Aosta € I'unico ATEM, fra quelli interessati dai progetti presentati da Energie Rete
Gas, ad aver gia indetto il bando di gara per |'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Le attivita poste in essere da Energie Rete Gas, e che sono tutt'ora in corso con gli altri ATEM,
permettono il coordinamento tra i progetti di trasporto e di successivo sviluppo delle reti di distribuzione.

Per I’Analisi Costi Benefici allegata al Piano, Energie Rete Gas ha previsto tempi di allaccio dell’utenza
a valle del servizio di trasporto gas metano idonei affinché, se necessario, sia possibile realizzare e
mettere in esercizio la locale rete di distribuzione. Tali tempistiche sono state calcolate in base alle
informazioni pubbliche disponibili sull’andamento delle gare d’ambito, su quanto previsto dalle
disposizioni di legge per I'affidamento del servizio di distribuzione nei vari ATEM e su conoscenze dirette
di tempi di realizzazione delle reti di distribuzione impiegati su territori simili.
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RETE DI TRASPORTO ESISTENTE: DESCRIZIONE DI DETTAGLIO

4.3 AREE DI PRESENZA

La rete attualmente esistente include quattro differenti tratte localizzate in Val Tanaro in Provincia di
Cuneo; in Val Mongia in Provincia di Cuneo in Valtournenche in Provincia di Aosta e nella tratta Pollein-
Gressan Aymavilles sempre in Provincia di Aosta. un breve tratto del metanodotto della Val Tanaro
ricade in territorio Ligure, nell’alta Val Bormida di Millesimo (Comune di Murialdo, Provincia di Savona).
Lo sviluppo complessivo delle reti & di circa 120,5 chilometri.

Le interconnessioni con la rete nazionale Snam Rete Gas avvengono in corrispondenza di quattro
cabine (I salto) collocate nel comune di Ceva (dalla quale si dirama il metanodotto della Val Mongia),
nel comune di Nucetto (dalla quale ha origine il metanodotto della Val Tanaro e Val Bormida) nel comune
di Chatillon (dalla quale ha origine il metanodotto della Valtournenche) e nel comune di Pollein (dalla
quale ha origine il metanodotto Pollein Pila Valdigne). Per quest’ultimo metanodotto, alla data del 31
dicembre 2018 era attivo il servizio di trasporto gas metano fino al comune di Aymavilles; il
completamento dell’opera che, con le sue diramazioni arrivera a metanizzare il comune di Gressan fino
alla frazione di Pila e i comuni di La Thuile e della Valdigne, € previsto entro il 2021.

Il sistema di trasporto regionale di Energie Rete Gas S.r.l. in Valtournenche alimenta direttamente
un’utenza industriale nel comune di Valtournenche. Nell’anno 2017, &, infatti, stata attivata la Centrale
del teleriscaldamento di Breuil — Cervinia che fornisce acqua calda sanitaria e riscaldamento alla vallata.

Nell’'anno 2018 ¢ stata messa in esercizio I'estensione denominata “Metanodotto Calizzano Bardineto”
nella sua interezza. Per I'anno 2019 e previsto il completamento dei ripristini e degli asfalti definitivi,
come richiesto dalle Concessioni Regionali.

Nel complesso, a dicembre 2018, i comuni interessati dalla rete di trasporto attualmente in esercizio
sono 25: Bagnasco, Garessio, Nucetto, Priola, Perlo, Battifollo, Lisio, Scagnello, Viola, Sale delle Langhe,
Ceva, Priero, Mombasiglio in Provincia di Cuneo; Murialdo, Calizzano, Bardineto e Massimino in Provincia
di Savona; Chatillon, Antey St. André, Valtournenche, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovencan e
Aymavilles in Provincia di Aosta.

Nel corso dell’anno 2019 & giunta ad Energie Rete Gas srl richiesta di allacciamento al metanodotto
di trasporto “Pollein Pila Valdigne” da parte della societa Exergie srl per la centrale del teleriscaldamente
situata a Pila. L'allacciamento ¢ in fase di progettazione in considerazione del completamento del ramo
del metanodotto previsto per I'estate 2020.
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Di seguito si illustra una tabella riassuntiva con i dati tecnici dei metanodotti in esercizio al 31
dicembre 2018, compresi quelli di ultima realizzazione:

Cabine di Diametro Lunghezza
regolazione e Comune Regione Materiale R g TOTALE (m)
. nominale (mm) (m)
misura
Bagnasco Piemonte Acciaio- DN 250-De 125
& PEAD 8.200
Garessio Piemonte Acciaio DN 250 2.651
Massimino Liguria PEAD De 125 1.100
Nucetto Piemonte Acciaio DN 250-DN 200
2.710
Val Tanaro e Val
Bormida Nucetto Priola Piemonte Acciaio DN 250 4.263 49.965
(CN)
Perlo Piemonte Acciaio DN 200 4341
. I Acciaio-
Murialdo Liguria PEAD DN 200-De 125 10.545
Calizzano Liguria Acciaio DN 200 9.325
Bardineto Liguria Acciaio DN 200 1.830
Battifollo Piemonte Acciaio DN 150 4.955
Lisio Piemonte Acciaio DN 150 3.302
Scagnello Piemonte Acciaio DN 150 4.102
Viola Piemonte Acciaio DN 150 6.948
Val Mongia Ceva :
(CN) Sala delle Langhe Piemonte Acciaio DN 100 33.677
3.467
Priero Piemonte Acciaio DN 100 100
Ceva Piemonte Acciaio- DN 150-DN 100-
PEAD De 125 10.008
Mombasiglio Piemonte PEAD De 125 795
. Valle .
Chatillon d'Aosta Acciaio DN 200 4.650
Valtournenche . Valle ..
Antey St. André , Acciaio DN 200
Chatillon (AO) v d'Aosta 10.700 26.550
Valle -
Valtournenche d'Aosta Acciaio DN 200 11.200
. Valle -
Pollein d'Aosta Acciaio DN 250 280
Charvensod Valle Acciaio DN 250
d'Aosta 2.290
3 Valle .
Pollein (AO) Gressan d'Aosta Acciaio DN 250 2.800 10.400
Valle -
Jovencan d'Aosta Acciaio DN 250 2.260
. Valle -
Aymavilles d'Aosta Acciaio DN 250 2.770

Tabella 1: dettaglio informativo della rete di trasporto del gas metano di Energie Rete Gas
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Di seqguito si riporta la rappresentazione delle reti in esercizio sopra descritte:
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Figura 2: Rappresentazione della rete di trasporto del gas metano della Valtournenche (AO.)
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Figura 3: Rappresentazione della rete di trasporto del gas metano del metanodotto di Pollein in esercizio (AO.)

Di seguito alcuni dei dati piu significativi relativi ai comuni che i metanodotti di Trasporto di Energie
Rete Gas vanno a servire.
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CODICE Comune Provincia Zona Altitudine Abitanti
ISTAT climatica [ms.l.m.] (al 01/01/2017)
004008 Bagnasco Cuneo E 483 1024
004095 Garessio Cuneo F 621 3150
009037 Massimino Savona E 527 106
004153 Nucetto Cuneo E 450 420
004175 Priero Cuneo E 475 513
004177 Priola Cuneo E 537 689
004162 Perlo Cuneo F 697 116
009040 Murialdo Savona E 524 794
004015 Battifollo Cuneo F 846 233
004111 Lisio Cuneo F 575 189
004216 Scagnello Cuneo F 748 188
004249 Viola Cuneo F 827 360
004199 Sale delle Langhe Cuneo E 480 495
004066 Ceva Cuneo E 376 5768
004125 Mombasiglio Cuneo E 454 601
007020 Chatillon Aosta F 549 4753
007002 Antey St. André Aosta F 1074 571
007071 Valtournenche Aosta F 1528 2291
009017 Calizzano Savona E 647 1471
009009 Bardineto Savona F 771 747
007049 Pollein Aosta E 551 1544
007019 Charvensod Aosta F 776 2457
007031 Gressan Aosta E 626 3398
007038 Jovencgan Aosta E 632 745
007008 Aymavilles Aosta E 640 2086

12

Tabella 2: informazioni sui comuni sede dei punti di riconsegna di Energie Rete Gas
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4.4 CRITICITA’ E CONGESTIONI DELLA RETE

L'utilizzo della rete di trasporto di Energie Rete Gas risulta adeguato alle capacita disponibili.

Nel corso dell'anno 2017 Energie Rete Gas ha sostenuto lavori di adeguamento alla cabina di Ceva a
seguito del notevole incremento delle richieste arrivato dagli utenti del metanodotto.

Un elemento di criticita per garantire la continuita del servizio € presente presso i metanodotti di
trasporto che si diramano dalle cabine di Nucetto e di Ceva; entrambi sono stati soggetti di tre
importanti alluvioni negli ultimi 20 anni.

Nel novembre 2016 Energie Rete Gas ha dovuto affrontare le conseguenze dell’alluvione avvenuta
in Piemonte e in Liguria che ha coinvolto i due metanodotti e che ha reso necessario interrompere il
servizio in val Tanaro per ragioni di sicurezza per 36-68 ore (a seconda del comune interessato). A
seguito di quest’avvenimento la societa ha deciso di valutare la possibilita di collegare la rete presente
in Val Tanaro con quella in Val Mongia con un bypass (interconnessione) al fine di evitare interruzioni
che si potrebbero verificare su uno o sull’altro ramo. In questo modo si garantira la sicurezza e la
continuita del servizio. Nel corso del 2019 sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’opera.

4.5 RETE DI TRASPORTO ESISTENTE: VOLUMI ANNUI E CAPACITA’

La rete di Energie Rete Gas ha trasportato, negli ultimi anni, un volume annuale di circa 13,8 milioni
di mc di gas. I valori effettivi degli ultimi 7 anni sono riportati nella tabella sottostante, dove si visualizza
I'andamento:

CABINE CEVA - NUCETTO - CHATILLON - POLLEIN
VOLUME GAS
ANNO TRASPORTATO [smc] VARIAZIONE ANNUA (%)

2012 14.679.813

2013 14.459.026 -2

2014 12.790.526 -12

2015 12.835.767 0,3

2016 12.415.748 -3,2

2017 13.665.379 10

2018 15.776.074 15,4
MEDIA (2012-2018) 13.803.190

Tabella 3: informazioni sui volumi di gas trasportato nella cabina di Energie Rete Gas dal 2012 al 2018.

Il consumo annuo risulta in aumento negli ultimi due anni anche grazie alle nuove realizzazioni dalla
societa che hanno permesso di allacciare alla rete nuove utenze.

Nella tabella riportata alla pagina seguente si dettaglia la capacita di trasporto giornaliera massima
utilizzata (“Cg max utilizzata”) e delle capacita di traporto giornaliera massima impegnata (“*Cg max
impegnata”) presso i nostri punti di riconsegna nel triennio 2016-2018.
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ANNI 2016-2017-2018
PUNTI DI RICONSEGNA ENERGIE RETE | Volume medio Cg max utilizzata Cg max impegnata
GAS annuo [Smc] [Smc/g] [Smc/qg]
ANNI 2016-

PUNTO DESCRIZIONE 2017-2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
3426220101 CEVA 4.542.424 34.291 | 38.383 | 33.009 | 43.052 | 48.416 | 47.713
3426220102 SALE DELLE LANGHE 137.295 840 1.049 | 1.502 | 1.729 | 2.076 | 1.655
3426220103 SCAGNELLO 49.914 302 380 339 692 784 788
3426220104 BATTIFOLLO 72.401 402 511 441 718 618 600
3426220105 LISIO 47.153 274 301 326 497 600 470
3426220106 VIOLA 251.966 1.834 | 2.375 | 2122 | 3.739 | 4.334 | 3.648
3426220108 PRIERO 120.188 607 1.190 967 1.724 | 1.600 | 1.573
3426220109 MOMBASIGLIO 253.445 1.547 | 2.153 | 1.654 | 2.095 | 2.103 | 2.422
3427090101 NUCETTO 217.961 1.469 | 2.327 | 1.702 | 2.766 | 3.377 | 2.797
3427090102 BAGNASCO 404.057 4.750 | 3512 | 2.930 | 5.162 | 5.250 | 5.248
3427090103 PRIOLA 126.645 678 1.038 839 1.469 | 1.725 | 1.499
3427090104 GARESSIO 1.205.290 7.391 | 11.307 | 8.685 | 13.790 | 14.259 | 14.544
3427090105 PERLO 9.412 60 58 86 151 169 151
3427090107 BAGNASCO 1 432.580 1.146 | 3.136 | 4.074 | 3.500 | 3.500 | 3.724
3427090108 GARESSIO 1 3.409.786 18.686 | 21.929 | 23.354 | 31.000 | 30.000 | 30.000
3427090109 GARESSIO 2 585.918 5.856 | 4.948 | 3.926 | 5.000 | 5.000 | 5.000
3427090111 GARESSIO 4 26.997 1.460 382 106 550 2.200 | 2.200
3427090113 GARESSIO 6 1.720.057 1.070 | 1.099 954 1.500 | 1.500 | 1.500
5013110101 CERVINIA * / / 11.901 / 12.000 | 12.000
5014070101 POLLEIN * / / 400 / / 400

* Dati non sufficienti per calcolare una media.

Tabella 4: informazioni sulle capacita massima trasportata e impegnate presso i punti di riconsegna di Energie Rete Gas nel triennio 2016-2018.
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5. PIANO DI SVILUPPO DI NUOVE INFRASTRUTTURE

5.1 CRITERI DI SCELTA DELLE NUOVE INIZIATIVE

Per valutare se procedere nella realizzazione di una nuova infrastruttura Energie Rete Gas considera
principalmente i seguenti aspetti:

- utilita del metanodotto e valutazione sul grado di risposta alle esigenze del territorio;

- valutazioni di fattibilita tecnica;

- valutazione economica nel rispetto di quanto previsto dalle delibere;

- messa in sicurezza delle infrastrutture di trasporto gia presenti sul territorio.

I criteri adottati per individuare nuove aree di intervento sono i seguenti:
- aree non metanizzate;
aree dove sono presenti reti canalizzate alimentate da diverso combustile (gpl) o altri;

- aree prevalentemente di natura montana dove diversificare i combustibili per il riscaldamento &
una possibilita per gli abitanti di raggiungere maggiore economicita e rivalutazione degli immobili.

- aree dove l'uso del metano rispetto all'uso dei combustibili attuali possa garantire un minore
impatto sull'ambiente in termini di emissioni di gas quali CO2.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONI COSTI-BENEFICI

Per valutare la fattibilita economica finanziaria dei vari interventi, Energie Rete Gas ha seguito le
indicazioni dell’Autorita alla delibera nr. 689/2017/R/GAS, e il documento “criteri applicativi dell’Analisi
Costi Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto” (il Documento) redatto da Snam
Rete Gas come previsto dall’Articolo 4 comma 1 lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione nr.
468/2018/R/GAS e approvato dall’Autorita con delibera numero 230/2019/R/GAS.

6.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli indicatori utilizzati da Energie Rete Gas per valutare gli investimenti sono quelli descritti
dall’Autorita con delibera 230/2019/R/GAS:

- Valore Attuale Netto Economico (VANE): il Valore netto attualizzato economico dell’intervento
(VANE) rappresenta il flusso attualizzato della differenza tra i benefici e i costi dell'intervento e viene
determinato secondo la formula di seguito riportata

c+24
VAN (e) Be—Ce
e) = —_—
(1+s)tn
t=f
in cui
Bt ¢ il beneficio monetario per il sistema italiano atteso all’anno t
Ct e la somma dei costi di capitale (capex) e operativi (opex) attesi all’'anno t
f e il primo anno in cui sono previsti costi per il progetto
C e il primo anno di piena operativita dell’intervento
n e I'anno di esecuzione dell’ACB
5 e il tasso di sconto pari al 4%
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- Rapporto Benefici/Costi: rapporto tra benefici e costi la cui formula é:

c+24 _ Bt
B _Zt=f (1+s)t-n
C~ yc+2a_ G

Xz (1+s)t-n

in cui i termini della formula sono gli stessi sopra riportati

- Payback Period Economico (PBPe): & lintervallo di tempo necessario affinché i benefici
cumulati superino i costi cumulati

6.2 DATI PER LA VALUTAZIONE

Per valorizzare questi indici Energie Rete Gas si € basata sui seguenti elementi progettuali:

- lunghezza del metanodotto: rilevato dal documento progettuale disponibile al momento della
valutazione;

- investimento: rilevato dal documento progettuale disponibile al momento della valutazione. Il
dato & poi stato confrontato col costo di investimento calcolato come da deliberazione 230/2019/R/GAS;

- nuova capacita; rilevato dal modello di simulazione disponibile al momento della valutazione;

- numero di utenze: le utenze sono state rilevate in maniera distinta per unita abitative,
alberghiere ed altre utenze; le fonti sono i dati ISTAT e le banche dati comunali per le unita abitative e
le utenze di tipo alberghiero, mentre le altre utenze sono state individuate tramite indagini effettuate
sul territorio, ne & stato poi riportato dettaglio per tipologia (es: Edifici comunali, scuole, centri sportivi,
attivita commerciali, caserme, ecc..) e relativo profilo di prelievo al fine di calcolarne i consumi.

- penetrazione del metano: percentuale che esprime il livello delle utenze raggiunte dal servizio
del metano a regime. Sono stati individuati diversi livelli di penetrazione in funzione della tipologia di
utenza.

- richiesta termica del territorio: la richiesta termica delle utenze residenziali, & stata calcolata
partendo dai valori definiti dalle “classificazioni energetiche per edifici: classe energetica EPh - Zona
climatica” con cui vengono individuati i consumi energetici (in Kwh/m?/anno) in funzione della classe
energetica dell’edificio e della zona climatica di appartenenza dell’edificio. Per ogni Comune oggetto di
nuova metanizzazione si & quindi proceduto a stabilire le categorie di appartenenza degli edifici e,
usando la dimensione media degli edifici fornita dall’Istat, si & calcolato il consumo totale dei comuni
interessati dal metanodotto.

Il risultato & stato poi corretto considerando l'incidenza delle seconde case, che hanno una curva di
consumo minore, e considerando I'aumento dovuto ai consumi dell’acqua calda sanitaria che non sono
stati previsti dal documento della Regione Lombardia.

Analogo procedimento & stato utilizzato per determinare i consumi delle utenze alberghiere
riparametrando poi la curva termica di queste in base al diverso utilizzo.

Per le altre utenze, data I'eterogeneita della categoria, si € provveduto a determinare per ogni
tipologia di utenza un profilo di consumo teorico pieno regime, per poi determinare un consumo annuo
in base all’effettivo funzionamento dell'impianto. Ogni Analisi costi benefici ha un prospetto riassuntivo
di tali dati.

- rendimento degli impianti: una volta calcolata la richiesta termica del territorio si & provveduto

a determinare la quantita di calore espressa in kwh necessaria a soddisfare tale richiesta con |'utilizzo
di impianti a metano o con I'utilizzo degli impianti attualmente presenti sul territorio. Tale calcolo e
stato effettuato applicando una percentuale di rendimento ai vari impianti.
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- tipologia di impianti presenti sul territorio: sui territori oggetto di nuove metanizzazioni, si €
considerato che la domanda di calore & soddisfatta dal gasolio (combustibile piu diffuso a livello
nazionale) o a GPL nel caso in cui i comuni coinvolti fossero dotati di rete. In quest’ultimo caso si
provveduto a calcolare una percentuale di penetrazione della rete su ogni singolo comune.
Determinando cosi i quantitativi e la tipologia di combustibili che si vanno a sostituire.

- curva di penetrazione del metano: questa curva rappresenta annualmente la percentuale di
utilizzo del metano da parte del territorio una volta completata la costruzione del metanodotto. I livelli
di crescita della curva variano a seconda del metanodotto e sono coordinati con la contemporanea
assegnazione delle gare della distribuzione. Il primo anno di utilizzo rappresenta percentuali gia
significative considerando che parte di ogni metanodotto potra essere messa in esercizio prima della
conclusione dell’intera opera, con conseguente attivazione delle relative reti di distribuzione.

Tutti i dati sopra descritti sono stati raccolti in funzione del livello progettuale del metanodotto e
saranno oggetto di aggiornamenti nella fasi successive.

6.3 PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Benefici

I benefici sono stati determinati come previsto dall’Articolo 9 del Documento e come parametri unitari
per la valorizzazione dei singoli benefici sono stati utilizzati i dati forniti da Snam Rete Gas nel
documento denominato “Appendice informativa 2019-2028". In questa fase di studio e sviluppo dei
Piani Decennali la Societa ha reputato di valutare solo i benefici di tipo quantitativo rimandando il calcolo
di quelli di tipo qualitativo ai prossimi Piani Decennali di modo da poter aver maggiori informazioni sulle
loro modalita di calcolo. Per comodita si riporta di seguito I’'elenco dei benefici di tipo monetario presi
in considerazione per la valutazione dei singoli progetti di investimento.

Tutti i benefici sono stati calcolati utilizzando il tasso di attualizzazione pari al 4% e considerando
una durata dei benefici di 25 anni dall’anno di entrata in esercizio del metanodotto.

e B1: Riduzione dei costi di approvvigionamento
B2: variazione del social welfare connessa a sostituzione di combustibili (fuel switching):

o B2m per metanizzare nuove aree:
o B2t per il settore termoelettrico:

e B3: incremento sicurezza e affidabilita delle forniture
o B3n: incremento sicurezza e affidabilita in condizioni normali:
o B3d: incremento sicurezza e affidabilita in condizioni di stress disruption:

e B4: costi evitati

e B5: riduzione delle esternalita negative per emissioni di CO2

e B6: riduzione delle esternalita negative associate ad emissioni non CO2

e B7: maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico:

Il Beneficio “B3 - incremento sicurezza e affidabilita delle forniture” e stato determinato facendo
riferimento al paragrafo 9.1.3.1. del Documento.

Ai fini della valutazione del Beneficio "B4 — Costi evitati”, si € proceduto a quantificare i costi che le
varie utenze avrebbero dovuto sostenere nel scenario controfattuale alla metanizzazione del territorio.

Tali costi si riferiscono ai maggiori costi di manutenzione degli impianti esistenti e alla loro
sostituzione per I'adeguamento delle sempre piu stringenti norme climatiche

A tal fine si &€ ipotizzata la necessita di sostituire nei primi 5 anni il 30% degli impianti termici esistenti
e nei 10 anni successivi il resto degli impianti.
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Il costo di installazione delle caldaie a metano, calcolato all'interno del beneficio, & stato poi
considerato all'interno dei costi di investimento per la realizzazione del metanodotto e delle opere
necessarie per il suo funzionamento.

Costi

Le spese di investimento per la realizzazione dei metanodotti sono state determinate sulla base degli
specifici progetti con un grado di approfondimento superiore in relazione all’'avanzamento del progetto
stesso.

Nella determinazione dei costi di investimento € stato considerato quanto previsto dalla deliberazione
230/2019/R/GAS ma si € provveduto poi a usare i parametri calcolati dalla societa che sono provenienti
da specifici computi metrici comprensivi anche di costi di progettazione e direzione lavori, per i progetti
con grado di sviluppo piu avanzato, e da riparametrizzazione di tali dati per progetti il cui livello di
sviluppo € ancora in fase di pre fattibilita o fattibilita.

Il valore ottenuto non eccede quello calcolato con i parametri previsti dalla deliberazione
230/2019/R/GAS.

Le spese di investimento per la realizzazione delle reti di distribuzione a valle dei metanodotti di
trasporto sono state calcolate applicando una tariffa di distribuzione fattorizzata nel prezzo di fornitura
del gas utilizzato nella valorizzazione dei benefici. Tale tariffa include:

e Costi di realizzazione della rete cittadina;

e Costi di allacciamento alla rete di trasporto;

e Realizzazione di eventuali feeder intercomunali;

e Costi associati alla conversione a gas naturale degli apparati dei clienti finali.

Il costo sostenuto per l'installazione delle caldaie a metano € stato calcolato come descritto all’interno
del Beneficio B4.

Sia per la rete di trasporto, che per la rete di distribuzione sono poi stati considerati i costi operativi per
tutto il periodo di esercizio dell’'opera.

Non sono state rilevate componenti esogene tali per cui fosse necessario procedere con il secondo stadio
di Analisi Costi Benefici, come stabilito dalla Delibera 468/2018/R/GAS.

6.4 CONCLUSIONI

Il processo di valutazione si esplica in una valutazione positiva o negativa relativamente alla fattibilita
0 meno dell'operazione.

La valutazione & positiva quando si verificano le seguenti condizioni:

- Valore Attuale Netto Economico (VANEe) >0

- Rapporto Benefici/Costi > 1,5

- Il Payback Period Economico ¢ invece strumento utile a misurare il grado di certezza in termini
di effettiva capacita di un investimento di produrre I'utilita attesa in funzione del tempo impiegato per
generare un risultato netto positivo.

Per ogni progetto € stata effettuata una valutazione il cui esito & stato riportato all'interno dell’analisi
costi benefici e nelle relative schede progetto.
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INTERVENTI PER GARANTIRE L’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA E LA SICUREZZA
DI APPROVVIOGIONAMENTO

7. INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

Il contenimento dell'impatto ambientale provocato dalla realizzazione del piano, viene affrontato con
un approccio differenziato, in relazione alle caratteristiche del territorio interessato.

Tale approccio prevede sia I'adozione di determinate scelte progettuali, in grado di ridurre “a monte”
I'impatto sull’ambiente, sia la realizzazione di opere di ripristino adeguate, di varia tipologia.

Il tracciato delle nuove condotte & stato definito sfruttando il tracciato di strade e di altri percorsi e
sentieri gia esistenti, sia per limitare il consumo di aree naturali, sia per poter usufruire,
compatibilmente con gli sviluppi dei piani territoriali, delle servitu esistenti, rispettando I'assetto del
territorio.

Per quanto concerne la messa in opera delle nuove condotte, il tracciato del progetto rappresenta il
risultato di un processo complessivo di ottimizzazione, cui hanno contribuito anche le indicazioni degli
specialisti coinvolti nelle analisi delle varie componenti ambientali interessate dal gasdotto.

Gli aspetti piu significativi relativi alle scelte di tracciato, considerate al fine di contenere il piu
possibile I'impatto negativo dell’'opera nei confronti dell’'ambiente circostante, sono stati esplicitati nei
paragrafi seguenti.

Nella progettazione di una linea di trasporto del gas sono, di horma, adottate alcune scelte di base
che di fatto permettono una minimizzazione delle interferenze dell’'opera con I'ambiente naturale. Nel
caso in esame, tali scelte possono cosi essere schematizzate:

- ubicazione del tracciato lontano, per quanto possibile, dalle aree di pregio naturalistico,

- interramento dell’intero tratto della condotta,

- accantonamento dello strato humico superficiale del terreno e sua ridistribuzione lungo la
fascia di lavoro,

- utilizzazione di aree prive di vegetazione arborea per lo stoccaggio dei tubi,

- utilizzazione, per quanto possibile, della viabilita esistente per determinare il tracciato e per
I'accesso alla fascia di lavoro,

- adozione delle tecniche dell'ingegneria naturalistica nella realizzazione delle opere di
ripristino,

- programmazione dei lavori, per quanto reso possibile dalle esigenze di cantiere, nei periodi
piu idonei dal punto di vista della minimizzazione degli effetti indotti dalla realizzazione
dell’opera sull’'ambiente naturale.

Gli interventi di mitigazione sono finalizzati a limitare il peso della costruzione dell’opera sul territorio,
previa applicazione di talune modalita operative funzionali ai risultati dei futuri ripristini ambientali,
come ad esempio:

- in fase di apertura pista, il taglio ordinato e strettamente indispensabile della vegetazione e
I'accantonamento del terreno fertile,

- in fase di scavo della trincea, |'accantonamento del materiale di risulta separatamente dal
terreno fertile di cui sopra,

- in fase di ripristino dell’area di passaggio, il riporto e la riprofilatura del terreno, rispettandone
la morfologia originaria e la giusta sequenza stratigrafica: in profondita, il terreno arido, in
superficie, la componente fertile.

Gli interventi di ripristino ambientale vengono eseguiti dopo il rinterro della condotta allo scopo di
ristabilire nella zona d’intervento gli equilibri naturali preesistenti e di impedire, nel contempo,
I'instaurarsi di fenomeni erosivi, non compatibili con la sicurezza della condotta stessa.
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Sono qui di seguito elencate le misure adottate per ridurre I'impatto ambientale

Scelta del tracciato

La scelta del tracciato & stata definita dopo un attento esame delle zone da attraversare evitando,
ove possibile, centri storici, luoghi di interesse paesaggistico od archeologico, centri densamente abitati
o di previsto sviluppo edilizio, sono stati inoltre evitati, per quanto possibile, complessi passaggi in
subalveo.

Fascia di servitu

Lungo il tracciato per una fascia variabile dai 2 ai 10m, gravera una servitu non aedificandi. In tale
area, i proprietari sono vincolati ad effettuare solo normali lavorazioni agricole limitando eventuali lavori
edili a distanze minime dalla tubazione pre-definite nel contratto di costituzione della servitu stessa.

Profondita di posa

La profondita di posa, nei terreni a vocazione agricola o su piste ciclabili, avra un valore minimo di
0.90 m e di 0.40 m in terreni rocciosi e di montagna, come da DM del 24.11.84 e dalle norme UNI
9165. Questo in modo da garantire il tubo rispetto possibili interferenze con gli utensili di macchine
operatrici, anche in caso di lavori di notevole entita.

Spessore
I valori relativi allo spessore di linea (5,6 mm) utilizzati per i gasdotti sono tali da garantire alla

struttura un’elevata capacita di resistenza agli urti esterni e, anche in questo caso ben superiori agli
spessori previsti dalla vigente normativa.

Scelta del materiale

Per incrementare comunque la capacita di resistenza di eventuali difetti prodotti accidentalmente
sulla condotta e garantendo che questi ultimi non si propaghino nella condotta & stato selezionato un
acciaio (EN L450 MB) le cui elevate caratteristiche meccaniche (alto carico di snervamento ed elevati
valori di resilienza) sono in linea con le piu rigorose specifiche tecniche internazionali.

Segnalazione della linea
La presenza della condotta € segnalata attraverso paline e nastri segnaletici, in modo tale da
evitare che eventuali operatori si trovino inavvertitamente a lavorare in corrispondenza del gasdotto.

Ispezioni e controlli
La linea sara ispezionata per tutta la sua lunghezza con controlli periodici eseguiti da personale
specializzato per individuare qualunque tipo di attivita nelle vicinanze della condotta.

Le ispezioni garantiranno che la profondita di posa non abbia subito variazioni per qualunque motivo,
che la strumentazione e gli impianti di superficie siano perfettamente efficienti, che tutte le attivita di
terzi non costituiscano un pericolo e che la segnalazione della linea sia mantenuta efficacemente.

Elenco delle principali azioni atte a prevenire difetti di costruzione e di materiale.

Qualita
Tutti i materiali vengono forniti da fabbriche che operando in regime di qualita e garantiscono elevati
standard del prodotto fornito. I lotti di tubazioni forniti subiscono tra l'altro controlli sistematici ed a
campione che garantiscono la rispondenza delle caratteristiche meccaniche.

Costruzione
La fase di costruzione della condotta & effettuata predisponendo tutti gli accorgimenti che possano
evitare un eventuale danno alla struttura. Durante la realizzazione dell’'opera & stata predisposta la
supervisione continua dei lavori, che assicura un adeguato livello qualitativo di tutte le fasi di
costruzione.

Controlli
Tutte le saldature sono controllate in modo non distruttivo mediante radiografie e nel 20% dei casi si
effettuano controlli ad ultrasuoni manuali.
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Collaudo idraulico

Dopo aver effettuato tutti i controlli qualitativi e prima della messa in esercizio della condotta verra
effettuato un test preliminare di collaudo idraulico, di durata 48 ore, che garantira una pressione
minima, nel punto meno sollecitato, di 1,5 volte la pressione massima di esercizio ed una pressione
massima, nel punto piu sollecitato, prossimo allo snervamento (95% dello SMYS).

Elenco delle principali azioni atte a prevenire la corrosione

Tracciato
Sul tracciato selezionato sara effettuata la misura di resistivita del terreno in base alla quale potra
venire stabilito di eseguire ulteriori accertamenti (ad esempio il rilievo di acidita e/o basicita, la presenza
di batteri solfato-riduttori ecc.). Si verifichera, inoltre, mediante misura del gradiente elettrico, la
presenza di correnti vaganti. In questo modo si individueranno tutti quei potenziali pericoli che
potrebbero rendere meno efficaci le azioni dei dispositivi di protezione passiva (rivestimento) ed attiva
(correnti impresse).

Protezione passiva ed attiva

I rivestimenti utilizzati (polietilene ed in misura minore altre tipologie di analoga efficacia) sono in
linea con quanto applicato a livello internazionale.

Il sistema di protezione catodica garantira l'integrita della struttura anche in presenza di eventuali
difetti del rivestimento che dovessero manifestarsi durante Ila vita dell'impianto.

Principali azioni atte a prevenire danni da movimenti del terreno

Scelta del tracciato

La scelta del tracciato sara confermata da studi geologici e indagini geotecniche del territorio da
attraversare. Gli studi geologici riguarderanno tra l'altro la situazione geologica e geomorfologica del
tracciato, l'indicazione del livello freatico fornisce indicazioni sulle modalita degli interventi in relazione
alla costruzione, alle sistemazioni ed al ripristino. Avendo scelto un tracciato che utilizza
prevalentemente zone fortemente antropizzate, le indagini geologiche si concentreranno sui tratti in
terreno naturale.

Monitoraggio e controllo
Qualora durante le ispezioni periodiche, cui i gasdotti saranno sottoposti, si dovessero ipotizzare
fenomeni di movimento del terreno, si garantira un intervento tempestivo di messa in sicurezza.

Produzione di rifiuti

Costruzione
I rifiuti connessi all’utilizzo dei mezzi impiegati nella realizzazione delle opere saranno smaltiti secondo
la legislazione vigente, in particolare secondo quanto stabilito dalla Delibera Regionale n. 1792 del 6
giugno 2005, il materiale inerte non riutilizzato per il riempimento dello scavo, sara conferito presso i
centri di recupero autorizzati.

Esercizio
Non trattandosi di impianti di produzione, di trasformazione e/o trattamento di prodotti, le opere in
esercizio non produrranno scorie o rifiuti né emetteranno in atmosfera alcuna sostanza inquinante.

Misure di prevenzione da possibili incidenti

Le condotte interrate rappresentano il sistema di trasporto piu sicuro per prodotti pericolosi (Risk
Analysis of the Pipeline Transport of Dangerous Substances — III International Congress “Energy,
Environment and Technological Innovation”, Caracas, 5 Nov. 1995). I dati riguardanti la casistica
incidentale riguardano tubazioni con diametri da 8” a 48”. L'analisi dei dati evidenzia una sostanziale
diminuzione del tasso globale di guasto dall’inizio degli anni 70 al 1980 e successivamente un valore
oscillatorio con valore medio pari a 4 x 10” inc./(km x anno), valore medio minore del valore medio su

tutti gli anni analizzati (6,05 x i0 inc./(km x anno)). Si tratta comunque di una casistica incidentale
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estremamente bassa, con meno di un caso anno per ogni 1.000 km di gasdotti, pur considerando un
periodo di osservazione che si estende in anni in cui la tecnologia del settore era nettamente meno

sviluppata

di quanto lo sia attualmente.

Considerando il progetto in esame con riferimento alle possibili cause di guasto di cui sopra si puo
osservare quanto segue:

22

interferenze esterne quali escavatori, macchine operatrici ecc: si osserva che la frequenza di
accadimento diminuisce all'aumentare del diametro della tubazione, inoltre un’adeguata
profondita di posa garantisce che interferenze con macchine operatrici agricole non si
verifichino. Ulteriori motivi di prevenzione di interferenze esterne sono la segnalazione della
presenza del gasdotto e il mantenimento di una fascia di servitu non aedificandi a cavallo
della condotta di dimensione sufficiente,

difetti costruttivi delle tubazioni: gli odierni livelli tecnologici e qualitativi raggiunti dai
costruttori di tubazioni sono tali da assicurare l'impiego di materiali praticamente privi di
difetti di fabbrica. Eventuali difetti costruttivi che potessero insorgere durante la realizzazione
del gasdotto verrebbero evidenziati dai controlli radiografici e ad ultrasuoni eseguiti sulle
saldature circonferenziali,

corrosioni: considerate le caratteristiche tecniche del gasdotto, risultano improbabili e
comunque saranno installati i necessari dispositivi di protezione catodica ed effettuati i previsti
controlli,

movimenti del suolo originati da instabilita geomorfologiche: i tracciati scelti sono ubicati in
aree caratterizzate prevalentemente da strade o pendii acclivi, dove sono gia presenti
infrastrutture primarie fuori terra (elettrodotto), ma non nel sottosuolo.
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8. STRUTTURA FINANZIARIA

Con riferimento ai metanodotti indicati nel presente piano decennale, si &€ provveduto ad una stima
dei costi di investimento sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti e del territorio in cui
sono inseriti, generalmente in ambiente montano.

Il grado di maturita della stima dei costi investimento € crescente in proporzione allo stato
d’avanzamento progettuale.

Come previsto dalle linee guida sono stati individuati cinque livelli di maturita corrispondenti alle
diverse alle fasi:

- Fase 0: Pre-Fattibilita

- Fase 1: Fattibilita;

- Fase 2: Progettazione di base

- Fase 3: Autorizzazioni Pubbliche;

- Fase 4: Progettazione Esecutiva e Approvvigionamento
- Fase 5: Costruzione.

La valutazione economica per la sostenibilita del piano si basa inoltre sul sistema tariffario previsto
da ARERA con delibera 575/2017/R/GAS per il periodo transitorio 2018-2019 e 114/2019/R/GAS per il
Quinto Periodo Regolatorio.

La valutazione finanziaria si basa sulla possibilita di supportare gli investimenti previsti parte con il
ricorso a capitale di debito, parte con un proporzionale incremento dell’equity impegnato.

ENERGIE RETE GAS S.r.l. a socio unico
Sede Legale: via Santa Maria Segreta 6 — 20123 MILANO
Capitale Sociale € 11.000.000,00 — Rea M| 2117141 — C.F. / P.IVA 02422290995
23 PEC energieretegas@casellapec.com




Piano Decennale

2019

9.STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

La societa sta sviluppando diversi progetti per la realizzazione di nuovi metanodotti di trasporto del
gas localizzati nelle regioni della Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e alta Toscana per raggiungere un
incremento di circa 390 km per un totale investimento pari a circa 262 milioni di euro.

La figura di seguito ne illustra la localizzazione geografica:
W‘TMM
- ANTEY-SA
) TORGNON

POLLEIN-PILA ERES
VALDIGNE 3 AYAS

B,

Ty VALLI DI LANZO &

&
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VAL MONGIA
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TANARO 7 PENNAVAIRA
ARROSCIA
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Figura 4: Rappresentazione dei progetti di Energie Rete Gas S.r.l.

La societa prevede di dare priorita ai progetti in fase di realizzazione per i quali € gia stata presa la
decisione finale d'investimento; in parallelo Energie Rete Gas sta lavorando su tutti gli altri investimenti
considerando che lo stato avanzamento dei progetti dipende per lo pit dai tempi tecnici dettati dai

soggetti autorizzativi.

Sono di seguito riepilogati i progetti in base alla fase di evoluzione dello stato di avanzamento come

descritta al Capitolo 10.2 del Documento:

- Fase 0 - Pre-fattibilita;

- Fase 1 - Fattibilita;

- Fase 2 - Progettazione di Base;

- Fase 3 - Autorizzazioni Pubbliche;

- Fase 4 - Progettazione esecutiva e approvvigionamento;
- Fase 5 - Costruzione
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DECISIONE DECISIONE FINALE DATA DATA
e wowe ocero e o | Do | PESTR | PREvSTe
DI SVILUPPO CANTIERE ESERCIZIO

Fase 0 — Pre-Fattibilita

25 Metanodotto Alta Langa Sl NO 2023 2025

27 Metanodotto Tanaro Arroscia Sl NO 2022 2024
Fase 1 - Fattibilita

24 Metanodotto Valli di Lanzo S| NO 2022 2025
Fase 2 - Progettazione di base

15 Metanodotto Pont Saint Martin Gressoney Sl NO 2021 2024
Fase 3 - Autorizzazioni Pubbliche

20 Metanodotto Val Sesia S| NO 2020 2023

21 Metanodotto Garfagnana Sl NO 2020 2024

22 Metanodotto Valli Neva e Pennavaira S| NO 2020 2023
Fase 4 - Progettazione esecutiva e approvvigionamento

11 Metanodotto Verres Ayas Sl SI** 2019 2022

23 Bypass Val Mongia Val Tanaro Sl SI** 2019 2020

26 Estensione Antey Torgnon Sl SI** 2020 2021
Fase 5 - Costruzione

10 Metanodotto Pollein Pila Valdigne Sl Sl 2018 2021

25

Tabella 5: evoluzione dello stato di avanzamento dei progetti

* |a decisione finale dell'investimento presuppone |'ottenimento del titolo autorizzativo per la costruzione e messa in esercizio dell'opera
** Soggetta al riconoscimento tariffario da parte di ARERA
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ALLEGATI

ALLEGATO A - RAPPORTO DI MONITORAGGIO

PIANO DECENNALE 2019-2028 PIANO DECENNALE 2018-2027
DECISIONE DECISIONE
DEC.FIN. DEC.FIN.
FINALE DATA FINALE DATA
COD. | NOME PROGETTO INVETIMEN | INVESTIMEN PREV. INVETIMEN | INVESTIMENTO | pppy, | SVILUPPO
ToDI TODI EE To DI DI REALIZ EE DEL PROGETTO
SVILUPPO REALIZZAZIONE SVILUPPO | ZAZIONE
Fase 0 — Pre-Fattibilita
Progetto in fase
25 | Metanodotto Alta Langa N| NO 2025 Sl NO 2025 preliminare.
. Progetto in fase
27 | Metanodotto Tanaro Arroscia | NO 2024 si NO 2025 | preliminare.
Impero
Fase 1 - Fattibilita
Metanodotto in
24 | Metanodotto Valli di Lanzo | SI NO 2025 Sl NO 2024 fase di
progettazione.
Fase 2 - Progettazione di base
E’ in corso il
15 Meta_nodotto Pont Saint S| NO 2024 S| NO 2023 processo pevr‘
Martin Gressoney presentare 1’istanza
di A.U.
Fase 3 - Autorizzazioni Pubbliche
E’ in corso I’ter
20 | Metanodotto Val Sesia sI NO 2023 sl NO 2024 | @utorizzativo per
I’ottenimaneto
dell’A.U.
E’ in corso I’ter
21 | Metanodotto Garfagnana Sl NO 2024 Sl NO 2024 a’utorlz_zatlvo per
I’ottenimaneto
dell’A.U.
E’ in corso I’ter
29 Metanod_otto Valli Neva e N NO 2023 S| NO 2022 a’utorlz.zatlvo per
Pennavaira I’ottenimaneto
dell’A.U.
Fase 4 - Progettazione esecutiva e approvvigionamento
Ottenuta A.U.,
11 | Metanodotto Verres Ayas Sl Sl 2022 Sl Sl 2022 previsto inizio
lavori.
23 Bypass Val Mongia Val S| S| 2020 S| S| 2020 Previsto inizio
Tanaro lavori entro il 2019.
. Ottenuta A.U. in
26 | Estensione Antey Torgnon Sl NO 2021 Sl NO 2021 data 06/12/2019.
Fase 5 - Costruzione
Il progetto ¢ in fase
L di costruzione. Nel
19 | Metanodotto Pollein Pila | g, I 2021 i i 2021 | 2019 sono stati
Valdigne . i
portati avanti i
lavori.
Tabella 6: rapporto di monitoraggio
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ALLEGATO B - SCHEDE PROGETTO

1. INTERVENTI IN FASE 0 - Pre-Fattibilita

Per i progetti rappresentati in questa fase sono in svolgimento una prima verifica interna di fattibilita

e lo studio di una soluzione tecnica preliminare del tracciato di massima.

I tempi previsti per I'entrata in esercizio dei metanodotti sono stati stimati considerando sia le
tempistiche dovute ai tempi di realizzazione dell'investimento sia le tempistiche dovute all'iter

autorizzativo.

27

1.1 COD. ID. 25 - METANODOTTO ALTALANGA - VALLI BELBO E BORMIDA

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto Alta Langa - Valli Belbo e Bormida.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

Il metanodotto interessa un territorio di cinque Comuni il cui principale € Mombarcaro, zona
nella quale si concentrano il maggior numero di popolazione e la maggior parte delle attivita
artigianali.
Il metanodotto permettera |'accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo inferiore,
favorendo di conseguenza anche lo sviluppo industriale delle zone interessate, migliorando
cosi la situazione socio economica e favorendo la valorizzazione del territorio e I'incremento
della competitivita delle imprese presenti, nonché la riqualificazione ed il completamento
delle infrastrutture energetiche esistenti.

Si segnala, a tale proposito, che i Comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
questione (Sale San Giovanni, Paroldo, Mombarcaro, San Benedetto Belbo e Niella Belbo)
sono classificati come montani e particolarmente svantaggiati.

Altri aspetti rilevanti per la realizzazione dell’'opera sono sicuramente: il miglioramento della
gualita, comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto ai combustibili
trasportati su gomma; la possibilita di utilizzare un unico combustibile sia per |l
riscaldamento che per la cucina; I'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento
per effetto della modifica di quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.
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FATTORI GEOGRAFICI

Il tracciato del metanodotto in progetto si sviluppa interamente sulla strada comunale che
collega i comuni di Sale San Giovanni, Paroldo, Mombarcaro, San Benedetto Belbo e Niella
Belbo.

La posa della condotta avverra interamente sul sedime della strada comunale asfaltata,
senza interessare in alcun modo terreni vegetali (siano essi costituiti da aree boscate,
arbustive o prative).

Sono previste interferenze dirette con alcuni rivi e corsi d’acqua. L'azione piu rilevante dal
punto di vista ambientale & la realizzazione dello scavo della trincea necessaria alla posa in
opera della condotta del metanodotto. Tale azione ha durata limitata nel tempo ed interessa
peraltro in modo quasi esclusivo strade asfaltate, senza intaccare la copertura vegetale del
suolo (in questo modo non sono previsti tagli di vegetazione né disboscamenti altrimenti
necessari all’'apertura della pista per il tracciato). Possono dunque considerarsi interessate
da questa azione le componenti relative alllambiente idrico, al suolo e al sottosuolo, alla
fauna e al paesaggio.

FATTORI ISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto & nel territorio della Provincia di Cuneo e si sviluppa all'interno dell’/ATEM
Cuneo 3.

L’ente che autorizza la realizzazione dell’opera & la Provincia di Cuneo.

Il comune di Alba & I’Ente indicato per I'effettuazione della gara d’ambito dell’ATEM. Ad oggi
la gara non risulta ancora bandita.

Essendo il progetto in fase di pre fattibilita, sara cura della societa assicurare il
coordinamento con I'’Atem e i comuni coinvolti in fase di fattibilita

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

Da un’analisi del territorio compreso tra Comuni interessati dal tracciato del metanodotto
in questione, per la tratta compresa tra i Comuni di Sale San Giovanni, Paroldo,
Mombarcaro, San Benedetto Belbo e Niella Belbo, &€ emerso che la domanda &
principalmente di tipo residenziale, commerciale e artigianale.

La domanda & stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze.
Le abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si
differenzia per il diverso utilizzo dellimmobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo piu piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche,
impianti e centri sportivi, musei e piccoli teatri.

ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodotto in pead DN 220 per la tratta principale.

L'opera verra realizzata in modo da poter soddisfare della domanda, sulla base dell’analisi
sopra esposta.

Per tutto il metanodotto & prevista una pressione di esercizio di 5 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento

Metanodotto Alta Langa - Valli Belbo e Bormida.

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione

25 Metanodotto Alta Langa -

Valli Belbo e Bormida

DN km Pressione Tipologia

220 36,65 km 5 bar IV specie

Localizzazione intervento:

L'opera proposta consiste nella
realizzazione di un nuovo
metanodotto di trasporto a servizio di
un’ampia area del Piemonte
occidentale nel territorio dell’Alta
Langa e attualmente non raggiunta da
reti, costituita dal territorio collinare e
montano dell’Alta Langa, interessando
i comuni di Sale San Giovanni,
Paroldo, Mombarcaro, San Benedetto
Belbo e Niella Belbo. Il tracciato
proposto ha consentito di sfruttare il
piu possibile la presenza di strade e
percorsi gia esistenti e praticati,
evitando l'apertura di nuove piste ma
soprattutto il taglio di vegetazione
arborea.

Niella Belbo

San Benedetto
Belbo

Mombarcaro

-~

£

Sale San
Giovanni
23 Sale delle ?
S Langhe

INTERCONNESSIONE
ENERGIE RETE GAS

Codici identificativi intervento

CODICE NAZIONALE: N/D

TYNDP ENTSOG: N/D

GRIP: N/D

Obiettivo generale dell’'intervento

Nuove metanizzazioni.

Obiettivi specifici

L'obiettivo principale di questo progetto & quello di
rendere  disponibile il metano in un‘area
attualmente non servita, tramite la realizzazione di
un nuovo metanodotto di trasporto che, a partire da
un punto di interconnessione con la rete di ENERGIE
RETE GAS nel Comune di Sale delle Langhe, possa
rendere disponibile il metano per i seguenti Comuni
attualmente non metanizzati: Sale San Giovanni,
Paroldo, Mombarcaro, San Benedetto Belbo e Niella
Belbo.
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Categoria principale intervento

Metanizzazione di aeree non servite e conseguente
soddisfacimento di huova domanda sia di tipo
residenziale che di tipo non residenziale (edifici
pubblici, attivita commerciali, e piccole imprese).

Anno di primo inserimento dell’intervento nel
Piano

2017

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/i della rete Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
impattati

(entrata/uscita)
Sale delle langhe | Uscita 22.000 Sm3/g

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla rete di
trasporto, con evidenza di eventuali fonti
di approvvigionamento alternative

N/D

Eventuali rapporti di complementarieta o,
in generale, di interdipendenza con altri
interventi

Realizzazione dei punti di interconnessione al
metanodotto di trasporto regionale di proprieta di
Energie Rete Gas Srl nel Comune di Sale delle
Langhe e valutazione della possibilita di
riconvertire ed estendere reti attualmente in
esercizio con diverso combustibile,
compatibilmente con I'efficienza e la sicurezza del
sistema e realizzati secondo criteri di economicita.

Indicazione dello stato dell’intervento

Fase 0 - Pre Fattibilita.

Avanzamento rispetto al piano decennale
precedente

Alla presentazione del piano decennale
precedente, il metanodotto “Alta Langa” era in
fase di studio e di analisi di prefattibilita
ambientale, tecnica ed economica.

Ad oggi si prevede di fare domanda di
assoggettabilita al VIA nel corso dell’anno 2020.

Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione presentazione ottenimento presentazione ottenimento inizio EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
25 10/04/2017 | fase ENTRO 2021 - ENTRO 2020 - 2023 2025
preliminare
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla
riduzione dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 23,60

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema
in situazioni normali

Non Applicabile

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema
in situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che sarebbero
stati sostenuti se I'opera non fosse stata costruita

M€ 6,26

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state
sostenute se I'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 1,36

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri
inquinanti

M€ 0,89

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti di
energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

BENEFICI ULTERIORI RISPETTO AI REQUISITI MINIMI

B8A - Riduzione del costo di approvvigionamento

Non Applicabile

B8b - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B8c - Riduzione esternalita negative da gas emesso in
atmosfera

Calcolata la riduzione delle
esternalita negative della
CO2 (beneficio B5).

B8d - Fornitura di flessibilita al sistema elettrico

Non Applicabile

B8e Maggiore integrazione produzione fonti energia
rinnovabile nel settore gas

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile

BENEFICI QUALITATIVI
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COSTI

Metanodotti M€ 17,00

Stazioni di spinta -

Impianti di M€ 0,20
Capex totale progetto [M€] riduzione
Impianti di M€ 0,21
regolazione
TOTALE Me 17,41
Consuntivo al 30/09/2019 [M€] M€ 0,06
Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [M€] M€ 17,41

Capex di reinvestimento [M€/anno]

Non Applicabile

Opex [M€/anno]

M€ 0,16

INDICATORI DI PERFORMANCE

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)

Benefici di cui ai VAN
Requisiti minimi

B/C PAYBACK
PERIOD
M€ 8,34 1,60 19 nni

*I1 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA FASI DEL PROGETTO:

Fase 5

Fase 3 [ ]
Fase 2 e

Fase 1 [ ]

rase 0 [N

o

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2024

2025
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1.2 COD. ID. 27 - METANODOTTO TANARO ARROSCIA IMPERO

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto Tanaro-Arroscia-Impero.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

Il metanodotto “Tanaro-Arroscia-Impero” interessa un territorio di nove comuni, il cui
principale € Ormea, zona nella quale si concentrano il maggior numero di popolazione e la
maggior parte delle attivita artigianali.

Il metanodotto permettera I'accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo inferiore,
favorendo di conseguenza anche lo sviluppo industriale delle zone interessate, migliorando
cosi la situazione socio economica e favorendo la valorizzazione del territorio e l'incremento
della competitivita delle imprese presenti, nonché la riqualificazione ed il completamento delle
infrastrutture energetiche esistenti.

Si segnala, a tale proposito, che i Comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
questione (Ormea, Pornassio, Pieve di Teco, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Borgomaro) sono
classificati come montani e particolarmente svantaggiati, ad eccezione di Chiusavecchia e
Pontedassio che sono classificati svantaggiati.

Aspetti rilevanti per la realizzazione dell’'opera sono: il minor costo di acquisto del
combustibile, il miglioramento della qualita, comodita e continuita del servizio di
riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati su gomma; la possibilita di utilizzare un
unico combustibile sia per il riscaldamento che per la cucina; I'aumento della sicurezza degli
impianti di riscaldamento per effetto della modifica di quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.

FATTORI GEOGRAFICI

Il contenimento dell'impatto ambientale provocato dalla realizzazione del progetto, viene
affrontato con un approccio differenziato, in relazione alle caratteristiche del territorio
interessato.

Tale approccio prevede sia I'adozione di determinate scelte progettuali, in grado di ridurre a
monte l'impatto sull'ambiente, sia la realizzazione di opere di ripristino adeguate, di varia
tipologia.

In corrispondenza degli attraversamenti fluviali staffati la condotta in acciaio DN200 sara
collocata in una tubazione protettiva in acciaio DN 300 con l‘ausilio di opportuni collari
distanziatori in materiale plastico e verra staffata al fianco dei ponti con mensole metalliche.
Per i rivi, corsi d’acqua e canali che attraversano la sede stradale mediante canali sotterranei
e condutture, I'attraversamento € previsto con scavo tradizionale in trincea.

Gli interventi di mitigazione sono finalizzati a limitare il peso della costruzione dell’opera sul
territorio, previa applicazione di talune modalita operative funzionali ai risultati dei futuri
ripristini ambientali.

Gli interventi di ripristino ambientale vengono eseguiti dopo il rinterro della condotta allo
scopo di ristabilire nella zona d’intervento gli equilibri naturali preesistenti e di impedire, nel
contempo, l'instaurarsi di fenomeni erosivi, non compatibili con la sicurezza della condotta
stessa.

La scelta del tracciato € in fase di definizione tramite un attento esame delle zone da
attraversare evitando centri storici, luoghi di interesse paesaggistico od archeologico, centri
densamente abitati o di previsto sviluppo edilizio; sono stati inoltre evitati, per quanto
possibile, complessi passaggi in subalveo.
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Sul tracciato selezionato sara effettuata la misura di resistivita del terreno in base alla quale
potra venire stabilito di eseguire ulteriori accertamenti (ad esempio il rilievo di acidita e/o
basicita, la presenza di batteri solfato-riduttori ecc.). Si verifichera, inoltre, mediante misura
del gradiente elettrico, la presenza di correnti vaganti. In questo modo si individueranno tutti
quei potenziali pericoli che potrebbero rendere meno efficaci le azioni dei dispositivi di
protezione passiva (rivestimento) ed attiva (correnti impresse).

La scelta del tracciato sara confermata da studi geologici e indagini geotecniche del territorio
da attraversare. Gli studi geologici riguarderanno la situazione geologica e geomorfologica
del tracciato, l'indicazione del livello freatico e forniranno indicazioni sulle modalita degli
interventi in relazione alla costruzione, alle sistemazioni ed al ripristino.

Le attivita in progetto risultano del tutto compatibili con il territorio e la sua fruizione, in
quanto non determineranno alcuna variazione duratura nel contesto ambientale; le
operazioni di ripristino territoriale delle aree, infatti, ricondurranno all’originaria destinazione
d’uso. La presenza degli impianti di linea & di natura permanente, ma puntuale.

FATTORI ISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto € nel territorio della Provincia di Imperia e Cuneo e si sviluppa all’interno degli
ATEM Cuneo 2 e Imperia.

I comuni interessati alla nuova metanizzazione sono tutti in Provincia di Imperia ad esclusione
del Comune di Ormea che € in Provincia di Cuneo. Al fine dell’analisi Costi Benefici, per il
comune di Ormea non sono state considerate le utenze ad oggi servite dal servizio di
teleriscaldamento in quanto gia serviti da servizio di teleriscaldamento a biomassa.

L’ente che autorizza la realizzazione dell’opera € la Provincia di Imperia.

Il Comune di Imperia e il Comune di Cuneo sono gli Enti indicati per l'effettuazione della gara
d’ambito degli ATEM. Ad oggi entrambe le gare non risultano ancora bandite.

La fase di pre fattibilita del progetto & in fase conclusiva, si sta procedendo al coordinando
con gli enti capofila degli Atem della distribuzione.

Nel corso dell'anno 2019, Energie Rete Gas ha ottenuto la Manifestazione di Interesse alla
realizzazione del Metanodotto da parte del Comune di Imperia in qualita di Ente Capofila
dell’Atem.

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

Da un‘analisi del territorio compreso tra Comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
questione, per la tratta compresa tra i Comuni di Ormea, Pornassio, Pieve di Teco,
Caravonica, Cesio, Chiusanico, Borgomaro, Chiusavecchia e Pontedassio, &€ emerso che la
domanda & principalmente di tipo residenziale, commerciale e artigianale.

La domanda ¢ stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze. Le
abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si
differenzia per il diverso utilizzo dell'immobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo piu piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche,
impianti e centri sportivi, musei e piccoli teatri.

Le utenze del comune di Ormea servite dal teleriscaldamento sono state escluse dall’analisi.

ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodotto in acciaio DN 200.

L'opera verra realizzata in modo da poter soddisfare della domanda, sulla base dell’analisi
sopra esposta.

Per tutto il metanodotto € prevista una pressione di esercizio di 5 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione
intervento

Metanodotto Tanaro-Arroscia-Impero

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN km Pressione Tipologia

27 Metanodotto Tanaro-Arroscia-Impero 200 mm 60 km 5 bar 1V specie

Localizzazione
intervento:

L'opera proposta
consiste nella
realizzazione di un
nuovo metanodotto di
trasporto a servizio di
un‘ampia area tra le
provincie di Cuneo e
Imperia, interessando
i comuni di Ormea,
Pornassio, Pieve di
Teco, Caravonica,
Cesio, Chiusanico,
Borgomaro,
Chiusavecchia e
Pontedassio.

La nuova condotta
interessera
prevalentemente la
viabilita esistente con
I'obiettivo principale di
limitare l'impatto
ambientale e
I'inserimento
paesistico senza
gravare con nuove
servitl terreni e fondi
privati.

Ponpar

-\

e INLERCONNESSIONE
ENBRGIE RETE GAS

X

Borgomare

Chiusanico

INTERGONNESSIONE
| SNAM RETE GAS- /#7

4 0
Pontegassi
0 b
Cason ella g¥dia

0
Diano,San Pietro

o
Castelvecchio

.

\ s 0
w Dianglarina# #san Simone

NSan BartolomeorAlMare P

Codici identificativi

CODICE NAZIONALE: N/D

intervento
TYNDP ENTSOG: N/D
GRIP: N/D
Obiettivo generale Nuove metanizzazioni.
dell'intervento
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Obiettivi specifici L'obiettivo principale di questo progetto & quello di rendere disponibile il
metano in un’area attualmente non servita, tramite la realizzazione di un
nuovo metanodotto di trasporto che, a partire da un’estensione dell’attuale
rete di trasporto regionale Energie Rete Gas, si interconnettera con la rete
di SNAM. L'infrastruttura contribuira quindi a garantire la continuita e
sicurezza del servizio mettendo in connessione due reti attualmente non

connesse.
_Categoria principale Metanizzazione di aeree non servite e conseguente
Intervento soddisfacimento di nuova domanda sia di tipo residenziale che di

tipo non residenziale (edifici pubblici, attivita commerciali, piccole
e medie imprese).

Anno di primo 2017
inserimento
dell’intervento nel Piano

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/idella | Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
rete impattati
(entrata/uscit
a)
Comune di Uscita 207.000 Sm3/g
Garessio
Pontedassio | Entrata 207.000 Sm3/g

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla N/D
rete di trasporto, con evidenza
di eventuali fonti di

approvvigionamento
alternative

Realizzazione dei punti di interconnessione alla rete regionale
Eventuali rapporti di di Snam Rete Gas in prossimita del Comune di Pontedassio ed
complementarieta o, in al metanodotto di trasporto regionale di proprieta di Energie
generale, di interdipendenza | pete Gas Srl nel Comune di Garessio e valutazione della

con altri interventi possibilita di riconvertire ed estendere reti attualmente in

esercizio con diverso combustibile, compatibilmente con
I'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo
criteri di economicita.

Indicazione dello stato Fase 0 - Pre Fattibilita
dell’intervento

Avanzamento rispetto al piano | Il metanodotto “Tanaro-Arroscia-Impero” & in fase di
decennale precedente progettazione. Entro I'anno 2020 si procedera alla domanda di
assoggettabilita al VIA.

Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera inizio progettazione presentazione ottenimento presentazione ottenimento inizio EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
27 30/09/2016 | 21/09/2017 ENTRO 2021 - ENTRO 2020 - 2022 | 2024
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla riduzione
dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 66,71

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema
in situazioni normali

M€ 0,07

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema
in situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che sarebbero
stati sostenuti se I'opera non fosse stata costruita

M€ 25,87

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state
sostenute se l'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 6,65

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri
inquinanti

M€ 5,73

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti di
energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

BENEFICI ULTERIORI RISPETTO AI REQUISITI MINIMI

B8A - Riduzione del costo di approvvigionamento

Non Applicabile

B8b - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B8c - Riduzione esternalita negative fa gas emesso in
atmosfera

Calcolata la riduzione
delle esternalita negative
della CO2 (beneficio B5).

B8d - Fornitura di flessibilita al sistema elettrico

Non Applicabile

B8e Maggiore integrazione produzione fonti energia
rinnovabile nel settore gas

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile

BENEFICI QUALITATIVI
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COSTI

Metanodotti M€ 44,07

Stazioni di spinta -

Impianti di M€ 0,22
Capex totale progetto [M€] riduzione
Impianti di M€ 0,23
regolazione
TOTALE M€ 44,52
Consuntivo al 30/09/2019 [M€] ME 0,04
Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [M€] M€ 44,52

Capex di reinvestimento [M€/anno] Non Applicabile

Opex [M€/anno]

M€ 0,26

INDICATORI DI PERFORMANCE

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)

Benefici di cui ai Requisiti VAN B/C PAYBACK
minimi PERIOD
M€ 32,65 1,77 15 anni

*I1 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PROGETTO:

Fase 5 R
Fase 4 |

Fase 3 [ ]

Fase 2 L]

rase 0 [N

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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2. INTERVENTI IN FASE 1 - Fattibilita

Per i progetti rappresentati in questa fase & stata superata una prima verifica interna di fattibilita ed
e attualmente in via di definizione una soluzione tecnica preliminare del tracciato di massima. I tempi
previsti per l'entrata in esercizio dei metanodotti sono stati stimati considerando sia le tempistiche
dovute ai tempi di realizzazione dell'investimento sia le tempistiche dovute all’iter autorizzativo.

Quest’ultime sono state stimate in base alle tempistiche necessarie ad un normale iter autorizzativo
ma, essendo coinvolti numerosi enti, & possibile che subiscano degli allungamenti

2.1 COD. D. 24 - METANODOTTO VALLI DI LANZO

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto Valli di Lanzo.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

Il metanodotto interessa un territorio di otto comuni il cui principale & Ceres dove si concentra
il maggior numero di popolazione e di attivita commerciali e artigianali.

Il metanodotto permettera 'accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo inferiore,
favorendo di conseguenza anche lo sviluppo industriale delle zone interessate, migliorando
cosi la situazione socio economica e favorendo la valorizzazione del territorio e I'incremento
della competitivita delle imprese presenti, nonché la riqualificazione ed il completamento
delle infrastrutture energetiche esistenti.

Si segnala, a tale proposito, che i Comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
questione (Ala di Stura, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Groscavallo, Mezzenile, Monastero di
Lanzo e Pessinetto) sono classificati come montani e particolarmente svantaggiati.

La metanizzazione dell’area, inoltre, una forte diminuzione degli agenti inquinanti da
riscaldamento.

Altri aspetti rilevanti per la realizzazione dell’opera sono sicuramente: il miglioramento della
qualita, comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati
su gomma; la possibilita di utilizzare un unico combustibile sia per il riscaldamento che per
la cucina; I'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento per effetto della modifica
di quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.

FATTORI GEOGRAFICI

Il progetto attraversa un territorio montuoso e comuni classificati come montani.

Il percorso per la parte alpina del tracciato ricade sia nel dominio Pennidico sia nell'Unita
Australpina del Sesia- Lanzo.

Il percorso del metanodotto inizia negli antichi depositi fluviali, mentre nel territorio di
Ceres il substrato & costituito da rocce cristalline, debolmente scistose. La copertura &
costituita da materiale di origine glaciale in genere di modesto spessore, ovvero sabbie
cementate.

Le relazioni geologica e geotecnica mostrano terreni interessati da depositi detritici rocciosi
e da numerosi corsi d’acqua. L'analisi sismica del territorio ha identificato la valle di Lanzo
come a basso rischio sismico.

La relazione archeologica mostra zone a ogni livello di potenziale, basso, medio e alto, in
particolare in vicinanza di certi abitati, escluse eccezioni, il potenziale & generalmente alto.
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FATTORI ISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto € nel territorio della Provincia di Torino e si sviluppa all'interno dell’ATEM
Torino 4.

L'ente che autorizza la realizzazione dell’'opera € la Citta Metropolitana di Torino.

La stessa citta metropolitana € I’'Ente indicato per l'effettuazione della gara d’ambito
dell’ATEM. Ad oggi la gara non risulta ancora bandita.

Il coordinamento del progetto con la distribuzione & garantito attraverso il coordinamento
continuativo con lo stesso Ente Autorizzativo e con le Amministrazioni Comunali.

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

Da un’analisi del territorio sono stati rilevati i seguenti comuni interessati dal tracciato del
metanodotto e ad oggi non metanizzati: Ala di Stura, Cantoira, Ceres, Chialamberto,
Groscavallo, Mezzenile, Monastero di Lanzo e Pessinetto. Per questi comuni la domanda &
principalmente di tipo residenziale, commerciale e artigianale. Il percorso del metanodotto,
inoltre, si protrarra nei comuni gia metanizzati di San Carlo Canavese, Nole, Grosso, Mathi,
Balangero, Lanzo Torinese al fine di interconnettere il metanodotto col punto di
interconnessione di Snam Rete Gas sito a San Carlo Canavese.

La domanda e stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze. Le
abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si
differenzia per il diverso utilizzo dell’immobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo piu piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche,
impianti e centri sportivi, musei e piccoli teatri.

ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodotto in acciaio DN 150-200.

L'opera verra realizzata in modo da poter soddisfare della domanda, sulla base dell’analisi
sopra esposta.

Per tutto il metanodotto & prevista una pressione di esercizio di 12 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento Metanodotto Valli di Lanzo.

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN km Pressione Tipologia

24 Metanodotto Valli di Lanzo 150/200 mm 60 km 12 bar III specie

Localizzazione intervento:

L'opera proposta consiste
nella realizzazione di un
nuovo metanodotto di
trasporto a servizio di
un’ampia area del Piemonte
occidentale attualmente non
raggiunta da reti. La linea di
trasporto, partendo dal
punto di interconnessione —
con la rete di trasporto
nazionale di proprieta Snam
Rete Gas nel comune di San
Carlo Canavese, ]
attraversera i comuni di : v s
Nole, Grosso, Mathi, B L )
Balangero, Lanzo Torinese i & p
per raggiungere i comuni "
attualmente non metanizzati
di Monastero di Lanzo,
Pessinetto, Mezzenile,
Ceres, Cantoira,
Chialamberto, Groscavallo,
Ala di Stura.

Codici identificativi intervento CODICE NAZIONALE: N/D

TYNDP ENTSOG: N/D

GRIP: N/D

Obiettivo generale Nuove metanizzazioni.
dell’intervento
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Obiettivi specifici

L'opera proposta consiste nella realizzazione di un nuovo
metanodotto di trasporto a servizio di un’ampia area del Piemonte
occidentale attualmente non raggiunta da reti.

La linea di trasporto, partendo dal punto di interconnessione con la
rete di trasporto nazionale di proprieta Snam Rete Gas nel comune
di San Carlo Canavese, attraversera i comuni di Nole, Grosso, Mathi,
Balangero, Lanzo Torinese per raggiungere i comuni attualmente non
metanizzati di Monastero di Lanzo, Pessinetto, Mezzenile, Ceres,
Cantoira, Chialamberto, Groscavallo, Ala di Stura.

L'intervento consentira lo sviluppo di nuove reti di distribuzione nei
comuni del comprensorio oltre all’allacciamento diretto di tutte le
utenze di carattere industriale e produttivo.

Categoria principale intervento

Metanizzazione di aeree non servite e conseguente
soddisfacimento di nuova domanda sia di tipo residenziale
che di tipo non residenziale (edifici pubblici, attivita
commerciali, piccole e medie imprese).

Anno di primo inserimento
dell’intervento nel Piano

2017

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/i della | Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
rete

impattati (entrata/uscita)

San Carlo | Uscita 200.000 sm’/g

Canavese

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla
rete di trasporto, con evidenza
di eventuali fonti di
approvvigionamento
alternative

N/D

Eventuali rapporti di
complementarieta o, in
generale, di interdipendenza
con altri interventi

Realizzazione dei punti di interconnessione alla rete regionale di
Snam Rete Gas in prossimita del Comune di San Carlo Canavese e
valutazione della possibilita di riconvertire ed estendere reti
attualmente in esercizio con diverso combustibile, compatibilmente
con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri
di economicita.

Indicazione dello stato
dell’intervento

Fase 1 - Fattibilita.

Avanzamento rispetto al piano

Il metanodotto “Valli di Lanzo” & in fase di progettazione.

decennale precedente
Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione | presentazione | ottenimento | presentazione | ottenimento | inizio | EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
24 15/11/2016 | FASE ENTRO 2021 - ENTRO 2020 - 2022 2025
PRELIMINARE
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla riduzione
dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 93,94

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in
situazioni normali

M€ 0,11

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in
situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che sarebbero
stati sostenuti se I'opera non fosse stata costruita

M€ 44,17

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state sostenute
se l'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 9,68

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri inquinanti

M€ 9,27

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti di
energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

BENEFICI ULTERIORI RISPETTO AI REQUISITI MINIMI

B8A - Riduzione del costo di approvvigionamento

Non Applicabile

B8b - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B8c - Riduzione esternalita negative fa gas emesso in
atmosfera

Calcolata la riduzione

delle esternalita

negative della CO2

(beneficio B5).

B8d - Fornitura di flessibilita al sistema elettrico

Non Applicabile

B8e Maggiore integrazione produzione fonti energia
rinnovabile nel settore gas

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile

BENEFICI QUALITATIVI
ENERGIE RETE GAS S.r.l. a socio unico
Sede Legale: via Santa Maria Segreta 6 — 20123 MILANO
Capitale Sociale € 11.000.000,00 — Rea MI 2117141 — C.F. / P.IVA 02422290995
43 PEC energieretegas@casellapec.com

2019




Piano Decennale | 2019

COSTI

Metanodotti M€ 44,08

Stazioni di spinta -

Impianti di M€ 0,21
Capex totale progetto [M€] riduzione
Impianti di M€ 0,23
regolazione
TOTALE M€ 44,52
Consuntivo al 30/09/2019 [M€] M€ 0,28
Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [ME€] M€ 44,52

Capex di reinvestimento [M€/anno] Non Applicabile

Opex [M€/anno]

M€ 0,26

INDICATORI DI PERFORMANCE

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)

Benefici di cui ai Requisiti minimi VAN B/C | PAYBACK
PERIOD
M€ 62,93 2,28 | 20 anni

*I1 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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3. INTERVENTI IN FASE 2 - Progettazione di base

In questo capitolo vengono analizzati i progetti per cui & stato definito un tracciato e sono in corso

di acquisizione le approvazioni di carattere ambientale e urbanistico.
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3.1 COD. ID. 20 - METANODOTTO DI TRASPORTO PONT SAINT MARTIN - GRESSONEY LA TRINITE’

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto di trasporto Pont Saint Martin - Gressoney la Trinite’.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

n

Il metanodotto “Pont Saint Martin - Gressoney la Trinite’” interessa un territorio costituito da
otto comuni.

Il metanodotto permettera |'accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo inferiore,
favorendo di conseguenza anche lo sviluppo industriale delle zone interessate, migliorando
cosi la situazione socio economica e favorendo la valorizzazione del territorio e l'incremento
della competitivita delle imprese presenti, nonché la riqualificazione ed il completamento delle
infrastrutture energetiche esistenti.

Si segnala, a tale proposito, che i comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
questione, Perloz, Lillianes, Fontainemore, Issime, Gaby, Gressoney Saint Jean e Gressoney
La Trinite Gressoney (ad eccezione di Pont Saint Martin) sono stati classificati come territori
montani e svantaggiati.

Altri aspetti rilevanti per la realizzazione dell’opera sono il miglioramento della qualita,
comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati su
gomma; la possibilita di utilizzare un unico combustibile sia per il riscaldamento che per la
cucina; I'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento per effetto della modifica di
quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.

FATTORI GEOGRAFICI

La val di Lys prende il home dall'omonimo fiume che la percorre nella sua lunghezza. Il
metanodotto partirebbe da un’altitudine di 345 metri c.a. e terminerebbe ad un’altitudine di
1627 metri c.a., attraversando un territorio prevalentemente montano.

La relazione archeologica ha stabilito che il territorio percorso dal metanodotto € a potenziale
archeologico medio/basso, tenendo in considerazione il passaggio su strade carrozzabili il
potenziale viene ulteriormente diminuito su tutte le tratte che non si trovano in pianura.

Il percorso del metanodotto attraversa una zona montuosa caratterizzata da frequente rischio
frane e particolare rischio idrico in presenza del fiume Lys. Tuttavia seguendo strutture gia
esistenti, quali stradi carrozzabili, il progetto non modifica I'ambiente geomorfologico.

Il tracciato non comportera alcuna alterazione dell'ambiente geomorfologico sviluppandosi
al 99% su strade statali, regionali, comunali o poderali.

I suoli che verranno attraversati saranno estremamente variabili, con probabile presenza di
terreni artificiali al di sotto delle strade. Altrove si andranno ad attraversare terreni sciolti a
granulometria quasi ovunque medio-grossolana, scarsamente addensati ma con proprieta
meccaniche adeguate alle opere in progetto.

I suoli alluvionali o di conoide saranno composti principalmente da sabbie, ghiaie e ciottoli
con possibili livelli limosi mentre i terreni glaciali e quelli a genesi mista potranno contenere
una piu abbondante frazione limosa nella matrice ma anche elementi lapidei di grandi
dimensioni. I terreni prettamente gravitativi saranno infine formati prevalentemente da
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elementi lapidei di varia dimensione (anche molto grande) pil 0 meno intasati da una
matrice sabbioso-limosa.

La modesta profondita degli scavi non porra problemi di stabilita degli stessi in fase
esecutiva.

FATTORI ISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto € nel territorio di Aosta e si sviluppa all'interno dell’ATEM Valle d'Aosta.
L'ente che autorizza la realizzazione dell’'opera € la Regione Valle d’Aosta.

Il comune di Aosta & I'Ente indicato per I'effettuazione della gara d’ambito dell’ATEM. Ad oggi
la gara risulta bandita e in fase di aggiudicazione. All'interno del bando di gara il metanodotto
e stato indicato nel "Documento Guida per gli Interventi di Estensione, Manutenzione e
Potenziamento degli Impianti di Distribuzione del Gas Naturale” in relazione al suo stato
autorizzativo.

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

Da un’analisi del territorio compreso tra Comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
questione, ossia Perloz, Lillianes, Fontainemore, Issime, Gaby, Gressoney Saint Jean e
Gressoney La Trinité Gressoney, € emerso che la domanda & principalmente di tipo
residenziale, turistica, commerciale e artigianale.

La domanda é stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze. Le
abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si
differenzia per il diverso utilizzo dell'immobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo piu piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche,
impianti e centri sportivi, musei e piccoli teatri.

La domanda € inoltre influenzata dalla forte affluenza turistica che caratterizza i comuni
interessati, specialmente nel periodo invernale portando ad un notevole incremento dei
consumi per il riscaldamento e per I'acqua calda sanitaria.

ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodotto in acciaio DN 200.

L'opera verra realizzata in modo da poter soddisfare della domanda, sulla base dell’analisi
sopra esposta.

Per tutto il metanodotto & prevista una pressione di esercizio di 12 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento METANODOTTO DI TRASPORTO PONT SAINT MARTIN -
GRESSONEY LA TRINITE'".

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN km Pressione Tipologia

12 Metanodotto di trasporto 200 39,87 km 12 bar III specie
Pont Saint Martin - Gressoney La Trinité

Localizzazione intervento:

L'opera in oggetto si compone di:
una condotta principale DN 200 P
che ha inizio in Localita Perruchon | & - _,_f%?,,-,me
(Pont Saint Martin), dove : = .
intercetta il metanodotto di
trasporto regionale della SNAM
Rete Gas, e termina con una
cabina di regolazione in localita
Sandmatto (Gressoney La
Trinite),

La sede di posa del metanodotto,
causa la morfologia del territorio,
verra eseguita principalmente su
strada regionale, strade comunali
e terreni privati.

Comuni interessati alla
metanizzazione:

Pont Saint Martin, Perloz,
Lillianes, Fontainemore, Issime,
Gaby, Gressoney Saint Jean,
Gressoney La Trinité.

Lillianes

INIZIOLINEA
b

Codici identificativi intervento CODICE NAZIONALE: N/D

TYNDP ENTSOG: N/D

GRIP: N/D
Obiettivo generale dell’intervento Nuove metanizzazioni.
Obiettivi specifici L'obiettivo principale di questo progetto & quello di rendere

disponibile il metano in un’area attualmente non servita
tramite la realizzazione di un nuovo metanodotto.

Categoria principale intervento Metanizzazione di aeree non servite e conseguente
soddisfacimento di nhuova domanda sia di tipo
residenziale che di tipo non residenziale (edifici
pubblici, attivita commerciali, piccole e medie
imprese).
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Anno di primo inserimento
dell’intervento nel Piano

2014

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/i della Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
rete impattati
(entrata/uscita)
Perruchon uscita 139.000 Sm3/g
(Pont Saint
Martin)

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi

fonti di approvvigionamento
alternative

infrastrutturali necessari alla rete di
trasporto, con evidenza di eventuali

N/D

Eventuali rapporti di

complementarieta o, in generale, di
interdipendenza con altri interventi

Realizzazione dei punti di interconnessione alla rete
regionale di Snam Rete Gas in prossimita del Comune
di Pont Saint Martin e valutazione della possibilita di
riconvertire ed estendere reti attualmente in esercizio
con diverso combustibile, compatibilmente con
I'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati
secondo criteri di economicita.

Indicazione dello stato dell’intervento

INTERVENTI IN FASE 2 — Progettazione di base.

Avanzamento rispetto al piano

Alla presentazione del piano decennale precedente il

decennale precedente . .
P metanodotto “Pont Saint Martin - Gressoney La
Trinité" era in fase di Valutazione d’'impatto Ambientale
presso la Regione Val d’Aosta.
Ad oggi & stato ottenuto il VIA e si prevede di inviare
I'istanza per 'autorizzazione Unica entro il 2019.
Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione presentazione ottenimento presentazione ottenimento inizio EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
12 05/03/2012 | 04/02/2013 ENTRO 2019 2020 02/02/2017 04/05/2017 2021 | 2024
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla
riduzione dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 67,35

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore
termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del
sistema in situazioni normali

M€ 0,06

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del
sistema in situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che
sarebbero stati sostenuti se I'opera non fosse stata
costruita

ME 22,74

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state
sostenute se I'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 6,50

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri
inquinanti

M€ 6,86

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti di
energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

BENEFICI ULTERIORI RISPETTO AI REQUISITI MINIMI

B8A - Riduzione del costo di approvvigionamento

Non Applicabile

B8b - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B8c - Riduzione esternalita negative fa gas emesso
in atmosfera

Calcolata la riduzione delle

esternalita negative della CO2

(beneficio B5).

B8d - Fornitura di flessibilita al sistema elettrico

Non Applicabile

B8e Maggiore integrazione produzione fonti energia
rinnovabile nel settore gas

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile

BENEFICI QUALITATIVI
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COSTI

Metanodotti M€ 31,20

Stazioni di spinta -

Capex totale progetto [M€] fnn;:l:igt' di Me 0,23
Impianti di M€ 0,23
regolazione
TOTALE M€ 31,66

Consuntivo al 30/09/2019 [M€] M€ 0.48

Capex (al netto di opere compensative

esogene al servizio) [ME€] M€ 31.66

Capex di reinvestimento [M€/anno] Non Applicabile

Opex [M€/anno] M€ 0,17

INDICATORI DI PERFORMANCE

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)

Benefici di cui ai VAN B/C | PAYBACK
Requisiti minimi PERIOD
M€ 45,17 2,31 ] 19 anni

*I1 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO:

Fase 4 I
Fase 3 ||
Fase 0 [

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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4 INTERVENTI IN FASE 3 - Autorizzazioni pubbliche

Per i progetti di seguito descritti € in corso di ottenimento l'autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio dell'infrastruttura ed € in fase di elaborazione il progetto definitivo autorizzato.

4.1 COD. ID. 21 - METANODOTTO DI TRASPORTO DELLA VALSESIA

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto di trasporto della Valsesia.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

Il metanodotto interessa un territorio dove sono situati dieci comuni: Vocca, Balmuccia,
Scopa, Scopello, Pila, Piode, Campertogno, Mollia, Riva Valdobbia e Alagna Valsesia.

Il Comune principale & Alagna Valsesia, in cui si concentrano il maggior numero di abitazioni
e la maggior parte delle attivita artigianali e commerciali del territorio.

Il metanodotto permettera |I'accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo inferiore,
favorendo di conseguenza anche lo sviluppo industriale delle zone interessate, migliorando
cosi la situazione socio economica e favorendo la valorizzazione del territorio e I'incremento
della competitivita delle imprese presenti, nonché la riqualificazione ed il completamento delle
infrastrutture energetiche esistenti.

A tale proposito, si segnala che i Comuni sono stati classificati come montani e
particolarmente svantaggiati.

Altri aspetti rilevanti per la realizzazione dell’opera sono il miglioramento della qualita,
comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati su
gomma; la possibilita di utilizzare un unico combustibile sia per il riscaldamento che per la
cucina; I'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento per effetto della modifica di
quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.

FATTORI GEOGRAFICI

Il tracciato del metanodotto in progetto si sviluppa in un territorio prevalentemente
montano, seguendo il solco vallivo del Fiume Sesia da Borgosesia sin quasi alla testata della
valle, in prossimita del centro abitato di Alagna Valsesia.

L'infrastruttura interessa quasi interamente strade asfaltate (SP299 della Valsesia), salvo in
alcuni tratti circoscritti in cui per ragioni di sicurezza questo non risulta possibile (ad
esempio in corrispondenza delle gallerie paramassi e paravalanghe situate nei territori dei
comuni di Campertogno e Riva Valdobbia).

I corsi d'acqua principali intersecati dalla condotta sono il Fiume Sesia, il Torrente
Mastallone, il Torrente Sermenza ed il Vogna. Oltre ad essi si segnalano numerosi
attraversamenti di rivi secondari, in prevalenza piccoli affluenti di sinistra idrografica del
Sesia.

La localizzazione del tracciato evita (o riduce al minimo, qualora fosse indispensabile)
I'apertura di nuove piste che comporterebbe il taglio di vegetazione arborea ed arbustiva e
la pur temporanea manomissione del suolo vegetale.

Per quanto concerne l'incidenza con corsi d'acqua (il Sesia ma soprattutto i suoi

affluenti laterali di sinistra idrografica) sono previsti staffaggi su ponte, con condotta
collocata in vista e aggraffata tramite staffe metalliche al manufatto.

Il grado di potenziale archeologico dell'area interessata dall'opera nel complesso, ovvero il
livello di probabilita che in essa sia conservata una stratificazione archeologica, puo essere
considerato di livello 7/10 (indiziato da ritrovamenti di materiali localizzati: rinvenimenti di
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materiali nel sito, in contesti chiari e in quantita tali da non poter essere di natura erratica.
Elementi di supporto raccolti dalla topografia e dalle fonti.

Con riferimento ai fattori climatici, vista la particolare conformazione della vallata, il clima
varia profondamente a seconda delle altitudini. Il tratto montano della Valsesia &

caratterizzato da precipitazioni abbondanti, dovuti principalmente alla maggiore esposizione
ai flussi umidi meridionali, specialmente per quanto riguarda il tratto inferiore del territorio.
Tutti i Comuni non metanizzati interessati dal presente progetto, ad eccezione del Comune
di Vocca, rientrano nella zona climatica “F”, per la quale non sono previste limitazioni per
I'accensione degli impianti di riscaldamento.

I Comune di Vocca, invece, nella zona climatica “E”, con limitazione per l'utilizzo del
riscaldamento nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile ed un limite massimo
giornaliero di 14 ore di accensione degli impianti.

FATTORI ISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto € nel territorio della Provincia di Vercelli si sviluppa all'interno dell’ATEM
Vercelli.

L’ente che autorizza la realizzazione dell’opera € la Provincia di Vercelli.

Il Comune di Vercelli € il Comune capofila per la gara d’'ambito della distribuzione. Ad oggi la
gara non risulta ancora bandita.

Il coordinamento del progetto con la distribuzione & garantito attraverso il coordinamento
continuativo con lo stesso Ente Autorizzativo e con le Amministrazioni Comunali.

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

Da un’analisi del territorio compreso tra Comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
questione, ossia Vocca, Balmuccia, Scopa, Scopello, Pila, Piode, Campertogno, Mollia, Riva
Valdobbia e Alagna Valsesia, € emerso che la domanda & principalmente di tipo residenziale
e artigianale.

La domanda é stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze. Le
abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si
differenzia per il diverso utilizzo dell'immobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo pil piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche,
impianti e centri sportivi, musei e piccoli teatri.

Il Comune di Alagna Valsesia € inoltre influenzato da forte affluenza turistica specialmente
nel periodo invernale portando ad un notevole incremento dei consumi per il riscaldamento
e per l'acqua calda sanitaria.

ANALISI DELL'OFFERTA

In considerazione delle caratteristiche della domanda presente sul territorio in cui viene
realizzata I'opera in questione, il progetto del metanodotto consiste in tubazioni in acciaio
DN 200, in modo da soddisfare al meglio le necessita di combustibile delle varie utenze
rilevate nella zona interessata.

Per tutto il metanodotto € prevista una pressione di esercizio di 12 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento

METANODOTTO DI TRASPORTO DELLA VALSESIA

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN km Pressione

20 Metanodotto della Valsesia 200 46,28 km 12 bar

Tipologia

IIT specie

Localizzazione intervento:

Il metanodotto ha origine in
localita Isolella nel Comune di
Borgosesia, punto da cui il
tracciato si sviluppa lungo la
viabilita esistente (SP299). A
partire da Comune di
Quarona, il tracciato si
sviluppa in parallelismo con la
locale rete di distribuzione
esistente, fino al Comune di
Varallo.

Superato il Comune di Varallo,
il percorso continua lungo la
strada provinciale,
raggiungendo e superando il
Comune di Vocca. Arriva poi al
Comune di Balmuccia, quindi
prosegue attraversando il
territorio del Comune di Scopa
e, proseguendo in direzione
sud-ovest, raggiunge il
Comune di Scopello. Piega poi
ad ovest, seguendo la
provinciale, superando i
Comuni di Pila e Piode.

Segue poi I'andamento della
valle verso nord-ovest,
giungendo ai Comuni di
Campertogno, Mollia e Riva
Valdobbia.

Oltrepassato il territorio di
Riva Valdobbia, il tracciato
prosegue per alcune centinaia
di metri, fino a raggiungere il
territorio di comunale di
Alagna Val Sesia.

\.Hi Vet
Ml

Lampetogro |

Hoge, Pl
\ e

Varallo

Boressi {.

INVZEO LINEA

Codici identificativi intervento

CODICE NAZIONALE: N/D

TYNDP ENTSOG: N/D

GRIP:N/D

Obiettivo generale
dell’intervento

Nuove metanizzazioni.
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L'obiettivo principale dell’'opera & di rendere disponibile il gas naturale

Obiettivi specifici in un’ampia area della provincia di Vercelli che ne & attualmente
sprovvista, attraverso la realizzazione di un metanodotto di trasporto
che interessera 13 comuni, in gran parte montani. Di questi, 10
risultano attualmente non metanizzati.

Categoria principale Metanizzazione di aeree non servite e conseguente soddisfacimento

intervento di nuova domanda sia di tipo residenziale che di tipo non

residenziale (edifici pubblici, attivita commerciali, piccole e medie
imprese).

Anno di primo inserimento
dell’intervento nel Piano

2015

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/i Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
della rete

impattati (entrata/uscita)

Comune di | Uscita

Borgosesia 130.000 Sm3/g

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla
rete di trasporto, con evidenza
di eventuali fonti di
approvvigionamento
alternative

N/D

Eventuali rapporti di
complementarieta o, in
generale, di interdipendenza
con altri interventi

Realizzazione del punto di interconnessione con la rete nazionale di
proprieta di Snam Rete Gas in localita Isolella, nel territorio
comunale di Borgosesia, e valutazione della possibilita di riconvertire
ed estendere reti attualmente in esercizio con diverso combustibile,
compatibilmente con l'efficienza e la sicurezza del sistema e
realizzati secondo criteri di economicita.

Indicazione dello stato
dell’intervento

INTERVENTI IN FASE 3 - Autorizzazioni pubbliche

Avanzamento rispetto al piano

Nel piano decennale precedente, il metanodotto della Val Sesia era
stato escluso dalla procedura di VIA con delibera della Regione

decennale precedente Piemonte - Settore sviluppo energetico e sostenibile.
Ad oggi: e stata inviata l'istanza di A.U., alla quale ha fatto seguito
la richiesta di alcune integrazioni da parte dell’'Ente competente.
Sono state inviate le integrazioni richieste.
La Conferenza dei Servizi verra convocata nella settimana del 11
novembre 2019. Si prevede |'ottenimento dell’A.U. nel 2020.
Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione presentazione ottenimento presentazione ottenimento inizio EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
20 15/01/2016 | 10/03/2017 21/11/2017 ENTRO 2019 | 11/11/2016 06/03/2017 | 2020 | 2023
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla
riduzione dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 68,70

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema
in situazioni normali

M€ 0,05

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema
in situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che sarebbero
stati sostenuti se I'opera non fosse stata costruita

M€ 30,49

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state
sostenute se I'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 4,30

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri
inquinanti

ME 2,72

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti di
energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

BENEFICI ULTERIORI RISPETTO AI REQUISITI MINIMI

B8A - Riduzione del costo di approvvigionamento

Non Applicabile

B8b - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B8c - Riduzione esternalita negative fa gas emesso in
atmosfera

Calcolata la riduzione delle
esternalita negative della
CO2 (beneficio B5)

B8d - Fornitura di flessibilita al sistema elettrico

Non Applicabile

B8e Maggiore integrazione produzione fonti energia
rinnovabile nel settore gas

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile

BENEFICI QUALITATIVI
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COSTI

Metanodotti M€ 32,03

Stazioni di spinta -

Capex totale progetto [M€] Impianti di misura | M€ 0,19

Impianti di M€ 0,22
regolazione
TOTALE M€ 32,44
Consuntivo al 30/09/2019 [M€] M€ 0,50
Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [M€] M€ 32,44

Capex di reinvestimento [M€/anno] Non Applicabile

Opex [M€/anno] M€ 0,20

INDICATORI DI PERFORMANCE

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)

Benefici di cui ai Requisiti VAN B/C | PAYBACK
minimi PERIOD
M€ 51,94 2,03 | 13 anni

*I1 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO:

Fase 5 [
Fase 4 [ ]

Fase 3 1

Fase 2 1

Fase 1 —

rase 0 [

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ENERGIE RETE GAS S.r.l. a socio unico
Sede Legale: via Santa Maria Segreta 6 — 20123 MILANO
Capitale Sociale € 11.000.000,00 — Rea MI 2117141 — C.F. / P.IVA 02422290995
56 PEC energieretegas@casellapec.com




Piano Decennale | 2019

57

4.2 COD. ID. 22 - METANODOTTO DI TRASPORTO GARFAGNANA

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto di trasporto Garfagnana.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

Il metanodotto interessa un territorio di otto Comuni, di cui il principale € il Comune di Pieve
Fosciana, dove si concentrano il maggior numero della popolazione e la maggior parte delle
attivita artigianali.

Il metanodotto permettera |'accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo inferiore,
favorendo di conseguenza anche lo sviluppo industriale delle zone interessate, migliorando
cosi la situazione socio economica e favorendo la valorizzazione del territorio e l'incremento
della competitivita delle imprese presenti, nonché la riqualificazione ed il completamento delle
infrastrutture energetiche esistenti.

Si segnala, a tale proposito, che i Comuni di Pieve Fosciana, Villa Collemandina, Camporgiano,
San Romano in Garfagnana, Piazza al Serchio, Sillano Giuncugnano e Minucciano sono stati
classificati come territori montani e particolarmente svantaggiati, mentre il Comune di
Castiglione di Garfagnana & stato classificato come svantaggiato con zone montuose.

Altri aspetti rilevanti per la realizzazione dell’opera sono il miglioramento della qualita,
comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati su
gomma; la possibilita di utilizzare un unico combustibile sia per il riscaldamento che per la
cucina; I'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento per effetto della modifica di
quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.

FATTORI GEOGRAFICI

Il tracciato del metanodotto costeggia il parco delle alpi apuane senza perd entrarne in
contatto.

Il metanodotto in progetto segue infatti per la quasi totalita del percorso le strade provinciali
(SP 72, SP 48, SP 16, SP 14, SP 66 e SP 51) e regionali (SR 445, SR 445 RAD).

Nelle intersezioni con i corsi d’acqua & possibile prevedere degli staffaggi della condotta alle
infrastrutture esistenti (ponti in cemento o in muratura). In questo modo saranno evitate
interferenze dirette con gli ecosistemi fluviali.

Sono stati analizzate attentamente le intersezioni con fiumi e rivi presenti lungo il tracciato
dell’'opera tra Castelnuovo di Garfagnana e le destinazioni finali Villa Collemandina, Silano e
Giuncugnano, ed € stato indicato il posizionamento della condotta. Tale scelta & stata
effettuata tenendo conto in primo luogo della sicurezza: dove possibile, il metanodotto sara
staffato sul fianco di valle dei manufatti, in modo da non ridurre la sezione idraulica di deflusso
dei corsi d’acqua interessati e da minimizzare eventuali danni prodotti dall’erosione, anche in
caso di piogge straordinarie.

Le attivita in progetto risultano del tutto compatibili con il territorio e la sua fruizione, in
quanto non determineranno alcuna variazione duratura nel contesto ambientale; le
operazioni di ripristino territoriale delle aree, infatti, ricondurranno all’originaria destinazione
d’uso. La presenza degli impianti di linea & di natura permanente, ma puntuale.

Dalla relazione archeologica si denota la presenza di numerosi ritrovamenti nella zona, che
evidenziano l'alto potenziale archeologico del territorio.
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FATTORI ISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto € nel territorio della Provincia di Lucca e si sviluppa all’interno dell’ATEM Lucca.
L'ente che autorizza la realizzazione dell’'opera € la Provincia di Lucca.

Il comune di Lucca & I'Ente indicato per |'effettuazione della gara d’ambito dell’ATEM. Ad oggi
la gara non risulta ancora bandita.

Il coordinamento del progetto con la distribuzione & garantito attraverso il coordinamento
continuativo con lo stesso Ente Autorizzativo e con le Amministrazioni Comunali.

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

I Comuni interessati dal tracciato del metanodotto sono Pieve Fosciana, Villa Collemandina,
Camporgiano, San Romano in Garfagnana, Piazza al Serchio, Sillano Giuncugnano,
Minucciano e Castiglione di Garfagnana.

La domanda €& stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze. Le
abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si
differenzia per il diverso utilizzo dell’immobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo pil piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche,
impianti e centri sportivi, musei e piccoli teatri.

ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodotto in acciaio DN 200, in modo da soddisfare la richiesta
di combustibile rilevata nella zona in questione, come esposto precedentemente.
Per tutto il metanodotto & prevista una pressione di esercizio di 12 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento

METANODOTTO DI TRASPORTO GARFAGNANA

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN km Pressione Tipologia
21 Metanodotto di trasporto 200 35,58 12 bar III specie
Garfagnana

Localizzazione intervento:
L'opera proposta consiste
nella realizzazione di un
nuovo metanodotto di
trasporto a servizio di
un’area attualmente non
servita, attraverso la
realizzazione di un
metanodotto di trasporto
che, a partire da
Castelnuovo di Garfagnana,
attuale punto di arrivo del
metanodotto di trasporto
Snam, possa rendere
disponibile il metano peri
seguenti Comuni: Pieve
Fosciana, Castiglione di
Garfagnana, Villa
Collemandina, San Romano
di Garfagnana,
Camporgiano, Piazza al
Serchio, Sillano,
Giuncugnano.

FINE LINEA

FIE LA

, Ca:u)wgiano :

S N LNen
Y

Caéﬂiﬁﬁovo 1l Garfagnana

Codici identificativi intervento

CODICE NAZIONALE: N/D

TYNDP ENTSOG: N/D

GRIP: N/D

Obiettivo generale
dell’intervento

Nuove metanizzazioni.

Obiettivi specifici

L'obiettivo principale di questo progetto € quello di rendere
disponibile il metano in un‘area attualmente non servita, tramite la
realizzazione di un nuovo metanodotto di trasporto che, a partire
da Castelnuovo di Garfagnana, attuale punto di arrivo del
metanodotto di trasporto Snam, possa rendere disponibile il
metano per i seguenti Comuni:Pieve Fosciana, Castiglione di
Garfagnana, Villa Collemandina, San Romano di Garfagnana,
Camporgiano, Piazza al Serchio, Sillano.

L'opera presentera caratteristiche tecniche e funzionali tali da
permettere nel lungo periodo un adeguato utilizzo della risorsa,
rispondendo alle esigenze attuali e future del territorio in esame.
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Categoria principale intervento | Metanizzazione di aeree non servite e conseguente

soddisfacimento di nuova domanda sia di tipo residenziale
che di tipo non residenziale (edifici pubblici, attivita
commerciali e imprese).

Anno di primo inserimento 2016
dell'intervento nel Piano

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/idella | Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
rete (entrata/uscita)
impattati
Castelnuovo | Uscita 96.000 Sm3/g
di
Garfagnana

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla N/D
rete di trasporto, con evidenza
di eventuali fonti di

dell’intervento

approvvigionamento

alternative

Eventuali rapporti di Realizzazione del punto di interconnessione alla rete

complementarieta o, in regionale di Snam Rete Gas in prossimita del Comune di

generale, di interdipendenza Castelnuovo di Garfagnana e valutazione della possibilita di

con altri interventi riconvertire ed estendere reti attualmente in esercizio con
diverso combustibile, compatibilmente con I'efficienza e la
sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di
economicita.

[ndicazione dello stato INTERVENTI IN FASE 3 - Autorizzazioni pubbliche

Avanzamento rispetto al piano
decennale precedente Alla presentazione del piano decennale del 2018, il Metanodotto

della Garfagnana aveva superato la fase di screening e si stava
procedendo a richiedere |’Autorizzazione Unica.

Ad oggi, € stata richiesta I’Autorizzazione Unica, alla quale & seguita
la richiesta di un’integrazione da parte dell’Ente, che & stata fornita.

Si prevede l'ottenimento dell’A.U. entro il 2019.

Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione presentazione ottenimento presentazione ottenimento inizio EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
21 06/03/2016 21/09/2017 08/05/2017 ENTRO 2019 | NON NON 2020 2024
SOGGETTO SOGGETTO
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla riduzione
dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 92,23

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema
in situazioni normali

M€ 0,09

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema
in situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che sarebbero
stati sostenuti se I'opera non fosse stata costruita

M€ 39,14

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state
sostenute se l'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 7,61

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri
inquinanti

M€ 4,69

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti di
energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

BENEFICI ULTERIORI RISPETTO AI REQUISITI MINIMI

B8A - Riduzione del costo di approvvigionamento

Non Applicabile

B8b - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B8c - Riduzione esternalita negative fa gas emesso in
atmosfera

Calcolata la riduzione
delle esternalita negative
della CO2 (beneficio B5).

B8d - Fornitura di flessibilita al sistema elettrico

Non Applicabile

B8e Maggiore integrazione produzione fonti energia
rinnovabile nel settore gas

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile

BENEFICI QUALITATIVI
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COSTI

Metanodotti M€ 25,92

Stazioni di spinta

Capex totale progetto [M€] Impianti di misura | M€ 0,20

Impianti di M€ 0,23
regolazione
TOTALE M€ 26,35
Consuntivo al 30/09/2019 [M€] ME 0.19
Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [M€] M€ 26,35

Capex di reinvestimento [M€/anno] Non Applicabile

Opex [M€/anno]

M€ 0,15

INDICATORI DI PERFORMANCE

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)
Benefici di cui ai Requisiti VAN B/C PAYBACK
minimi PERIOD

M€ 90,57 2,86 12 anni

*I1 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO:

Fase s I
Fase 4 —

Fase 3 ]

Fase 2 1

Fase 1 —

Fase 0 -

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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4.3 COD. ID. 22 - METANODOTTO VALLI NEVA E PENNAVAIRA

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto Valli Neva e Pennavaira.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

Il metanodotto “Valli Neva e Pennavaira” interessa un territorio costituito da quattro comuni,
il cui principale & Cisano sul Neva, zona nella quale si concentrano il maggior numero di
popolazione e la maggior parte delle attivita artigianali.

Il metanodotto permettera I'accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo inferiore,
favorendo di conseguenza anche lo sviluppo industriale delle zone interessate, migliorando cosi
la situazione socio economica e favorendo la valorizzazione del territorio e l'incremento della
competitivita delle imprese presenti, nonché la riqualificazione ed il completamento delle
infrastrutture energetiche esistenti.

Si segnala, a tale proposito, che i Comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
questione, Zuccarello, Castelbianco e Nasino, sono stati classificati come territori montani e
svantaggiati.

Altri aspetti rilevanti per la realizzazione dell’opera sono il miglioramento della qualita,
comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati su
gomma; la possibilita di utilizzare un unico combustibile sia per il riscaldamento che per la
cucina; l'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento per effetto della modifica di
quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.

FATTORI GEOGRAFICI

Il territorio su cui si estende il metanodotto comprende quattro Comuni: Cisano sul Neva,
Zuccarello, Castelbianco e Nasino. Il paesaggio & caratterizzato da un notevole patrimonio
boschivo e da un importante sistema idrografico. Il profilo altimetrico & variabile e arriva fino
a 1700 m.

Il tracciato del metanodotto in progetto risale buona parte delle due Valli Neva e Pennavaira
che prendono il nome dai rispettivi corsi d'acqua che le attraversano.

I due corsi d'acqua sono caratterizzati da un regime idrologico a carattere perenne, in quanto
alimentati dalle numerose sorgenti presenti, ed il loro regime & estremamente torrentizio,
con piene violente nei mesi autunnali.

Il progetto prevede dunque il passaggio del metanodotto in aree geografiche che sono soggette
a rischio idrogeologico, le quali tuttavia sono gia state edificate ed urbanizzate.

Le tubazioni vengono posate in zone limitrofe a terreni ad alto rischio di dissesto, ma non
all'interno.

FATTORI ISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto e situato nel territorio della Provincia di Savona e si sviluppa all'interno
dell’ATEM Savona 1.

L’Ente che autorizza la realizzazione dell’opera € la Provincia di Savona.

La stessa Provincia & I'Ente incaricato per I'attuazione della gara d’ambito dell’ATEM. Ad oggi
la gara non risulta ancora bandita.

Il coordinamento del progetto con la distribuzione & garantito attraverso il coordinamento
continuativo con lo stesso Ente Autorizzativo e con le Amministrazioni Comunali.
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ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

Da un‘analisi del territorio compreso tra i Comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
guestione, ossia Castelbianco, Cisano sul Neva, Nasino e Zuccarello, &€ emerso che la
domanda e principalmente di tipo residenziale, commerciale e artigianale.

La domanda ¢ stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze. Le
abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si differenzia
per il diverso utilizzo dell'immobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo piu piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche, impianti
e centri sportivi, musei e piccoli teatri.

Nel tratto verso il Comune di Zuccarello, il metanodotto garantira I'approvvigionamento di un
centro per il trattamento di inerti e per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi,
che richiede un elevato consumo di combustibile e la cui domanda & stata analizzata
separatamente rispetto alle utenze sopra descritte.

ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodotto costituito da tubazioni in acciaio DN 200 per la tratta
compresa fra il Comune di Cisano sul Neva ed il Comune di Zuccarello, in modo da soddisfare
la maggiore richiesta di combustibile rilevata nella zona in oggetto, come esposto
precedentemente.

La tratta che, dalla derivazione verso Zuccarello, raggiungera i comuni di Castelbianco e
Nasino & realizzata, invece, con tubazioni in acciaio DN 150, in quanto in questa zona sono
presenti principalmente utenze di tipo residenziale, o comunque piccole imprese, che non
necessitano di grandi quantita di combustibile.

Lungo tutto il tracciato del metanodotto & prevista una pressione di esercizio di 5 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento

METANODOTTO VALLI NEVA E PENNAVAIRA

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione

22 Metanodotto Valli

Neva e Pennavaira

DN km Pressione Tipologia

150-200 15,71 km 5 bar 1V specie

Localizzazione intervento:

L'opera proposta consiste nella
realizzazione di un nuovo
metanodotto di trasporto a
servizio di un‘ampia area
attualmente non servita.

Il metanodotto gia esistente,
di proprieta Snam Rete Gas,
attualmente termina in
prossimita di Cisano sul Neva.
Da Ii la nuova condotta
percorrera |'ex-SP582 fino al
ponte in localita Martinetto. In
quel punto una diramazione
permettera da un lato di
raggiungere il comune di
Zuccarello (ex-SP582) e
dall‘altro (SP14) i comuni di
Castelbianco e Nasino.

ZUCCARELLO [

NASINO
W) fl CASTELBIANCO

b

B8l CISANO SUL §
NEVA

Codici identificativi intervento

CODICE NAZIONALE: N/D

TYNDP ENTSOG: N/D

GRIP: N/D

Obiettivo generale dell’intervento

Nuove metanizzazioni.

Obiettivi specifici

L'obiettivo principale di questo progetto & quello di rendere
disponibile il gas naturale in un‘ampia area, attualmente non servita,
tramite la realizzazione di un nuovo metanodotto di trasporto del gas
naturale.

Il metanodotto gia esistente, infatti, di proprieta Snam Rete Gas,
attualmente termina in prossimita di Cisano sul Neva.

Passando per la localita Martinetto, la nuova condotta permettera il
collegamento tra Cisano sul Neva e i Comuni di Zuccarello,
Castelbianco e Nasino.

L'opera presentera caratteristiche tecniche e funzionali tali da
permettere nel lungo periodo un adeguato utilizzo della risorsa,
rispondendo alle esigenze attuali e future del territorio in esame.

Categoria principale intervento

Metanizzazione di aeree non servite e conseguente
soddisfacimento di nuova domanda sia di tipo residenziale
che di tipo non residenziale (edifici pubblici e imprese).
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Anno di primo inserimento
dell’intervento nel Piano

2017

Incremento delle capacita di trasporto

Punto/idella | Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
rete

impattati (entrata/uscita)

Cisano sul Uscita 51.000 sm3/g

Neva

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla rete
di trasporto, con evidenza di
eventuali fonti di
approvvigionamento alternative

N/D

Eventuali rapporti di
complementarieta o, in generale,
di interdipendenza con altri
interventi

Realizzazione del punto di interconnessione alla rete
regionale di Snam Rete Gas in prossimita del Comune di
Cisano sul Neva e valutazione della possibilita di riconvertire
ed estendere reti attualmente in esercizio con diverso
combustibile, compatibilmente con l'efficienza e la sicurezza
del sistema e realizzati secondo criteri di economicita.

Indicazione dello stato
dell’intervento

Fase 3: Autorizzazioni Pubbliche.

Avanzamento rispetto al piano

Nel piano decennale precedente, il progetto del metanodotto “Val

decennale precedente Neva e Pennavaira” aveva superato la fase di screening e si stava
procedendo a richiedere |I’Autorizzazione Unica.
Ad oggi, & stata richiesta I’Autorizzazione Unica, alla quale &
seguita la richiesta di alcune integrazioni da parte dell’Ente, che
saranno fornite a breve.
Si prevede |'ottenimento dell’AU nel corso del 2020.
Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione | presentazione | ottenimento | presentazione | ottenimento | inizio | EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
22 30/09/2016 | 21/09/2017 29/05/2019 2020 NON NON 2020 | 2023
SOGGETTO SOGGETTO
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla riduzione
dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 20,00

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in
situazioni normali

M€ 0,02

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del sistema in
situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che sarebbero
stati sostenuti se I'opera non fosse stata costruita

M€ 8,15

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state
sostenute se I'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 1,77

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri
inquinanti

M€ 2,40

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti di
energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

BENEFICI ULTERIORI RISPETTO AI REQUISITI MINIMI

B8A - Riduzione del costo di approvvigionamento

Non Applicabile

B8b - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B8c - Riduzione esternalita negative fa gas emesso in
atmosfera

Calcolata la riduzione delle
esternalita negative della
CO2 (beneficio B5).

B8d - Fornitura di flessibilita al sistema elettrico

Non Applicabile

B8e Maggiore integrazione produzione fonti energia
rinnovabile nel settore gas

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

2019

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile

BENEFICI QUALITATIVI
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COSTI

Metanodotti M€ 10,98

Stazioni di spinta -

Capex totale progetto [M€] Impianti di misura | M€ 0,19

Impianti di M€ 0,22
regolazione
TOTALE ME 11,39
Consuntivo al 30/09/2019 [M€] M€ 0,23
Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [M€] M€ 11,39

Capex di reinvestimento [M€/anno] Non Applicabile

Opex [M€/anno]

M€ 0,07

INDICATORI DI PERFORMANCE

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)

Benefici di cui ai Requisiti VAN B/C | PAYBACK
minimi PERIOD
M€ 12,58 1,96 | 6 anni

*11 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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5. Interventi in Fase 4 — Progettazione esecutiva

Di seguito vengono elencati i progetti per cui si & stata assunta la “decisione finale di investimento
di realizzazione” in quanto si sono verificati tutti i presupposti necessari alla conclusione positiva
dell'iter autorizzativo. Per entrambi i progetti di seguito descritti € in fase di finalizzazione la

progettazione esecutiva e I'avvio dei cantieri & previsto nell’anno 2019.
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5.2 COD.ID. 11 - METANODOTTO DI TRASPORTO VERRES - AYAS

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto di trasporto Verrés - Ayas.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

Il metanodotto interessa un territorio di quattro comuni Challand Saint Victor, Challand Saint
Anselme, Brusson e Ayas, il cui principale € Ayas, dove si concentra il maggior numero di
popolazione e la maggior parte delle attivita commerciali e artigianali.

Il metanodotto permettera |'accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo inferiore,
favorendo di conseguenza anche lo sviluppo delle attivita nelle zone interessate, migliorando
cosi la situazione socio economica del territorio e favorendone la valorizzazione e I'incremento
della competitivita delle aziende presenti, nonché la riqualificazione ed il completamento delle
infrastrutture energetiche esistenti.

Si segnala, a tale proposito, che i quattro comuni sono classificati come montani e
particolarmente svantaggiati.

Altri aspetti rilevanti per la realizzazione dell’opera sono il miglioramento della qualita; la
comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati su
gomma; la possibilita di utilizzare un unico combustibile sia per il riscaldamento che per la
cucina; I'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento per effetto della modifica di
quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.

FATTORI GEOGRAFICI

Il tracciato percorre un tratto iniziale di poche centinaia di metri sulla piana alluvionale della
Dora Baltea a quota 360 m slm circa, assolutamente pianeggiante e privo di dislivelli, per poi
risalire il margine laterale sinistro del conoide di deiezione del t. Evenson. Anche in questo
caso la morfologia & assolutamente regolare ma con una debole pendenza verso sud. Dopo
circa 1,5 km dal punto di interconnessione il tracciato svolta a destra (380 metri sul livello
del mare), per inerpicarsi sul fianco sinistro della soglia rocciosa che segna l'imbocco della
Valle d'Ayas.

La parte inferiore delle valli laterali possiede quindi una morfologia piu prettamente fluviale,
priva di fondovalle e con fianchi molto ripidi, mentre le parti mediane e superiori sono
tipicamente glaciali, con largo fondovalle contornato da pareti pressoché verticali che si
aprono poi in ampi terrazzi. Nel caso particolare le forme fluviali sono particolarmente
evidenti fino all'altezza di Isollaz, dove una cascata alta alcune decine di metri immette il
torrente Evenson nella gola che giunge fino a Verrés; esse sono ancora rintracciabili fino
all'abitato di Archesaz ma gia con una netta prevalenza delle ampie forme glaciali.

Il percorso previsto del metanodotto attraversa numerose zone montuose a rischio idrico, in
corrispondenza di corsi d’acqua, e, in numero pil limitato, zone a rischio frana. in generale il
percorso si trova su zone a rischio geologico medio/alto.

Tuttavia il tracciato del metanodotto percorre principalmente strade carrozzabili il che,
escluso in pianura, diminuisce drasticamente il potenziale archeologico. Riguardo i tratti al di
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fuori di strade carrozzabili, in nessun caso sono stati identificati toponimi capaci di indicare
una frequentazione antica.

Dalla relazione archeologica si desume, invece, le coperture detritiche hanno varia natura.
Si incontrano chiaramente i depositi alluvionali in corrispondenza delle piane di fondovalle
della Dora Baltea e del t. Evenson ed i depositi a genesi mista dei conoidi dei t. Evenson e
di vari suoi tributari; si tratta comunque di terreni granulari sciolti molto grossolani, ad
elementi lapidei eterogenetici arrotondati, stratificati in bancate circa parallele alla
superficie topografica.

FATTORI ISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto & nel territorio della regione Valle d’Aosta e si sviluppa all’interno dell’ATEM
Valle d’Aosta.

L'ente che autorizza la realizzazione dell’opera € la Regione Valle d’Aosta.

Il comune di Aosta € I'Ente indicato per I'effettuazione della gara d’ambito dell’ATEM. Ad oggi
la gara risulta bandita e in fase di aggiudicazione. All'interno del bando di gara il metanodotto
e stato indicato nel "Documento Guida per gli Interventi di Estensione, Manutenzione e
Potenziamento degli Impianti di Distribuzione del Gas Naturale” in relazione al suo stato
autorizzativo.

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

Da un’analisi del territorio compreso tra Comuni interessati dal tracciato del metanodotto in
questione, ossia i Comuni di Challand Saint Victor, Challand Saint Anselme, Brusson e Ayas,
€ emerso che la domanda é principalmente di tipo residenziale, commerciale e artigianale.
La domanda €& stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze. Le
abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si differenzia
per il diverso utilizzo dell'immobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo pilu piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche, impianti
e centri sportivi, musei e piccoli teatri.

La domanda ¢ inoltre influenzata dalla forte affluenza turistica che caratterizza i comuni
interessati, specialmente nel periodo invernale portando ad un notevole incremento dei
consumi per il riscaldamento e per I'acqua calda sanitaria.

ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodotto in acciaio DN 200.

L’'opera verra realizzata in modo da soddisfare la domanda presente sul territorio, sulla base
dell’analisi sopra esposta.

Per tutto il metanodotto & prevista una pressione di esercizio di 12 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento Metanodotto di trasporto Verrés - Ayas

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN km Pressione Tipologia

11 Metanodotto di trasporto 200 27,32 12 bar I1I specie
Verres — Ayas

Localizzazione intervento:
L'opera proposta consiste
nella realizzazione di un
nuovo metanodotto che,
partendo dalla stazione di
misura di Snam Rete Gas,
posta a Verres in Localita
Grammoni, prosegue sulla
SS26, quindi Via Duca
D’Aosta, prima di svoltare in
Piazzale Europa e salire lungo
Via Strada il Castello.
Successivamente, percorre le
Localita La Balma, Rovarey e
Rewchon, prima di passare il
torrente Evancon, quindi,
dopo lI'immissione sulla

K

SS506, il metanodotto Challand

attraversa i Comuni di = Saint Victor /
Challand-Saint-Victor, - _ }’
Challand-Saint-Anselme, <A 7/

Brusson ed Ayas, per Ve,,és‘_ﬁ.\ ’
interrompersi infine presso il : 2 NN 1R

cimitero situato alle porte di
Champoluc.

Codici identificativi intervento CODICE NAZIONALE: N/D

TYNDP ENTSOG: N/D

GRIP: N/D

Obiettivo generale dell'intervento | Nuove metanizzazioni.

Obiettivi specifici L'obiettivo principale di questo progetto & quello di rendere
disponibile il gas naturale in un’area attualmente non servita tramite
la realizzazione di un nuovo metanodotto di trasporto che, a partire
da una stazione di misura della rete Snam in localita Verres, arrivi
fino alle porte del centro abitato di Champoluc (frazione di Ayas).
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Categoria principale intervento

Metanizzazione di aeree non servite e conseguente
soddisfacimento di nuova domanda sia di tipo residenziale
che di tipo non residenziale (edifici pubblici, attivita
commerciali, piccole e medie imprese).

Anno di primo inserimento 2014
dell’intervento nel Piano
Incremento delle capacita di trasporto
Punto/i della Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
rete impattati
(entrata/uscita)
Localita Uscita 120.000 Sm?/g
Grammoni
(Verrés)

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla
rete di trasporto, con evidenza di
eventuali fonti di
approvvigionamento alternative

N/D

Eventuali rapporti di
complementarieta o, in generale,
di interdipendenza con altri
interventi

Realizzazione dei punti di interconnessione alla rete
regionale di Snam Rete Gas in localita Verres e valutazione
della possibilita di riconvertire ed estendere reti attualmente
in esercizio con diverso combustibile, compatibilmente con
I'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo
criteri di economicita.

Indicazione dello stato
dell’intervento

Interventi in Fase 4 - Progettazione esecutiva e
approvvigionamento.

Avanzamento rispetto al piano

Nel piano decennale precedente, il progetto del metanodotto “Verres

decennale precedente Ayas” era in fase di Valutazione d’'impatto Ambientale.
Ad oggi, € stata ottenuta I’Autorizzazione Unica e l'inizio dei
lavori € programmato per novembre 2019.
Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione presentazione ottenimento presentazione ottenimento inizio EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
11 01/02/2012 | 01/10/2012 | 16/04/2018 | 21/12/2018 | 15/11/2016 | 06/11/2017 | 2019 | 2022
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla
riduzione dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 110,05

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore
termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del
sistema in situazioni normali

M€ 0,09

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del
sistema in situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che
sarebbero stati sostenuti se I'opera non fosse stata
costruita

M€ 37,29

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state
sostenute se l'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 9,59

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri
inquinanti

M€ 9,71

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti
di energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

BENEFICI ULTERIORI RISPETTO AI REQUISITI MINIMI

B8A - Riduzione del costo di approvvigionamento

Non Applicabile

B8b - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B8c - Riduzione esternalita negative fa gas emesso
in atmosfera

Calcolata la riduzione delle
esternalita negative della CO2
(beneficio B5)

B8d - Fornitura di flessibilita al sistema elettrico

Non Applicabile

B8e Maggiore integrazione produzione fonti
energia rinnovabile nel settore gas

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile

BENEFICI QUALITATIVI
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COSTI
Metanodotti M€ 20,01
Stazioni di -
spinta

Capex totale progetto [M€] 'Inn;_z:?gt' di M€ 0,20
Impianti di M€ 0,23
regolazione

TOTALE M€ 20,44

Consuntivo al 30/09/2019 [M€] M€ 0.59

Capex (al netto di opere compensative

esogene al servizio) [ME€] M€ 20,44

Capex di reinvestimento [M€/anno] Non Applicabile

Opex [M€/anno] M€ 0.12

INDICATORI DI PERFORMANCE

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)
Benefici di cui ai VAN B/C | PAYBACK
Requisiti minimi PERIOD

M€ 109,11 3,85 ] 11 anni

*I1 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO:

Fase 5
Fase 4
Fasa 3

Fase 2

Fase 1

rase 0 [N

20012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022
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5.3 COD. ID. 23 - BYPASS VAL MONGIA - VAL TANARO

SCHEDA PROGETTO: Bypass Val Mongia - Val Tanaro.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

L'obiettivo principale di questo progetto € quello di realizzare l'interconnessione tra le due
reti di trasporto della Val Mongia e della Val Tanaro a garanzia della sicurezza del sistema
di trasporto metano. Realizzando la condotta di bypass ha luogo la magliatura della rete di
Energie Rete Gas, con impatto positivo sulla sicurezza della fornitura per i Comuni
interessati, in considerazione delle peculiarita morfologiche del territorio montano oggetto
dell’intervento.

FATTORI GEOGRAFICI

Il tracciato del metanodotto ha origine nel comune di Priola a quota 562 m s.l.m. in localita
Mursecco. Da questo punto l'infrastruttura segue la strada comunale asfaltata sino al Colle
di San Giacomo al confine con il Comune di Viola. Superato il confine comunale la condotta
prosegue lungo la viabilita esistente raggiungendo la Localita Garberi dove & prevista
I'interconnessione con la rete di trasporto esistente.

La morfologia della zona interessata dallintervento in progetto € di carattere
collinare/montano.

FATTORI ISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

Il metanodotto € nel territorio della Provincia di Cuneo e si sviluppa fra gli Atem Cuneo due
e Cuneo tre i cui enti capofila sono rispettivamente il Comune di Cuneo e il Comune di Alba.
L'ente che ha autorizzato la realizzazione dell’opera ¢ la Provincia di Cuneo.

Ad oggi la gara non risulta ancora bandita per nessuno dei due Atem.

Lo scopo dell’'opera, perd, non & quello della metanizzazione di nuove aree ma & la messa
in sicurezza dell’approvvigionamento dei metanodotti della Val Mongia e della Val Tanaro
che ad oggi servono un totale di 16 Comuni. E funzionale all’attivita del trasporto gas
metano e non interferisce con |'attivita di distribuzione del gas metano.

Il valore totale dell’investimento & inferiore ai 5.000.000€, per tale motivo l'investimento
non & soggetto ad analisi costi benefici.

ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

I comuni ad oggi serviti dai metanodotti situati in Val Tanaro e Val Mongia sono quelli di
Ceva, Sale delle Langhe, Scagnello, Battifollo, Lisio, Viola, Priero, Mombasiglio per la Val
Tanaro e quelli di Nucetto, Bagnasco, Priola, Garessio, Perlo, Murialdo, Calizzano e
Bardineto per la Val Mongia.

In totale sono presenti 14 reti di distribuzione attive e 6 utenze dirette attive per un totale
di circa 12.000 pdr 14,6 milioni di smc consegnati

ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodotto in pead De 160.
Per tutto il metanodotto € prevista una pressione di esercizio di 5 bar.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento BYPASS VAL MONGIA - VAL TANARO.

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione DN km Pressione Tipologia

23 Bypass Val Mongia - Val Tanaro 160 11,10 5 bar 1V specie

Localizzazione intervento: % # INTERCONNESSIONE CON
: : ‘ ENERGIE RETE GAS

Nel comune di Viola, in
localita Riva, la condotta
del metanodotto di
trasporto della Val
Mongia, & costituita da
una tubazione DN150 in
acciaio, da qui & prevista
la derivazione del bypass
con una tubazione in
pead Del60, che risalira
il Colle di San Giacomo
per congiungersi con la
condotta del
Metanodotto di trasporto
della val Tanaro
all'incirca in localita
Pievetta, in Comune di
Priola, seguendo
principalmente strade
sterrate.

INTERCONNESSIONE C(
ENERGIE RETE GAS
Codici identificativi CODICE NAZIONALE: N/D
intervento

TYNDP ENTSOG: N/D

GRIP: N/D
Obiettivo generale Sicurezza.
dell’intervento
Obiettivi specifici L'obiettivo principale di questo progetto € quello di creare un ramo di

collegamento fra i metanodotti della Val Mongia e della val Tanaro,
all’altezza rispettivamente del comune di Viola e del comune di Priola,
per garantire continuita del servizio in caso di emergenza e non
costringere all’interruzione dell’erogazione gas, le reti distribuzione dei
comuni.
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Categoria principale

Sicurezza dell’approvvigionamento.

intervento
Anno di primo inserimento | 2017
dell’intervento nel Piano
M€ 4,6

Valore Investimento
Incremento capacita di trasporto
Punto/i Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
della rete
impattati | (entrata/uscit

a)
Comune | Uscita 10.000sm3/g
di Viola
Comune | Entrata 10.000sm3/g
di Priola

Correlazione tra nuove fonti
di approvvigionamento e
sviluppi infrastrutturali
necessari alla rete di
trasporto, con evidenza di
eventuali fonti di
approvvigionamento
alternative

N/D

Eventuali rapporti di
complementarieta o, in
generale, di
interdipendenza con altri
interventi

N/D

Indicazione dello stato
dell’intervento

Interventi in Fase 4 — Progettazione esecutiva.

Avanzamento rispetto al
piano decennale precedente

In data 26 giugno 2018 & stata ottenuta |I’Autorizzazione Unica
per la realizzazione dell'opera. Entro il 2019, al fine di
rispettare i tempi previsti dall’Autorizzazione Unica, € previsto
I'inizio dei lavori.

Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione | presentazione | ottenimento | presentazione | ottenimento | inizio | EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
23 01/12/2016 | 22/05/2017 22/01/2018 26/06/2018 NON NON 2019 2020
SOGGETTO SOGGETTO
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5.1 COD. ID. 10 - ESTENSIONE ANTEY ST. ANDRE’ - TORGNON

78

SCHEDA PROGETTO: Estensione Antey St. André — Torgnon

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

L'estensione del metanodotto interessa il territorio del Comune di Torgnon.

La realizzazione dell’opera permettera I'accesso alle fonti di approvvigionamento ad un costo
inferiore, favorendo di conseguenza anche lo sviluppo delle piccole imprese presentii nelle
zone interessate, migliorando cosi la situazione socio economica e favorendo la
valorizzazione del territorio e l'incremento della competitivita delle aziende, nonché la
riqualificazione ed il completamento delle infrastrutture energetiche esistenti.

Si segnala, a tale proposito, che il Comune di Torgnon & classificato come montano e
particolarmente svantaggiato.

Altri aspetti rilevanti per la realizzazione dell’'opera sono il miglioramento della qualita,
comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto ai combustibili trasportati su
gomma; la possibilita di utilizzare un unico combustibile sia per il riscaldamento che per la
cucina; l'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento per effetto della modifica
di quelli esistenti.

Sara infine possibile un maggiore utilizzo degli alloggi turistici anche nei periodi piu freddi,
grazie alla maggiore comodita ed economicita del riscaldamento.

FATTORI GEOGRAFICI

L'estensione Antey St.André - Torgnon attraversa una zona montuosa.

L'intervento interessa un‘area posta sul versante destro orografico della media valle del
torrente Marmore, che ha il suo piede nell’alveo del torrente appena citato, poco a valle
dell’abitato di Antey Saint André, a quote attorno a 980 metri sopra il livello del mare, ed
il suo culmine nella dorsale Mont Meabé - Becca d'Aver a 2200-2600 metri sopra il livello
del mare.

L'analisi dell’interesse archeologico del territorio attraversato dal progetto mostra un
potenziale tra basso e medio/basso, raggiungendo solo in un tratto un potenziale del valore
di 3 nella scala del livello di potenzialita archeologica.

Il profilo altimetrico vede una fascia sommitale acclive e rocciosa, seguita da una fascia
intermedia a bassa acclivita con forme blande, prevalentemente prativa o boscata ed
infine una fascia basale nuovamente molto acclive con substrato detritico o roccioso.

Il tracciato si sviluppera sulla fascia basale approssimativamente fino al villaggio di

Masod; la fascia altimetrica coinvolta € compresa tra 980 e 1350 m slm Sono stati
individuati, inoltre, rischi legati a frane e inondazioni sufficientemente bassi, con aree a
rischio limitate al tratto che & attraversato dal torrente Marmore e la parte finale della
tratta Noson-Masod.

FATTORI ISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

L'estensione del metanodotto & situata nel territorio della Valle d’Aosta e si sviluppa
all'interno dell’ATEM Valle d’Aosta.

L’'Ente che autorizza la realizzazione dell’'opera & la Regione Valle d’Aosta.

Il Comune di Aosta € l'ente capofila indicato per l'effettuazione della gara d’ambito
dell’ATEM. Ad oggi la gara risulta bandita e in fase di aggiudicazione.

Il coordinamento del progetto con la distribuzione € garantito attraverso il coordinamento
continuativo con lo stesso Ente Autorizzativo e con I’"Amministrazione Comunale.
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ANALISI DELLA DOMANDA DI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E DELL'OFFERTA

ANALISI DELLA DOMANDA

La domanda ¢ stata suddivisa in tre macro categorie: abitazioni, alberghi e altre utenze.
Le abitazioni, a loro volta, sono distinte in residenti e non residenti la cui domanda si
differenzia per il diverso utilizzo dell'immobile.

Le altre utenze, rappresentano la domanda di tipo “industriale”, “artigianale” e
“commerciale” per cui sono state rilevate per lo piu piccole imprese commerciali ed
artigianali (ad esempio autofficine, carrozzerie, falegnamerie, segherie, imprese edili e
aziende agricole) e edifici di tipo pubblico come Edifici Comunali, scuole, biblioteche,
impianti e centri sportivi, musei e piccoli teatri.

La domanda ¢ inoltre influenzata dalla forte affluenza turistica che caratterizza il comune
interessato, specialmente nel periodo invernale portando ad un notevole incremento dei
consumi per il riscaldamento e per I'acqua calda sanitaria.

ANALISI DELL'OFFERTA

Il progetto consiste in un metanodotto in pead DN 110.

Il diametro della condotta del metanodotto di trasporto in progetto € stato determinato a
seguito di calcoli effettuati per garantire le esigenze delle reti di distribuzione future delle
utenze domestiche presenti nei centri abitati e delle attivita turistico - commerciali.

Per tutto il metanodotto & prevista una pressione di esercizio di 5 bar.

L'intero ammontare dell’investimento & di importo inferiore ai 5.000.000€ quindi non
soggetto all’analisi costi benefici.

La societa, per completezza di informazioni, ha comunque provveduto a presentare gli
elementi per la valutazione della stessa.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento

Estensione Antey St. André - Torgnon

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione

DN km Pressione Tipologia

26  Estensione Antey St. André - Torgnon 110 2,4 5 bar IV Specie

Localizzazione intervento:
L'opera proposta
consiste nella
realizzazione di un
nuovo metanodotto di
trasporto che possa
rendere disponibile il
metano per il comune di
Torgnon. Tale estensione
prevede la realizzazione
del punto di
interconnessione con |l
metanodotto esistente,
nel comune di Antey St.
André in corrispondenza
della diramazione della
SR9 del Colle St.
Pantaleon, dalla SR46
della Valtournenche. Il
tracciato in progetto
prevede, dopo un
attraversamento su
Strada Regionale,
occupera la sede
stradale di strade
comunali, poderali e
terreni privati.

v Antey-Sa/'nt-Andr
& Loc. Moulin

{

Codici identificativi

CODICE NAZIONALE: N/D

intervento
TYNDP ENTSOG: N/D
GRIP: N/D
Obiettivo generale Nuove metanizzazioni.
dell’intervento
Obiettivi specifici L'obiettivo principale di questo progetto di estensione & quello di rendere

disponibile il metano nel Comune di Torgnon, attualmente non metanizzato, che
e confinante con il Comune di Antey St. André, attraversato dal metanodotto di
trasporto regionale Chatillon - Breuil Cervinia di proprieta di Energie Rete Gas,
di recente realizzazione.
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Categoria principale
intervento

Metanizzazione di aeree non servite e conseguente soddisfacimento di
nuova domanda sia di tipo residenziale che di tipo non residenziale
(edifici pubblici e piccole imprese).

Anno di primo inserimento
dell’intervento nel Piano

2017

Incremento delle capacita di trasporto

necessari alla rete di
trasporto, con evidenza di
eventuali fonti di
approvvigionamento
alternative

Punto/i Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
della

rete (entrata/uscita

impattat | )

i

Antey Uscita 4.500 Sm3/g
St.

André

Correlazione tra nuove fonti

di approvvigionamento e

sviluppi infrastrutturali N/D

Eventuali rapporti di
complementarieta o, in
generale, di
interdipendenza con altri
interventi

Realizzazione del punto di interconnessione al metanodotto regionale di
trasporto di proprieta di Energie Rete Gas Srl nel Comune di Antey.

Indicazione dello stato
dell'intervento

Interventi in Fase 4 — Progettazione esecutiva e approvvigionamento.

Avanzamento rispetto al
piano decennale precedente

Alla presentazione del piano decennale precedente, |I'estensione del

metanodotto Antey St. André - Torgnon, era in fase di analisi di

prefattibilita ambientale, tecnica ed economica.
Nel 2019 viene presentata l'istanza per I’Autorizzazione Unica all’'Ente

Competente.

Ottenuta Autorizzazione Unica in data 06/12/2019.

Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione presentazione ottenimento presentazione ottenimento inizio EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
26 13/02/2017 | 24/01/2018 19/06/2019 06/12/2019 | NON NON 2020 | 2021
SOGGETTO SOGGETTO
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ANALISI COSTI/BENEFICI

BENEFICI MONETARI - Totale benefici periodo di analisi

BENEFICI DI CUI AI REQUISITI MINIMI

B1 - variazione del social welfare connessa alla
riduzione dei costi di fornitura

Non Applicabile

B2m - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili per metanizzazioni

M€ 21,81

B2t - variazione del social welfare connessa alla
sostituzione di combustibili nel settore
termoelettrico

Non Applicabile

B3n - incremento di sicurezza e affidabilita del
sistema in situazioni normali

M€ 0,02

B3d - incremento di sicurezza e affidabilita del
sistema in situazioni di disruption

Non Applicabile

B4o - costi evitati per obblighi normativi che
sarebbero stati sostenuti se I'opera non fosse stata
costruita

ME 8,24

B4p - costi evitati per penali che sarebbero state
sostenute se l'opera non fosse stata costruita

Non Applicabile

B5 - riduzione effetti negativi da produzione di CO2

M€ 1,91

B6 - riduzione effetti negativi da produzione altri
inquinanti

M€ 2,14

B7 - Maggiore integrazione di produzione da fonti di
energia rinnovabile nel sistema elettrico

Non Applicabile

BENEFICI ULTERIORI RISPETTO AI REQUISITI MINIMI

B8A - Riduzione del costo di approvvigionamento

Non Applicabile

B8b - Riduzione dei costi di compressione

Non Applicabile

B8c - Riduzione esternalita negative fa gas emesso
in atmosfera

Calcolata la riduzione delle
esternalita negative della CO2
(beneficio B5).

B8d - Fornitura di flessibilita al sistema elettrico

Non Applicabile

B8e Maggiore integrazione produzione fonti energia
rinnovabile nel settore gas

Non Applicabile

BENEFICI QUANTITATIVI

Indicatore N-1

Non Applicabile

Import Route Diversification Index (IRDI)

Non Applicabile

Bidirectional Project Index (BPI)

Non Applicabile

BENEFICI QUALITATIVI
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COSTI

Metanodotti M€ 1,07
Stazioni di spinta -
Capex totale progetto [M€] Impianti di misura | M€ 0,13
Impianti di M€ 0,15
regolazione
TOTALE M€ 1,35
Consuntivo al 30/09/2019 [M€] M€ 0,08
Capex (al netto di opere compensative
esogene al servizio) [ME€] M€ 1,35

Capex di reinvestimento [M€/anno]

Non Applicabile

Opex [M€/anno]

M€ 0,01

INDICATORI DI PERFORMANCE

Analisi 1° Stadio (rif. Par. 8.4)

Benefici di cui ai Requisiti VAN B/C | PAYBACK
minimi PERIOD
M€ 57,06 5,19 | 3 anni

*11 progetto risulta rispettare i parametri previsti dall’analisi Costi Benefici.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO:

—

Fase 1

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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6. Interventi in Fase 5 - Costruzione

6.1 METANODOTTO DI TRASPORTO POLLEIN - PILA - VALDIGNE

SCHEDA PROGETTO: Metanodotto di Trasporto Pollein-Pila-Valdigne.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI RIFERIMENTO

ASPETTI SOCIO ECONOMICI

L'obiettivo principale di questo progetto e quello di metanizzare il territorio al servizio di utenze
civili, industriali e commerciali, in previsione della realizzazione di reti di distribuzione di gas metano e
considerando la possibilita di riconvertire ed estendere reti attualmente in esercizio con diverso
combustibile compatibilmente con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di
economicita.

FATTORI GEOGRAFICI

Il percorso del gasdotto in questione interessa prevalentemente strade statali e comunali con
percorsi alternativi dovuti al tentativo di agevolare i lavori per la realizzazione, pertanto
saranno presenti tratte di condotte che attraversano e tagliano tornanti della strada statale
di collegamento tra i Comuni interessati o percorsi alternativi sempre volti alla semplificazione
del tracciato. In parte il tracciato interessa anche terreni di proprieta.

Le percorrenze sono prevalentemente su strade asfaltate o sentieri battuti, che costituiscono
il paesaggio dell'insediamento urbano diffuso, e insiste in minima parte su aree verdi/coltivate
e piste ciclabili. Raramente attraversa centri densamente abitati, in tali casi sono state
garantite le distanze minime di sicurezza e si provvedera a inserire manufatti di protezione
come da normativa.

Il tracciato della nuova infrastruttura inizia dal collegamento con il metanodotto Snam Rete
Gas in frazione Saint-Bénin attraverso la realizzazione di una cabina di primo salto, passando
per un breve tratto all'interno del Comune di Pollein, prosegue poi lungo la pista ciclabile nel
Comune di Charvensod per un tratto di 5.500 m circa, quindi all'interno del Comune di
Gressan (dov’e prevista un’ulteriore cabina di primo salto) per una lunghezza totale di quasi
10.000 m, in parte parallelamente al corso della Dora Baltea (1.400 m) in parte attraversando
diverse frazioni fino ad arrivare alla stazione di Pila (8.500 m). Superata la diramazione, il
percorso continua lungo la pista ciclabile gia esistente sulla sponda destra della Dora Baltea
fino al comune di Aymavilles per una lunghezza di circa 5 km. Successivamente il tracciato
si snoda principalmente sulla strada statale SS26 e per brevi tratti su percorsi alternativi, in
aree verdi/coltivate o sentieri battuti, fino a Pré-Saint-Didier per quasi 26 km.

Infine, l'ultimo tratto della linea principale e la diramazione per La Thuile, anch’esse
generalmente collocate al di sotto della sede stradale, sono lunghe rispettivamente 2.400 m
e 6.900 m circa.

FATTORI ISTITUZIONALI, POLITICI E REGOLATORI

In data 5 Aprile 2018 il progetto, con Delibera 208/2018/R/GAS ¢ stato ammesso alla clausola
di salvaguardia di cui al punto 4 della Deliberazione 689/2017/R/GAS.
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ELEMENTI INFORMATIVI DEL PROGETTO

Denominazione intervento

Metanodotto di Trasporto Pollein-Pila-Valdigne.

Opere principali ed accessorie

Codice Denominazione

10

Pollein-Pila-Valdigne

DN km Pressione Tipologia

150-250 54,08 12 bar III specie

Localizzazione intervento:

L'opera in oggetto si compone
di: una condotta principale DN
250 che ha inizio dal Punto Di
Riconsegna (PDR) di Snam
Rete Gas in frazione Saint-
Bénin (Pollein) e termina con
una cabina di regolazione in
localita Courmayeur, una
condotta secondaria DN 150 di
diramazione per Pila, una
condotta secondaria DN 250 di
diramazione per La Thuile.

-

TERMINE LA
Verrand

o
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w Joven
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Introd

Codici identificativi intervento

CODICE NAZIONALE: N/D

TYNDP ENTSOG: N/D

GRIP: N/D

Obiettivo generale dell’'intervento

Nuove metanizzazioni.

Obiettivi specifici

L'obiettivo principale di questo progetto & quello di rendere
disponibile il gas naturale in un‘area attualmente non
servita tramite la realizzazione di un nuovo metanodotto di
trasporto.

Categoria principale intervento

Metanizzare il territorio al servizio di utenze civili, industriali e
commerciali.

Anno di primo inserimento 2014
dell’intervento nel Piano
Valore Investimento ME 27
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Incremento capacita di trasporto

Punto/i Direzione Incremento di capacita [Sm3/g]
della rete

impattati (entrata/uscita)

Comune di | Uscita 400.000Sm3/g

La Thuille

Comune di | Entrata 400.000Sm3/g

Pollein

Correlazione tra nuove fonti di
approvvigionamento e sviluppi
infrastrutturali necessari alla rete
di trasporto, con evidenza di
eventuali fonti di
approvvigionamento alternative

N/D

Eventuali rapporti di
complementarieta o, in generale,
di interdipendenza con altri
interventi

N/D

Indicazione dello stato
dell’intervento

Interventi in Fase 5 - Costruzione.

Avanzamento rispetto al piano

Nel 2018 sono iniziati i lavori per la realizzazione del
metanodotto.

decennale precedente Nel corso del 2019 i lavori continueranno, per arrivare nel
2021 a mettere in esercizio l'intero metanodotto.
Cod. Data Avvio Data Data Data Data Data Data
Opera | inizio progettazione | presentazione | ottenimento | presentazione | ottenimento | inizio | EE
progetto di dettaglio AU AU VIA VIA lavori
10 18/06/2012 | 18/07/2012 04/12/2014 06/05/2016 | 01/08/2016 24/02/2017 | 2018 2021

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PROGETTO:

2016 2017 2018 2019 2020
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ALLEGATO C - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI METANODOTTTI IN ESERCIZIO

1. Metanodotto di Trasporto Val Tanaro - Loc. Marasso — Bagnasco (CN).

Localizzazione geografica Localizzazione dell’attraversamento del metanodotto di
dell’attraversamento trasporto della Val Tanaro in prossimita del comune di Bagnasco
(CN) in localita Marasso (in rosso area dell’attraversamento)

Figura 5 - Inquadramento su Ortofoto

L2/

u CTR

mento

Descrizione In prossimita della localita di Marasso ed in corrispondenza del
dell’attraversamento attuale Km. 62+900 della SS28, la condotta di trasporto attraversa,

lungo un sentiero boschivo, il Rio Caffaro, affluente del fiume
Tanaro, in direzione di Garessio. L’attraversamento avviene in
sopralveo.

By ;
o in sopralveo

Figura 7 - Attraversament

Scopo e intervento manutentivo [o scopo € quello di mettere in sicurezza [|attraversamento
realizzando o un traliccio di contenimento provvisto di lamierino per
mitigazione o un subalveo. Inoltre e previsto il cambio della valvola
di intercettazione.

Dati tecnici
Diametro metanodotto 250 mm - acciaio
Pressione massima di esercizio 5 bar (1V specie)
Valore economico stimato 70.000, 00 euro
Tempi di realizzazione 65 giorni lavorativi
Decisione Finale Investimento SI
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2. Metanodotto di Trasporto Val Tanaro — Comune di Bagnasco.

Localizzazione geografica dello Localizzazione spostamento di un tratto del metanodotto di
spostamento trasporto della Val Tanaro nel comune di Bagnasco (CN) (in blu
metanodotto attuale; in verde condotta da realizzare)

“{;} 4 RNE ¢

Figura 8 - Inquaramento su Ortofoto

g’
Figura 9 - Inquadrament

o s'u CTR

Scopo e intervento manutentivo Con nota prot. N° 3903 del 10/11/2019 il Comune di Bagnasco
richiede lo spostamento di un tratto di metanodotto di
trasporto della Val Tanaro come riportato in figura 2. In
dettaglio, il Comune di Bagnasco ha in previsione
(presumibilmente entro I'estate 2020) la realizzazione
dellintervento di “"Miglioramento del nodo idraulico sul Fiume
Tanaro in corrispondenza del vecchio Ponte Romano” a fronte
della quale e prevista la rimozione dell’attuale scarpata in terra
posta a monte del tratto di strada di accesso allo stabilimento
Fassa e la realizzazione di un area pit ampia che possa servire
da deflusso controllato dell’acqua del Tanaro cosi da non
scorrere sotto le arcate del vecchio ponte.

Dati Tecnici
Diametro metanodotto 250 mm - acciaio
Pressione massima di esercizio 3 bar (1V specie)
Valore economico 250.000,00 euro
Tempi di realizzazione 90 giorni lavorativi
Decisione Finale Investimento SI
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3. Metanodotto di Trasporto Val Tanaro — Loc. Odello — Comune di Nucetto (CN).

Localizzazione geografica Localizzazione dell’attraversamento del metanodotto di
dell’attraversamento trasporto della Val Tanaro nel comune di Nucetto (CN) in localita
Odello (in rosso area dell’attraversamento)

Figura 10 - Inquadramento su Ortofoto

L i fkfi.i; /A e (e
Figura 11 - Inquadramento su CTR

Descrizione In prossimita della localita di Odello nel comune di Nucetto, la condotta
dell’attraversamento attuale di trasporto attraversa il Fiume Tanaro mediante staffaggio al ponte
esistente, in direzione di Nucetto.

Figura 12 - Attraversamento su ponte

Scopo e intervento manutentivo Lo scopo é quello di modificare le modalita di staffaggio per garantire la
sicurezza dell’attraversamento, considerato I’elevato rischio iddrogeologico
del territorio.

E’ previsto l'inserimento di 2 valvole di intercettazione e di altri elementi.

Dati tecnici attraversamento

Diametro metanodotto 250 mm - acciaio
Pressione massima di esercizio 3 bar (1V specie)
Valore economico stimato 80.000,00 euro
Tempi di realizzazione 30 giorni lavorativi
Decisione Finale Investimento SI
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4. Metanodotto di Trasporto Val Mongia - Loc. Pallarea — Comune di Viola (CN).

Localizzazione geografica Localizzazione dell’attraversamento del metanodotto di
dell’attraversamento trasporto della Val Mongia nel comune di Viola (CN) in
localita Pallarea (in rosso area dell’attraversamento)

N

Figura 14 - Inquadramento su CTR

Descrizione dell’attraversamento In prossimita della localita di Pallarea, la condotta di
attuale trasporto attraversa il Torrente Mongia, in direzione di
Viola. L’attraversamento avviene in sopralveo.

Figura 15 - Attraversamento in sopralveo

Scopo e intervento manutentivo Lo scopo é quello di mettere in sicurezza |'attraversamento
realizzando o un traliccio di contenimento provvisto di
lamierino per mitigazione o un subalveo. Inoltre e prevista la
pulizia dalla presenza di sterpaglie.

Dati tecnici

Diametro metanodotto 150 mm - acciaio
Pressione massima di esercizio 3 bar (1V specie)
Valore economico stimato 70.000,00 euro
Tempi di realizzazione 65 giorni lavorativi
Decisione Finale Investimento SI

20
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5. Metanodotto Chatillon Cervinia — Loc. Perreres - Comune di Valtournenche.

Localizzazione geografica Localizzazione dell’attraversamento del metanodotto di
dell’attraversamento trasporto di Chatillon-Cervinia nel Comune di
Valtournenche (AO) in localita Perreres (in rosso area
dell’attraversamento)

kit
18485 |

Figura 17 - Inquadramento su CTR

Descrizione dell’attraversamento In prossimita della frazione di La Toula, superata la frazione Les
attuale Perreres Centrale (quota 1842 m circa) la condotta dalla destra
idrografica attraversa il torrente Marmore in direzione di Cervinia.
L’attraversamento avwviene percorrendo con staffatura laterale
sul lato a valle due ponti esistenti.

Scopo e intervento manutentivo Lo scopo € quello di mettere in sicurezza I'attraversamento
realizzando un subalveo.

Dati tecnici
Diametro metanodotto 200 mm - acciaio
Pressione massima di esercizio 12 bar (III specie)
Valore economico stimato 30.000,00 euro
Tempi di realizzazione 15 giorni lavorativi
Decisione Finale Investimento SI
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6. Sostituzione valvole a fine vita utile nei Metanodotti di Trasporto.

NO
Localizzazione Progetto Dati tecnici Valvole Dimensioni ec‘c::l:r:;?co
g metanodotto feeder da valvole .
A stimato
sostituire
Metanodotto di trasporto della Val DN 200 - acciaio 15 200 mm 15.000,00 euro

Tanaro e della Val Mongia

Tabella 7: Sostituzione valvole a fine vita utile nei Metanodotti di Trasporto.

7. Adeguamento paline di segnhalazione sui Metanodotti in esercizio.

Localizzazione
Progetto

Descrizione attivita

Valore economico
stimato

Metanodotti in esercizio

Sopralluogo sul tracciato dei metanodotti in
esercizio da parte del personale di Energie
Rete Gas, verifica delle condizioni delle
paline installate e attivita di adeguamento e
integrazione delle paline.

60.000,00 euro
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Tabella 8: Adeguamento paline di segnalazione sui Metanodotti in esercizio.
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ALLEGATO D - ALLACCIAMENTI

1. ALLACCIO CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO PILA.

Localizzazione geografica Localizzazione dell’intervento: Fine linea del Metanodotto
dell’attraversamento Pollein-Pila-Valdigne, situato nel Comune di Gressan,
Fraz. di Pila.

' Figﬁfa 19 - Inqu;drél'ﬁ'e'ntb-su CTR

Scopo e intervento Lo scopo e la realizzazione dell’allaccio per collegare al
Metanodotto la centrale di Teleriscaldamento di Pila.

Dati tecnici

Diametro 100 mm - acciaio
Pressione massima di esercizio 12 bar (III specie)
Valore economico stimato 350.000€

Tempi di realizzazione 120 giorni lavorativi
Decisione Finale Investimento NO
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ALLEGATO E - DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI

i Progressivo Anno Anno
ideggg;etivo DTS | o soha] | U 2020 2021 2022 2023 2024 Totale | previsto | previsto
. ’ metanodotto completalmessa in
investimento o .

euro euro euro euro euro euro euro euro mento gas
10 Pollein Pila | 5 549 560 [ 2.332.837 |11.852.350| 6.245.000 | 704.050 - - 26.943.796 | 2022 | 2021
Valdigne
11 Verres Ayas | 587.010 - 11.679.069| 8.177.386 - - - 20.443.465 | 2021 | 2022
12 Murialdo - | ¢ -1 41511.021.014 - - - - - 7.792.429 | 2019 | 2018
Bardineto : : : : : :
Pont Saint
15 Martin 484.508 - 148.754 |6.332.620 [10.448.822| 14.248.394 - 31.663.098 | 2023 | 2024
Gressoney
La Trinite'
20 Valsesia 202.321 - 9.530.357 |14.599.017| 8.110.565 - - 32.442.260 | 2022 | 2023
21 Garfagnana | 185.678 - - 8.511.278 | 8.696.956 | 8.960.500 - 26.354.412 | 2023 | 2024
22 ‘F’,a"' NevaE | o6 438 . - 6.737.950 | 4.556.225 . - 11.390.613 | 2022 | 2023
ennavaira
Bypass
23 Val Mongia | 191.198 - 4.408.802 - - - - 4.600.000 | 2021 | 2021
Val Tanaro
24 valli Di Lanzo | 275.443 - 169.717 [10.683.834/11.128.994] 11.128.994 [11.128.994| 44.515.976 | 2024 | 2025
25 Alta Langa 55.086 - 293.089 |1.740.875|1.740.875| 5.918.975 |7.659.850| 17.408.750 | 2024 | 2025
26 Antey Torgnon | 33.963 - 1.317.927 - - - - 1.351.890 | 2020 | 2021
27 Ta“al:":;::sc'a 40.032 - 2.293.977 [14.060.656/14.060.656| 14.060.656 - 44.515.977 | 2023 | 2024
Totale 14.732.652| 3.353.851 |[41.694.042|77.088.616|59.447.143| 54.317.519 |18.788.844| 269.422.666

Tabella 9: dettaglio investimenti

* L’anno indicato per il completamento e la messa in esercizio del metanodotto rappresenta una
previsione subordinata all’ottenimento delle Autorizzazioi necessarie nelle tempistiche previste.

X%

L'anno indicato rappresenta la messa in gas del metanodotto nella sua interezza. Alcuni lotti

potranno essere messi in gas in anni precedenti contemporaneamente alla costruzione del resto del
metanodotto
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Nr.

identificativo
investimento

Note alla Tabella 9

10

Il metanodotto € in fase di costruzione. Al 31 dicembre 2018 era gia in esercizio la tratta fra la cabina di
interconnessione di Pollein e il comune di Aymavilles.

Nel corso del 2019-2021 continueranno i lavori. Si prevede di mettere in esercizio I'intero metanodotto nel 2021. I
lavori previsti per il 2022 sono relativi ai ripristini definitivi

11

Nell'lanno 2018 & stata ottenuta I’Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione dell'infrastruttura ed e stato
realizzato il progetto esecutivo. La realizzazione degli investimneti previsti per I'anno 2020 & subordinata all’effettivo
riconoscimento tariffario da parte di ARERA in tempi utili per la realizzazione dell’iniziativa.

15

Nel 2017 & stata ottenuta la VIA. Per I'anno 2020 €& previsto I'ottenimento dell'Autorizzazione Unica. L'inizio dei
lavori, compatibilmente con I'esito positivo del procedimento autorizzativo & previsto per il 2021.

20

Nel 2017 & stata ottenuta la VIA. Per I'anno 2019 & previsto I'ottenimento dell'AU. La costruzione durera tre anni a
partire dal 2020, Il cronoprogramma rappresentato, oltre all'ottenimento delle varie autorizzazioni entro i tempi
previsti, &€ subordinato alla conferma da parte di Snam Rete Gas della capacita presso il punto di riconsegna previsto
nel progetto.

21

Nel 2017 & stata superata la fase di screening. Per I'anno 2019 & previsto I'ottenimento dell'AU. La costruzione
durera quattro anni a partire dal 2020, Il cronoprogramma rappresentato, oltre all'ottenimento delle varie
autorizzazioni entro i tempi previsti, & subordinato alla conferma da parte di Snam Rete Gas della capacita presso il
punto di riconsegna previsto nel progetto

22

Nel 2019 si sosterranno i costi relativi all'ottenimento dell'AU, che si prevede di ottenere nel corso del 2020; i lavori
di costruzione inizieranno a partire dal 2020 e dureranno fino al 2022. Le tempistiche descritte sono vincolate
all'ottenimente delle autorizzazione come sopra descritto e sono quindi suscettibili di modifiche

23

Nell’'anno 2018 & stata ottenuta I’Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione dell'infrastruttura ed & stato
realizzato il progetto esecutivo. La realizzazione degli investimneti previsti per I'anno 2020 & subordinata all’effettivo
riconoscimento tariffario da parte di ARERA in tempi utili per la realizzazione dell’iniziativa.

24

Nel 2020 si prevede l'ottenimento della VIA e si prevedono i costi relativi all'ottenimento dell’AU. I lavori di
costruzione inizieranno a partire dal 2021 e dureranno 4 anni. Le tempistiche descritte sono vincolate all'ottenimento
delle autorizzazioni come sopra descritto e sono quindi suscettibili di modifiche.

25

Entro I'anno 2020 si prevedono |'ottenimento della VIA e nel 2021 i costi relativi all'ottenimento dell'AU. I lavori di
costruzione inizieranno a partire dal 2022 e dureranno 3 anni. Le tempistiche descritte sono vincolate all'ottenimente
delle autorizzazione come sopra descritto e sono quindi suscettibili di modifiche.

26

Nell’'anno 2019 é stata ottenuta I’Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione dell'infrastruttura ed € stato
realizzato il progetto esecutivo. La realizzazione degli investimneti previsti per I'anno 2020 & subordinata all’effettivo
riconoscimento tariffario da parte di ARERA in tempi utili per la realizzazione dell’iniziativa.

27

Nel 2020 si prevedono costi relativi all'ottenimento del VIA e dell'AU; i lavori di costruzione inizieranno a partire dal
2021 e dureranno 3 anni. Le tempistiche descritte sono vincolate all'ottenimente delle autorizzazione come sopra
descritto e snono quindi suscettibili di modifiche.
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