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1. INTRODUZIONE

1.1Piano decennale ed obiettivi

Il piano di Sviluppo Decennale della societa Retragas S.r.l. & lo strumento che la societa ha adottato per
definire i proprifuturi investimenti in accordo con il panorama delineato dal quadro della strategia Energetica
Nazionale (“SEN”) al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica nazionali di:

Crescita: favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico. In ambito
gas questo si traduce in una completa integrazione con il mercato e la rete europea, consentendo all’ltalia di
diventare un importante punto di riferimento per gli operatori.

Sicurezza: Rafforzare la sicurezza di approvvigionamento e ridurre la dipendenza da fonti estere

Competitivita: Ridurre significativamente le differenze di costo dell’energia per i consumatori e le imprese
con un progressivo riallineamento ai valori di riferimento europei.

Ambiente: Superare gli obiettiviambientali definiti nel pacchetto denominato 20.20.20 ed assumere un ruolo
di riferimento all’interno nel processo di valorizzazione ambientale avviato dall’'unione europea.

1.2 Previsione domanda ed offerta

Analizzando I'attuale struttura della rete e degli impianti Retragas e confrontandola con le attuali richieste
pervenuteci da territorio e con previsioni di sviluppo della rete si € giunti alla conclusione che nell’arco del
prossimo decennio risulta necessario che la struttura impiantistica degli impianti e delle reti Retragas venga
potenziata al fine di poter soddisfare le previsioni di cui sopra.

1.3 Ruolo di Retragas

La societa opera al momento esclusivamente in ambito regionale ed in tale ruolo ha elaborato il proprio
programma di investimenti relativamente alla politica di espansione regionale che adotta.

Il programma si articola nella messa a disposizione di nuova capacita di trasporto in ambito regionale,
mediante la costruzione ed il potenziamento di city-gate di riconsegna dall’'impresa maggiore di traporto, e
nella realizzazione di nuove dorsali di rete di trasporto o potenziamento delle esistenti.
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2. QUADRO LEGISLATIVO E REGOLATORIO

2.1 Normativa europea

| principali riferimenti legislativi europei relativamente all’elaborazione del piano decennale di sviluppo della
rete sono la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 715/2009 e
(CE) n. 994/2010.

La direttiva stabilisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale e prevede all’articolo 22 della
direttiva che i gestori dei sistemi di trasporto trasmettano annualmente all’Autorita di regolamentazione un
piano decennale di sviluppo della rete contenente le principali infrastrutture di trasporto da realizzare o
potenziare nell’arco dei dieci anni successivi.

Il regolamento (CE) n. 715/2009 dispone la costituzione di ENTSOG e stabilisce che la stessa adotti ogni due
anni un piano di sviluppo della rete decennale a livello europeo basato sui piani di sviluppo nazionali e sugli
orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.

Con il regolamento (CE) n. 994/2010, inoltre, sono state adottate misure volte a garantire la sicurezza
dell’approvvigionamento di gas. In particolare, I'articolo 6 prevede che i gestori dei sistemi di trasporto
realizzino una capacita bidirezionale permanente su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra gli Stati
membri non oltre il 3 dicembre 2013.

2.2 Normativa nazionale

Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recepisce nell’ordinamento legislativo nazionale le norme della
direttiva europea 2009/73/EC. Con riferimento al piano, I'articolo 16 dispone che il gestore della rete di
trasporto trasmetta annualmente al MISE, alle Regioni e all’Autorita per I'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico (AEEG; ora ARERA, di seguito Autorita), previa consultazione con le parti interessate, il Piano decennale
di sviluppo della rete contenente gli interventi necessari per garantire I'adeguatezza del sistema e la sicurezza
degli approvvigionamenti, tenendo conto anche dell’economicita degli investimenti e della tutela
dell’ambiente.

L'articolo 8 stabilisce inoltre che i gestori dei sistemi di trasporto (nazionale) realizzino una capacita di
trasporto bidirezionale continua su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa
I'interconnessione tra Italia e centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero.

Le modalita e i criteri per la redazione del piano sono state inizialmente disciplinate dal decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 65 del 27 febbraio 2013, adottato dopo aver acquisito il parere favorevole
dell’ AEEG (ora ARERA) con deliberazione n. 300/2012/1/GAS. Il decreto stabilisce i criteri per I'elaborazione
del piano decennale di sviluppo della rete.

Con la legge 29 Luglio 2015 n.115 di modifica al d.Igsl. 93/11 sono state abrogate alcune competenze in capo
al MISE ed introdotte nuove competenze in capo ad AEEG (ora ARERA), tra cui la definizione dei criteri di
elaborazione del piano mediante pubblicazione di apposita deliberazione, e la valutazione dei singoli piani
decennali delle societa.

Con deliberazione 351/2016/R/GAS del 28 giugno 2016, I’Autorita ha pubblicato le su citate disposizioni per
I’elaborazione degli schemi di piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale.

Piano Decennale 2019-2028 Retragas srl Pag. 7 di 106 ver.1.2 -24.12.2019



=RETRAGAS

Con deliberazione 689/2017/R/GAS I’Autorita ha pubblicato le linee guida di riferimento per le valutazioni
economiche di costo-beneficio relative agli investimenti proposti, ad oggi in via di approfondimento.
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3. DESCRIZIONE RETE di TRASPORTO REGIONALE GAS di R ETRAGAS SRL

3.1 Struttura rete regionale gas Retragas

La rete regionale Retragas & posta a valle della rete regionale dell’'lmpresa Maggiore di Trasporto
ed e a quest’ultima direttamente interconnessa.

La rete regionale Retragas & costituita da cinque reti distinte e separate, dette segmenti.

3.2Elementi della rete regionale gas Retragas

Gli elementi principali della rete sono le condotte, gli allacciamenti e le stazioni di compressione,
gli impianti di ricezione e regolazione della portata, gli impianti di riduzione, le interconnessioni,
nonché gli altri impianti ausiliari necessari al trasporto ed al dispacciamento di gas.

3.3 Condotte

Le condotte utilizzate per il trasporto di gas naturale sono state realizzate e vengono esercite
secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 24 novembre 1984 ad oggi ancora in
vigore, nonché secondo la pil recente normativa tecnica nazionale ed internazionale (Dm.
17/4/2008).

Le condotte per il trasporto di gas naturale sono classificate in sette specie, in relazione alla
differente pressione massima di esercizio (MOP). In particolare:

Specie n 20 3" 4N 5n 6" ™

P. max esercizio
(bar rel.]

p>24 |242p>12 |122p>5 |52p>1,5 |1,52p>0,5 |0,52p>0,04 |p<0,04

Le condotte esercite da Retragas sono di 4" e 3" specie.

3.4 Allacciamenti

L'allacciamento ¢ il tratto di condotta funzionale al prelievo del gas dalla rete di trasporto, per la
fornitura all’utenza.

In taluni casi I’allacciamento puo prevedere I'installazione di una cabina di riduzione della pressione
del gas.

3.5Impianti di ricezione e regolazione della portata

Gli impianti di ricezione e regolazione della portata sono collocati presso i punti di consegna del gas.
Sono costituiti principalmente da:

a gruppi di riduzione della pressione,
a impianti per la misura fiscale,
a sistemi di regolazione della portata,
a apparato per il telecontrollo.

Gli schemi costruttivi degli impianti sono concordati con I'impresa maggiore di trasporto e con il
comando locale dei Vigili del Fuoco.

Gli apparati di misura sono periodicamente soggetti a verifica fiscale.

Tutti gli impianti sono dotati di funzionalita operative e di controllo affinché possano essere eserciti
a distanza, in sicurezza.
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Tutti gli impianti sono dotati di sistemi di odorizzazione del gas automatizzati, che consentono di
odorizzare tutto il gas trasportato sulla rete Retragas, e di sistemi automatizzati di gascromatografia
per I'acquisizione dei parametri di qualita del gas e del grado di odorizzazione del gas immesso in
rete.

3.6 Interconnessioni con Impresa Maggiore di Trasporto

La rete Retragas ¢ interconnessa a monte con la rete dell'Impresa Maggiore di Trasporto presso i
punti di consegna.

3.7 Punti di interconnessione con distributori locali

La rete Retragas € interconnessa a valle con le imprese di distribuzione locale mediante impianti di
riduzione del gas che alimentano le reti di distribuzione di 7» specie (condotte esercite a pressione
inferiore a 0,04 bar).

Essi sono costituiti principalmente da unita di riduzione della pressione, composte essenzialmente
da riduttori pilotati, completi di propri sistemi di controllo o da unita con riconsegna diretta senza
riduzione della pressione.

Tutti gli impianti sono dotati di sistemi di misura fiscale e teleletti in remoto.

| criteri adottati nella progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti si basano sulla
normativa di riferimento nazionale, oltre che sulla consolidata esperienza degli operatori.

Gli impianti ritenuti piu significativi, per portata, dimensione, dislocazione, competenza, sicurezza,
etc, sono dotati di funzionalita di controllo affinché possano essere eserciti a distanza.

3.8 Punti di consegna

La rete Retragas e alimentata attraverso punti di consegna collocati nei vari segmenti di rete. | punti
di consegna corrispondono alle interconnessioni con I'lmpresa Maggiore di Trasporto.

Le quantita di gas consegnato sono misurate con l'ausilio di idonee apparecchiature di misura,
secondo i campi di portata richiesti, e sono registrate da apparati elettronici ubicati in locali
all'interno degli impianti.

3.9 Punti di riconsegna utenti

La rete Retragas alimenta le utenze dirette attraverso punti di riconsegna collocati nei diversi
segmenti di rete. La maggior parte dei punti di riconsegna e dotata di impianti di riduzione; tutti i
punti sono dotati di sistemi di misura fiscale.

Le quantita di gas riconsegnato sono misurate con contatori volumetrici a rotoidi o a turbina ed
ultrasuoni, di proprieta di Retragas. Tali misuratori riportano il bollo dell’Ufficio Metrico e sono
soggetti a revisioni e verifiche periodiche presso il costruttore. Le misure sono corrette con 'ausilio
di apparati elettronici, in funzione della pressione e della temperatura del gas transitato.
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3.10 Rappresentazione della Rete

La rete regionale di trasporto di Retragas € posta a valle della rete regionale dell'Impresa Maggiore di
Trasporto ed é a quest’ultima direttamente interconnessa.

Il struttura e suddivisa in cinque segmenti, ciascuno dei quali costituito da tratti di rete metallicamente
interconnessi, dislocati sul territorio della Lombardia, del Trentino-Alto Adige e del Piemonte.
Il sistema di trasporto e costituito da reti di metanodotti in alta e media pressione, lunghe piu di 400 km e di
diametro variabile tra i 25 e 1400 mm.

Le pressioni massime di esercizio sono comprese tra 5 e 12 bar_rel. |l gas & consegnato attraverso 9 punti
fisici di entrata, presso le interconnessioni con la rete regionale dell'impresa maggiore di trasporto, e
riconsegnato alle reti di distribuzione o ai consumatori finali allacciati direttamente. Tali punti sono dislocati
su due aree di uscita dalla rete nazionale (interconnessioni INTC_RT_A e INTC_RT_B), nell'ambito di prelievo
Nord Occidentale (NOC) e Nord Orientale (NOR); I'area gestita e suddivisa, inoltre, in aree omogenee di
prelievo, in base alle caratteristiche del gas riconsegnato.

Le reti e gli impianti che costituiscono il sistema sono realizzate, manutenute e gestite secondo le normative
vigenti e le regole di buona tecnica. In particolare, Retragas gestisce il sistema di trasporto attraverso il centro
di telecontrollo di gruppo, per garantire un esercizio sicuro ed efficiente delle reti.

Di seguito viene riportata la rappresentazione geografica del sistema di trasporto Retragas, pubblicata ai
sensi dell'art. 3.1 della delibera dell'Autorita per I'energia elettrica e il gas n. 137/02 e secondo quanto
indicato nelle Condizioni transitorie di accesso, con evidenza dei metanodotti e dei principali riferimenti
geografici.

Le informazioni commerciali e le caratteristiche tecniche dei punti di riconsegna sono disponibili nella sezione
dedicata del portale web della societa.
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4. PIANO DI SVILUPPO DECENNALE RETRAGAS srl 2019-20 28

4.1Principi generali

Il nuovo piano di sviluppo di Retragas S.r.l. recepisce e conferma i dati previsionali di carico del piano
precedente, integrandoli con i nuovi progetti proposti.

Retragas S.r.l., in linea con le decisioni programmatiche intraprese negli ultimi anni, ha realizzato il
programma di investimenti al fine di sviluppare, potenziare e rinnovare la sua attuale struttura di
trasporto.

Il piano di sviluppo si basa sui seguenti obiettivi:

» Aumentare l'integrazione e l'interconnessione della rete di trasporto Retragas sia con
L'impresa Maggiore di Trasporto, sia con le societa di Distribuzione sottese;

» Potenziare la rete e gli impianti per creare nuova capacita di trasporto, allo scopo di
sostenere nel medio e lungo termine gli incrementi della domanda di gas naturale, registrati
in una determinata area;

» Potenziare la rete a seguito della realizzazione di nuovi allacciamenti o di loro adeguamento
e di realizzazione di nuovi punti di interconnessione con altre reti di distribuzione sottese;

» Rafforzare e garantire la sicurezza e la continuita del servizio offerto, migliorando la
flessibilita e la qualita del servizio attraverso la realizzazione dei progetti proposti;

» Sviluppare nuovi progetti per contribuire all’evoluzione del sistema gas-paese, favorendo la
realizzazione di nuova capacita di trasporto e la metanizzazione di aree non servite;

» Realizzare nuove dorsali rete di trasporto regionale gas.

» Attuare il piano di ammodernamento tecnologico delle cabine primarie di consegna gas.

» Completare il piano di adeguamento delle misure primarie su Pdi e PDR con l'installazione di
apparecchi ed infrastrutture SMART.

» Garantire la possibilita di allaccio PDC da produzione di Biometano.

Ai fini del dimensionamento delle infrastrutture per conseguire gli obiettivi sopra descritti viene
considerata di norma la domanda di capacita oraria di picco in condizioni climatiche invernali
proveniente dall’'utenza e dai punti di interconnessione, target, questo, diretto e di riferimento per
il dimensionamento delle reti e degli impianti.

In ottica di allaccio di PDC da produzione di Biometano le valutazioni sui carichi di rete si estendono
anche a tutto I'arco del periodo estivo.

Retragas S.r.l. progetta le proprie opere in base alle normative vigenti e a tecniche di “buona pratica”
che tengono conto sia dei vincoli ambientali sia dei vincoli urbanistici insistenti sul territorio.

Ai fini della sicurezza, inoltre, si evitano di norma aree geologicamente instabili, interessate da
dissesti idrogeologici e aree fortemente antropizzate, o se necessario posare la tubazione su tali
aree, la progettazione ne tiene debito conto.
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=RETRAGAS

La progettazione delle condotte valuta sempre pilu alternative di tracciato, scegliendo la soluzione
migliore in termini di sostenibilita ambientale e di minor impatto ed opportunita sul territorio.

Durante le fasi procedurali finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi, possono
eventualmente rendersi necessarie varianti sul progetto iniziale per soddisfare particolari esigenze
del territorio e degli enti locali.

Di conseguenza i progetti illustrati nel piano rappresentano la sintesi di tutte le analisi e le
valutazioni effettuate al fine di minimizzare I'impatto ambientale sul territorio e si configurano come
le migliori soluzioni progettuali realizzabili con riferimento alla data di emissione.

| criteri progettuali adottati da Retragas S.r.l. per la realizzazione degli interventi previsti nel piano
di sviluppo, in parte gia anticipati, si basano su parametri guida utilizzati nell’individuazione dei
tracciati e per la localizzazione degli impianti. Tali criteri generali vengono di seguito presentati in
forma completa ed esaustiva:

» Scegliere le configurazioni morfologiche pilu sicure (fondovalle, creste, linee di massima
pendenza dei versanti);

» Attraversare aree geologicamente stabili, il piu possibile lontane da zone interessate da
frane e dissesti idrogeologici;

» Selezionare i percorsi meno critici per il ripristino finale, al fine di recuperare al meglio gli
assetti morfologici e vegetazionali originari;

» Evitare, per quanto possibile, zone di valore paesaggistico e ambientale, zone boscate o
colture pregiate;

» Limitare gli attraversamenti fluviali, individuando le sezioni d’alveo che offrono maggiore
sicurezza dal punto di vista idraulico;

» Evitare le aree di rispetto delle sorgenti, dei fontanili, dei pozzi, captati ad uso idropotabile,
realizzando gli attraversamenti in subalveo e in zone che offrono le garanzie per la stabilita
della condotta e degli argini dell’alveo, prevedendo eventualmente le opere necessarie al
ripristino e alla regimazione idraulica;

» Verifica del tracciato in base alla possibilita di ripristinare le aree attraversate dalle condotte,
riportandole alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistenti all’intervento,
minimizzando I'impatto sul territorio;

» Definizione del tracciato in modo da evitare zone paludose e terreni torbosi;

» Rispetto di una distanza minima in caso di parallelismi con le condotte in esercizio;

> Mantenere la distanza di sicurezza da fabbricati e da infrastrutture civili e industriali;

» Percorrere corridoi tecnologici esistenti, se presenti;

» Transito della rete evitando I'attraversamento di aree comprese in piani di sviluppo
urbanistico e/o industriale;

» Riduzione al minimo dei vincoli determinati dall’apposizione di servitu di gasdotto alle

proprieta private utilizzando i corridoi di servitu gia costituiti da altre infrastrutture esistenti
come metanodotti, canali e strade;

» Garantire al personale preposto all’esercizio e alla manutenzione la possibilita di accedere
ed operare sulla linea e sugli impianti in sicurezza.
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=RETRAGAS

Gli obiettivi che il piano di sviluppo si pone come target da raggiungere sono rappresentati dal
miglioramento delle condizioni di sicurezza, dallo sviluppo ambientale, dall'incremento della
competitivita del territorio, dalla valorizzazione del territorio e dalla riqualificazione e
completamento delle infrastrutture energetiche. Tali obiettivi produrranno:

» Benefici per I'individuo;

Benefici per le imprese locali;

Valorizzazione del patrimonio immobiliare;

Qualita, comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili

VYV V V

trasportati su gomma;

Minor costo del metano rispetto ai combustibili tradizionali (gasolio, GPL, Btz);

Utilizzo sia per scopi residenziali sia produttivi;

» Accesso ad un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite per tutti gl

A2 7%

utenti;
> Benefici ambientali.

| benefici per il territorio sono esemplificati dalla riduzione del traffico pesante per il trasporto
di combustibili con conseguente riduzione in maniera significativa dell’'inquinamento (riduzione
agentiinquinanti quali CO, NOy, SOy, particolato) e miglioramento della viabilita, dalla spinta alla
crescita della popolazione residente grazie al miglioramento di un servizio fondamentale nei
periodi invernali ad un costo competitivo con le aree urbane e infine dal maggiore utilizzo degli
alloggi ad uso turistico grazie alla maggiore qualita, comodita ed economicita del servizio.
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4.2 Progetti di Piano

Relativamente al potenziamento ed efficientamento delle infrastrutture di trasporto si confermano
i dati del piano precedente, opportunamente aggiornati in base alle condizioni temporali attuali, e
si introducono i nuovi progetti avviati.

Si ipotizzano di seguito i principali interventi di piano:

>

>

YV VY YV VY

Y V V

2016_03: Realizzazione nuova dorsale di trasporto di collegamento tra Borgosatollo e
Castenedolo — segmento rete S01;

2016_04: Potenziamento City gate di Vestone (50.000 Smc/h) ad oggi in antenna mediante
raddoppio impianto — segmento rete S03;

2016:06: Potenziamento impianto primario di Bedizzole e della dorsale primaria o, in alternativa,
realizzazione di una nuova cabina remi primaria baricentrica tra Bedizzole e Brescia, in comune
di Rezzato (da 60.000 Smc/h) e relativa interconnessione rete — segmento rete S01;

2016_07: Realizzazione rete A.P. per attraversamento abitato di Pieve di Bono (TN)- segmento
rete SO3;

2016_08: Efficientamento energetico impianti primari;

2016_09: Potenziamento dorsale primaria in Brescia, viale Piave, con raddoppio linea di
adduzione esistente — segmento di rete S01;

2016_10: Realizzazione nuova dorsale di trasporto gas dalla Remi di Passirano fino alla citta di
Brescia — segmento di rete S01;

2016_11: Potenziamento impianto Remi di Rodengo Saiano- segmento rete S01;

2016_12: Estensione rete AP Valli Giudicarie: realizzazione rete da Tione a Pinzolo/Carisolo —
segmento rete SO3;

2016_13: Realizzazione ed attivazione stoccaggio gas “Bagnolo Mella”;

2017_01: Potenziamento dorsale rete “Sorbana” a Brescia —segmento rete S01;

2017_02: Allaccio PdC da produzione di Biometano in provincia di Brescia — Segmento S01;
2018_01: Realizzazione nuova dorsale di trasporto di collegamento tra Castenedolo e Calcinato
—segmento rete SO1

2018 _02: Ipotesi estensione rete da Tione a Comano -segmento rete S03

2018 _03: Ipotesi collegamento rete AP da Pinzolo/Carisolo verso Campiglio — segmento rete S03
2019 _01: Ipotesi collegamento rete A.P. da Campiglio a Folgarida -segmento rete SO3

Oltre ai progetti sopra ipotizzati, sono di gestione corrente (inseriti nei budget annuali e triennali)
tutti gli interventi di mantenimento su rete ed impianti della societa e I'efficientamento degli
impianti e dei sistemi di misura fiscale presso i PDR/PDI a seguito di entrata in vigore della normativa
di settore e delle relative apparecchiature oltre alle eventuali richieste pervenute in corso d’anno
dall’'utenza.
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Ipotesi di proposta interventi reti/impianti Retragas (in grigio)
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Dettaglio interventi area Brescia (in grigio)

Bergamo

Brescia

Dettaglio interventi area Trento (in grigio)
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4.3 Schede informative progetto

. 2016_03 - Realizzazione dorsale di collegamento Borgosatollo - Castenedolo (Bs)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente (*)

Indirizzo di posta elettronica (*)
Numero di telefono (*)

Retragas srl

Alessandro Modonesi
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale di collegamento Borgosatollo - Castenedolo (Bs)
Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova rete gas Borgosatollo - Castenedolo
2016_03 rev4 scheda dorsale Borgosatollo - Castenedolo

850.000 €
) Segmento S01 Comuni di Borgosatollo e Castenedolo

(esempio illustrativo)
y v 1 .

7 ) L’ﬂi & mm.émmwj 1 ~
DATI TECNICI
Trasporto
0 Estensione rete e 2,5Km
(0] °
O °

STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
0 Pianificato/allo studio
0  Assegnazione Ordine
0 Ingegneria e Permessi
0  Costruzione

e  Si
e  Si
e Si
e  Si

* Inrealizzazione
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Data entrata in esercizio prevista

28/02/2020

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli
approvvigionamenti

Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste di allacciamento, espansione in aree ad oggi
non servite

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP
Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 4.12.2019

NOTE
Tratto Borgosatollo - Castenedolo
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=RETRAGAS

. 2016_04 - Adeguamento tecnologico e potenziamento impianti VESTONE (BS)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas srl

Alessandro Modonesi
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Adeguamento tecnologico e potenziamento impianti VESTONE (BS)
Potenziamento/Nuova realizzazione Cabina RE.MI. 1° salto gas
Potenziamento impianti gas VESTONE su rete trasporto regionale gas

2016 _04 rev3 Scheda potenziamento VESTONE

2.600.000 €

&Segmento S03 VESTONE, VIA Tita Secchi
(esempio illustrativo)
= i !
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DATI TECNICI
Trasporto
0 Potenzialita oraria impianto
0 Capacita giornaliera max
attesa
0 Volume annuo potenziale:

e 60.000 Smc/h di Qero
e 900.000 Smc/q

e 100.000.000 Smc/a

STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto

Fase Del Progetto
0 Pianificato/allo studio
0  Assegnazione Ordine
0 Ingegneria e Permessi
(o] Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

o Si
* Da aggiornare convenzione di interconnessione con Snamretegas

e Si

* No

* No

* No

e Fine 2021
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP
Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 4.12.2019

NOTE

Il progetto prevede il potenziamento del city_gate primario attualmente sito in Vestone a servizio dell’intera
rete di trasporto regionale gas dell’area (segmento 3), mediante ampliamento dell’impianto esistente.

Il progetto impianto prevede la completa automazione e gestione in remoto dell’impianto adeguandolo alle
ultimi standard di gestione delle cabine gas di 1° salto.
Il presente progetto ingloba anche il precedente progetto 2016_02 “adeguamento misura gas Vestone” che é

stato chiuso.
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. 2016_06 - Adeguamento tecnologico e potenziamento impianti BEDIZZOLE (BS)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas srl

Alessandro Modonesi
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Adeguamento tecnologico e potenziamento impianti BEDIZZOLE — Area
est BS

Potenziamento/Nuova realizzazione Cabina RE.MI. 1° salto gas
Potenziamento impianti gas Bedizzole-area est_Bs su rete trasporto
regionale gas

2016_06 rev2 Scheda potenziamento BEDIZOLE

3.000.000€

:)Segmento S01 BEDIZZOLE (Bs)
(esempio [//ustrativo)
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DATI TECNICI
Trasporto

0 Potenzialita oraria impianto
0 Capacita giornaliera max

e 60.000 Smc/h di Qero
e 900.000 Smc/g

attesa
0 Volume annuo potenziale: e 100.000.000 Smc/a
STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
0 Pianificato/allo studio
0  Assegnazione Ordine
0 Ingegneria e Permessi

* No
* Da aggiornare convenzione di interconnessione con Snamretegas

e No
e No
e No
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0  Costruzione
Data entrata in esercizio prevista

No
Fine 2025

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 4.12.2019

NOTE

Il progetto prevede il potenziamento del city_gate primario attualmente sito in Bedizzole a servizio della rete
di trasporto regionale gas dell’area est della provincia di Brescia (segmento 1), mediante ampliamento
dellimpianto esistente o mediante realizzazione di nuovo impianto in altra area e relativa realizzazione di

rete primaria di collegamento.

Il progetto impianto prevede la completa automazione e gestione in remoto dell’impianto adeguandolo alle
ultimi standard di gestione attuati dalla Societa.
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. 2016_07 - Realizzazione AP dorsale Pieve di Bono (Tn)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas srl

Alessandro Modonesi
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale AP Pieve di Bono(Tn)

Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale in Alta Pressione di by-pass al Comune di
Pieve di Bono (Tn)

2016 _07 rev3 scheda dorsale Pieve di Bono (Tn)

2.000.000€

&Segmento 503 Comune di Pieve di Bono
(esempio illustrativo)
R g

5 P

{ . A
TRENTO k_('“’
I g ™
Wr—‘ w
ij Hr
‘I\ WCE:;’SQJ;
P
B
PO L
MANTOVA rL\
L"m.tf ot ?T‘Aﬁ
e
¢ ’ | / ‘ﬂ//:/\ =2
” 515 el s
DATI TECNICI
Trasporto
0 Estensione rete * 4Km
0 o
0 °
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e S
Contratto di trasporto (*) e -
Fase Del Progetto
0 Pianificato/allo studio e Si
0  Assegnazione Ordine * Assegnato
0 Ingegneria e Permessi e Si
(o] Costruzione e Si
Data entrata in esercizio prevista e 30/04/2020
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed

approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento in previsione di ampliamento
rete nelle alte Valli Giudicarie

Flussi addizionali .

Inversione del flusso .

Altro .

REGIME TPA

TPA Regolato .

Esenzione TPA .

Allocazione Prioritaria .

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP .

Data ultimo aggiornamento .

Data aggiornamento scheda: 4.12.2019

NOTE
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. 2016_08 - Efficientamento energetico impianti primari

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas srl

Alessandro Modonesi
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Efficientamento energetico impianti primari Retragas
Efficientamento energetico Cabina RE.MI. 1° salto gas
Efficientamento energetico impianti primari Retragas

2016 _08 revl1 Scheda efficientamento energetico impianti primari
4.000.000€

Impianti primari Retragas
(esempio [//ustrat('vo)

w5 A
3 | /( lj/,r J
< IS

L )
= &
Lo T\gr\
=
A
f 2 - FERRARA
PARMA K, -
¥

oo
| ff &

£
5, REGGIO.MLIA v Ty
,’ + MODE! .

DATI TECNICI
Trasporto

0

0

STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision
Contratto di trasporto (*)
Fase Del Progetto
0 Pianificato/allo studio

0  Assegnazione Ordine

o

Ingegneria e Permessi
0  Costruzione

e Invalutazione

*  Realizzato primo progetto pompe di calore Preseglie”; allo studio
altri progetti Turbogas

e No
e No
e No
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Data entrata in esercizio prevista

Fine 2027

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli
approvvigionamenti

Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste con gestione impianti ad alto rendimento
energetico

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 4.12.2019

NOTE

Il progetto prevede la rivisitazione del funzionamento energetico degli impianti primari al fine di ottimizzare al
meglio il rendimento energetico degli stessi; si prevedono l'installazione di impianti di turboespansione ove
possibile e di impianti di preriscaldo di nuova generazione (pompe di calore) ove opportuno.
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. 2016_09 - Potenziamento dorsale rete Brescia (Bs)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas srl

Alessandro Modonesi
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Potenziamento dorsale rete Brescia (Bs)
Potenziamento rete trasporto gas

Potenziamento dorsale rete gas Mp Brescia

2016_09 rev1 scheda potenziamento dorsale Brescia
1.000.000€

\.)Segmento S01 Comune di Brescia, viale Piave

(esempio illustrativo)
3 v 1 F

p " P
: ‘ [~
‘ uf"’k’\ P . A e,
ALESSANDRIA 4 S e & W
= L b PARMA ( - JHJ
L L P
i 4 bu‘ﬁ % j..f T / | (e

DATI TECNICI
Trasporto
0 Estensione rete e 3Km
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision * No
Contratto di trasporto (*) e -
Fase Del Progetto
0 Pianificato/allo studio e Si
0  Assegnazione Ordine * No
0 Ingegneria e Permessi * No
(o] Costruzione * No
Data entrata in esercizio prevista e Fine 2024
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed

alle nuove richieste di allacciamento

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP
Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 4.12.2019

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova dorsale di trasporto gas nell’area di viale Piave-viale Venezia
in Brescia in incremento rispetto alla rete gia esistente al fine di poter disporre per intero delle capacita gas
in transito tra le REMI della macrorete Brescia
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° 2016_10 - Realizzazione nuova dorsale Passirano - Brescia

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas srl

Alessandro Modonesi
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione nuova dorsale Passirano - Brescia
Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale Passirano - Brescia

2016 _10 rev2 scheda dorsale Passirano-Brescia
4.500.000€

o, Segmento SO1 Comuni di Passirano e Brescia

(esempio illustrativo)
=)

DATI TECNICI
Trasporto
0 Estensione rete e 16Km
(0] °
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision * No
Contratto di trasporto (*) o -
Fase Del Progetto
0 Pianificato/allo studio e NO
0  Assegnazione Ordine * No
0 Ingegneria e Permessi * No
0  Costruzione * No
Data entrata in esercizio prevista * Fine 2026
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali .

Inversione del flusso .

Altro .

REGIME TPA

TPA Regolato .

Esenzione TPA .

Allocazione Prioritaria .

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP .

Data ultimo aggiornamento .

Data aggiornamento scheda: 4.12.2019

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova dorsale di trasporto gas tra i city gate di Passirano/Rodengo
e la rete della citta di Brescia, al fine di poter disporre per intero delle capacita gas in transito tra le REMI
della macrorete Brescia
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. 2016_11 - Adeguamento tecnologico e potenziamento city_gate Rodengo Saiano (BS)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas srl

Alessandro Modonesi
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Adeguamento tecnologico e potenziamento city_gate Rodengo Saiano
(BS)

Potenziamento/Nuova realizzazione Cabina RE.MI. 1° salto gas
Potenziamento cabina RE.MI gas RODENGO SAIANO su rete trasporto
regionale gas

2016 11 rev1 Scheda REMI RODENGO SAIANO (BS)

1.200.000€

ySegmento 501 Rodengo Saiano (bs), via Delma
(esempio (//ustrativo)

ALESSANDRIA

. ; ' P
i ;_& /f ) ﬁeero.imm | L \‘\
= = = A~ { i mosm/ N

DATI TECNICI
Trasporto
0 Potenzialita oraria impianto
0 Capacita giornaliera max
attesa
Volume annuo potenziale:

[eRNe)

e 45.000 Smc/h di Qero
e 500.000 Smc/q

* 50.000.000 Smc/a
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STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
0 Pianificato/allo studio
0  Assegnazione Ordine
0 Ingegneria e Permessi
0  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

No

No
No
No
No
Fine 2025

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 4.12.2019

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto in sostituzione dell’esistente (usato come
emergenza) e la completa automazione e gestione in remoto dell'impianto adeguandolo alle ultimi standard
di gestione attuati dalla societa con le cabine di Ziziola e Rose in Brescia e Passirano.

L’impianto é direttamente su rete Retragas, trattasi quindi di diversa movimentazione dei carichi gas
all’interno della stessa rete e non di un nuovo punto di immissione da Snamretegas.
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d 2016_12 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Tione -

Pinzolo/Carisolo

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas srl

Alessandro Modonesi
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn): Tione —
Pinzolo/Carisolo

Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn): Tione Pinzolo
2016 _12 rev4 - scheda dorsale Valli Giudicarie: Tione —
Pinzolo/Carisolo

10.806.000€

) Segmento S03 Alta valle Giudiacarie
(esempio [//ustrativo)

v,
&

DATI TECNICI
Trasporto
0 Estensione rete Pinzolo- e 17Km
Carisolo
(0] [
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e S
Contratto di trasporto (*) .
Fase Del Progetto
0 Pianificato/allo studio e S/
0  Assegnazione Ordine * No
0 Ingegneria e Permessi e Elaborato studio di fattibilita — istanza VIA
0  Costruzione * No

Piano Decennale 2019-2028 Retragas srl

Pag. 35 di 106 ver.1.2 -24.12.2019




Data entrata in esercizio prevista

Fine 2023

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste di allacciamento

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 23.12.2019

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas

nelle alte Valli Giudicarie (Tn) da Tione verso Pinzolo/Carisolo
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. 2016_13 - Realizzazione stoccaggio gas Bagnolo Mella (Bs)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas srl

Alessandro Modonesi
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione stoccaggio gas Bagnolo Mella (Bs)
Realizzazione impianto di stoccaggio gas

Realizzazione stoccaggio gas Bagnolo Mella (Bs)

2016 _13 rev2 Scheda Stoccaggio gas Bagnolo Mella

2.720.000 €

&Segmento 501 BAGNOLO MELLA (Bs)

(esempio illustrativo)
' }’ T K

- { .
,-.f na :{}‘-é ﬁ_,.ff ';, ‘Rfﬁemv%nmmmpg m‘/ L Ry
DATI TECNICI
Trasporto
0 Potenzialita impianto e 50MSmc/a
(o] .

STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
0 Pianificato/allo studio
0  Assegnazione Ordine
0 Ingegneria e Permessi
(o] Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

e [n attesa di ottenimento permessi definitivi
* Da aggiornare convenzione di interconnessione con Snamretegas

e Si

* No

* No

* No

* Fine 2028
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=RETRAGAS

BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste con gestione remotizzata dell’impianto
Flussi addizionali .

Inversione del flusso .

Altro .

REGIME TPA

TPA Regolato .

Esenzione TPA .

Allocazione Prioritaria .

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP .

Data ultimo aggiornamento .

Data aggiornamento scheda: 4.12.2019

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione e I’attivazione dello stoccaggio gas denominato Bagnolo Mella.
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. 2017_01 - Potenziamento rete Rose-Sorbana (BS)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas srl

Alessandro Modonesi
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas

Potenziamento rete Rose-Sorbana(BS)

Potenziamento rete trasporto gas

Potenziamento dorsale di trasporto regionale gas area nord BS

2017 _01 revl Scheda potenziamento rete Rose- Sorbana

300.000€

®)Segmento S01 Brescia, via Sorbana

(esempio [//ustrat('vo)

= . >
t &j i ' wooens/
DATI TECNICI
Trasporto
0 Estensione rete e 0,5Km
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision e No
Contratto di trasporto (*) e No

Fase Del Progetto
0 Pianificato/allo studio
0  Assegnazione Ordine
0 Ingegneria e Permessi
0  Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

* Invalutazione

* No
* No
* No
* Fine 2023
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BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste su rete
Flussi addizionali .

Inversione del flusso .

Altro .

REGIME TPA

TPA Regolato .

Esenzione TPA .

Allocazione Prioritaria .

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP .

Data ultimo aggiornamento .

Data aggiornamento scheda: 4.12.2019

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un potenziamento della dorsale di collegamento tra la nuova REMI gas
“Rose” e la rete di trasporto sottesa.
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. 2017_02 - Realizzazione Punto di Consegna (PdC) Biometano

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas srl

Alessandro Modonesi
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto
Nome scheda Progetto

Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione PDC Biometano
Realizzazione rete punto di consegna Biometano

Realizzazione rete PDC Biometano
2017 _02_revl scheda PDC BIOMETANO

1.000.000€

e, Segmento SO1 — area Est provincia Brescia
(esempio [//ustrat('vo)

f Y 4 y SIS R

' AT MM‘
. ALESSANDRIA !% ‘g \';jw/" ‘b‘;"“" Zi; 1":@‘”
s % L PARMA { N
e T 4 I ) N e
DATI TECNICI
Trasporto
0 Estensione rete e 3,3Km
0 PDCBIOMETANO * 1000 Smc/h;
0 o
STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
0 Pianificato/allo studio
0  Assegnazione Ordine
0 Ingegneria e Permessi
(o] Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

e  Si

e Si

* No, in attesa permessi utente
* No, in attesa permessi utente
* No, in attesa permessi utente
* Fine 2022

BENEFICI DEL PROGETTO
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=RETRAGAS

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali .

Inversione del flusso .

Altro .

REGIME TPA

TPA Regolato .

Esenzione TPA .

Allocazione Prioritaria .

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP .

Data ultimo aggiornamento .

Data aggiornamento scheda: 4.12.2019

NOTE

Il progetto prevede I'estensione della rete di trasporto regionale gas e la realizzazione di un Punto di
Consegna (PDC) da produttore di Biometano nell’area Est del Segmento SO1-Brescia.

Piano Decennale 2019-2028 Retragas srl Pag. 42 di 106 ver.1.2 -24.12.2019




=RETRAGAS

. 2018_01 - Realizzazione dorsale di collegamento Castenedolo - Calcinato (Bs)

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas srl

Alessandro Modonesi
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto
Tipo Progetto

Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale di collegamento Calcinato _Castenedolo (Bs)
Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale tra il city_Gate di Calcinato e la rete gas di
Castenedolo

2018 01 revl scheda dorsale Calcinato _Castenedolo

4.895.000 €

D) Segmento S01 Comuni di Calcinato e Castenedolo
(esempio [//ustrativo)

(A '
- ] [

i 5 REGGIO-EMLIA J
& gﬁ..é A _,j/ { % mosm/

DATI TECNICI

Trasporto
0 Estensione rete
0
(0]

e 14Km

STATO DEL PROGETTO

Final Investment Decision

Contratto di trasporto (*)

Fase Del Progetto
0 Pianificato/allo studio
0  Assegnazione Ordine
0 Ingegneria e Permessi
(o] Costruzione

Data entrata in esercizio prevista

e  Si

*  Progettazione definitiva

* No

e In predisposizione
* No

* Fine 2024

Piano Decennale 2019-2028 Retragas srl

Pag. 43 di 106 ver.1.2 -24.12.2019
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BENEFICI DEL PROGETTO

Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed

approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento, espansione in aree ad oggi
non servite

Flussi addizionali .

Inversione del flusso .

Altro .

REGIME TPA

TPA Regolato .

Esenzione TPA .

Allocazione Prioritaria .

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP .

Data ultimo aggiornamento .

Data aggiornamento scheda: 23.12.2019

NOTE

Tratto Castenedolo - Calcinato
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d 2018_02 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Tione -Comano

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas srl

Alessandro Modonesi
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn): Tione —
Comano

Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn): Tione —
Comano

2018 02 revl scheda dorsale Valli Giudicarie: Tione - Comano

11.200.000 €

e, Segmento SO3 Alta valle Giudiacarie

(esempio illustrativo)
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\\? A (’:B N,_f’ K ‘I‘f« ‘ “rﬂ 7//(..\
g . 7 0l i ", Reewa-i:mmmuﬂ#,l -
DATI TECNICI
Trasporto
0 Estensione rete Trento e 15Km
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision * No
Contratto di trasporto (*) .
Fase Del Progetto
0 Pianificato/allo studio e Si
0  Assegnazione Ordine * No
0 Ingegneria e Permessi * No
(o] Costruzione * No
Data entrata in esercizio prevista e Fine 2025

BENEFICI DEL PROGETTO
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Diversificazione degli e Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
approvvigionamenti alle nuove richieste di allacciamento
Flussi addizionali .

Inversione del flusso .

Altro .

REGIME TPA

TPA Regolato .

Esenzione TPA .

Allocazione Prioritaria .

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP .

Data ultimo aggiornamento .

Data aggiornamento scheda: 23.12.2019

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas
nelle alte Valli Giudicarie (Tn) verso Comano.
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d 2018_03 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Pinzolo -

Campiglio

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas srl

Alessandro Modonesi
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn): Pinzolo -
Campiglio

Realizzazione rete

Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn):Pinzolo -
Campiglio

2018 03 revl scheda dorsale Valli Giudicarie: Pinzolo - Campiglio

9.5000.000€

D) Segmento S03 Alta valle Giudiacarie
(esempio illustrativo)
e U o

5 ‘\\7

. it T woosu’

DATI TECNICI
Trasporto
0 Estensione rete Pinzolo -
Campiglio
(o}

¢ 15Km

STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision
Contratto di trasporto (*)
Fase Del Progetto
0 Pianificato/allo studio
0  Assegnazione Ordine
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0 Ingegneria e Permessi
(o] Costruzione
Data entrata in esercizio prevista

No
No
Fine 2028

BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste di allacciamento

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP

Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 23.12.2019

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas
nelle alte Valli Giudicarie da Pinzolo verso Madonna di Campiglio.
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d 2019_01 - Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn) Campiglio -

Folgarida

INFORMAZIONI SOCIETA’
Societa

Referente

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono

Retragas srl

Alessandro Modonesi
Info.retragas@pec.retragas.it
030.3554245

INFORMAZIONI GENERALI
Shareholders
Denominazione Progetto

Tipo Progetto
Descrizione Progetto

Nome scheda Progetto
Costi (Vita Intera; valori indicativi)

Localizzazione Geografica Progetto

Garantire sicurezza e continuita del servizio di trasporto regionale gas
Realizzazione dorsale rete AP Alta Valle Giudicarie (Tn): Campiglio —
Folgarida

Realizzazione nuova rete

Realizzazione nuova dorsale in Alta valle Giudicarie (Tn): Campiglio —
Folgarida

2019 01 scheda dorsale Valli Giudicarie: Campiglio — Folgarida

5.500.000€

D) Segmento S03 Alta valle Giudiacarie

(esempio illustrativo)

{

-

/J}MLJ‘”RS

o

ALESSANDRIA

.:»"} ) v, ) Rsemémmmswj 17

DATI TECNICI
Trasporto

0 Estensione rete Trento e 7Km
STATO DEL PROGETTO
Final Investment Decision * No
Contratto di trasporto (*) .
Fase Del Progetto

0 Pianificato/allo studio e Si

0  Assegnazione Ordine * No

0 Ingegneria e Permessi * No

0 Costruzione * No
Data entrata in esercizio prevista e Fine 2028
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BENEFICI DEL PROGETTO
Diversificazione degli
approvvigionamenti
Flussi addizionali
Inversione del flusso
Altro

Garantire sicurezza e continuita del servizio alle utenze esistenti ed
alle nuove richieste di allacciamento

REGIME TPA

TPA Regolato
Esenzione TPA
Allocazione Prioritaria

TYNDP ENTSOG

Comunicato ad ENTSOG per TYNDP
Data ultimo aggiornamento

Data aggiornamento scheda: 23.12.2019

NOTE

Il progetto prevede la realizzazione di un importante estensione della rete gas di trasporto regionale Retragas

nelle alte Valli Giudicarie (Tn) Campiglio — Folgarida
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5 RAPPORTO DI MONITORAGGIO PROGETTI DI PIANO

”

iano

i monitoraggio dei progetti di

il “Rapporto d

lamo

i seguito riporti
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6 ANALISI COSTI BENEFICI

La presente analisi costi-benefici (ACB) & stata sviluppata per rispondere a quanto prescritto dalla Delibera
ARERA 468/2018 “Disposizioni per la consultazione dei piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del
gas naturale e approvazione dei requisiti minimi per la predisposizione dei piani e per I'analisi costi-benefici
degli interventi”, per i progetti con importo stimati > di 5.000.000€, non relativi ad allacciamenti di utenza
finale e in corso di progettazione.

Lo sviluppo della presente & necessario per rispondere a quanto richiesto dalla sopra citata Delibera, con
particolare riferimento a quanto riportato negli Articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 14.

In particolare, lo studio € articolato secondo le seguenti fasi primarie:

Individuazione delle informazioni sul contesto di riferimento (rif. Articolo 5);

Analisi della domanda di servizi infrastrutturali e dell’offerta (rif. Articolo 8), con particolare
riferimento a:
0 determinazione della potenziale utenza acquisibile lungo il tracciato del nuovo metanodotto,
sulla base di un'indagine sviluppata in loco;
0 determinazione dei fabbisogni orari e dei consumi annui della potenziale utenza individuata.

Identificazione dell’intervento e degli obiettivi (rif. Articolo 6), con particolare riferimento a:

0 individuazione delle possibili aree dove posizionare i gruppi REMI al fine di ottimizzare le reti
di distribuzione comunali;

0 dimensionamento di massima del feeder comprensoriale sulla base della portata di punta
necessaria per servire la potenziale utenza;

0 preventivazione dei costi per la posa del metanodotto sulla scorta di analisi dei prezzi nelle
diverse tipologie che si posso riscontrare nell'area oggetto della posa del metanodotto;

0 definizione del Quadro Economico di progetto riferito sia agli oneri per la costruzione
dell'impianto sia alla stima delle somme accessorie a disposizione della stazione appaltante
per l'attuazione dell'opera.

Individuazione del programma per l'iter attuativo del progetto e dei lavori per la realizzazione del
metanodotto (rif. Articolo 7);

Analisi dei benefici, dei costi e degli indicatori di performance economici (rif. Articoli 11, 12).
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La Societa Retragas, trasportatore di gas che opera esclusivamente in ambito regionale, effettua servizio di
trasporto gas nelle Valli Giudicarie per mezzo di un metanodotto con tubazione DN 300 gestito a 12 bar, che
sviluppandosi dal punto di consegna di SNAM Rete Gas in Comune di Vestone (BS) giunge fino in comune di
Tione (TN).

L'intervento proposto da Retragas nel Piano di Sviluppo Decennale e sottoposto ad ACB & quello correlato
alla metanizzazione della porzione occidentale del territorio trentino (Val Rendena, Val di Sole, Val di Non e
Giudicarie Esteriori).

Figura 6.1-1: stralcio esemplificativo dell’area di progetto (evidenziata con segnaposto rosso)
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Alla base del suddetto intervento in linea generale ci sono i seguenti obbiettivi:

= aumentare l'integrazione e l'interconnessione della rete di trasporto Retragas sia con l'impresa
maggiore di trasporto, sia con le future societa di distribuzione sottese;

= potenziare la rete e gli impianti per creare nuova capacita di trasporto, allo scopo di sostenere nel
medio e lungo termine gli incrementi della domanda di gas naturale, registrati in una determinata
area;

= predisporre la rete alla realizzazione di nuovi allacciamenti o di loro adeguamento e di realizzazione
di nuovi punti di interconnessione con altre reti di distribuzione sottese o di futura realizzazione;

= rafforzare e garantire la sicurezza e la continuita del servizio offerto, migliorando la flessibilita e la
qualita del servizio attraverso la realizzazione dei progetti proposti;

= sviluppare nuovi progetti per contribuire all’evoluzione del sistema gas-paese, favorendo la
realizzazione di nuova capacita di trasporto e la metanizzazione di aree non servite;

= realizzare nuove dorsali rete di trasporto regionale gas;

= attuare il piano di ammodernamento tecnologico delle cabine primarie di consegna gas;

= completare il piano di adeguamento delle misure primarie su PDI e PDR con l'installazione di
apparecchi ed infrastrutture SMART;

= garantire la possibilita di allaccio PDC da produzione di Biometano.
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=RETRAGAS

| progetti per lo sviluppo dell’area Trentino considerati nell’ACB sono quelli in essere sul segmento rete SO3
Vestone/Trentino.

Alcuni sono descritti nelle Schede informative presentate nei capitoli che precedono. In particolare si tratta
dei seguenti progetti:

= 2016_04: potenziamento city gate Vestone;

= 2016_12: Estensione rete Tione - Pinzolo/Carisolo;

= 2018_02: Estensione rete Tione — Comano;

= 2018 03: Estensione rete Pinzolo/Carisolo — Campiglio;
= 2019 _01: Estensione rete Campiglio — Folgarida.

Nell’analisi presentata sono considerati anche altri progetti integrativi per ulteriori estensioni della rete di
trasporto Retragas correlati alla interconnessione con nuovi punti di presa dalla rete di trasporto nazionale
SNAM.

Si tratta di:

= Estensione Folgarida-Cles (30,5 km);
=  Estensione Cles-Mezzolombardo (21,3 km);
= Estensione Comano-Riva del Garda (22,7 km).

Le estensioni qui sopra segnalate non sono accompagnate dalle relative schede informative in quanto non
ancora pienamente definite. Tuttavia, per I'analisi costi benefici complessiva é stata effettuata anche per tali
estensioni, come risulta nel seguito, la stima degli oneri realizzativi.

Nell’ACB presentata sono inoltre considerati gli oneri relativi alla realizzazione delle reti di distribuzione e
anche quelli del trasportatore maggiore (SNAM), relativi ai quantitativi addizionali di gas naturale per il
fabbisogno delle aree da metanizzare nella porzione occidentale del territorio trentino (oneri SNAM per
potenziamento rete trasporto per city gate Vestone e city gate Riva del Garda).

Per quanto riguarda gli oneri di realizzazione delle reti di distribuzione e delle REMI, questi sono valutati in
funzione delle ipotesi di sviluppo delle reti fornite da PAT nell’ambito degli studi preliminari condotti per la
preparazione della Gara dell’Atem unico di Trento.

Allo stesso modo, sulla base degli studi preliminari di massima forniti da PAT, sono stati acquisiti i dati degli
utenti nei territori e la stima dei fabbisogni,.

Nella pagina seguente é riportato lo schema dell’insieme degli interventi sopra descritti e ipotizzati sui feeder
di trasporto.

Lo schema generale dei feeder di trasporto di Retragas nell’area Trentino prevede una dorsale nord-sud,
alimentata in prima fase dalla cabina REMI di Vestone (oggetto di imminente rifacimento), da Tione a
Folgarida DN 300 3a specie, completata da una diramazione orientale DN 400 3a specie da Tione a Comano.

Il sistema & poi completato da una interconnessione con SNAM da Folgarida a Mezzo Lombardo DN 300 3a
specie e da una seconda interconnessione con SNAM con un feeder DN 400 3a specie da Comano a Riva del
Garda.

Le verifiche funzionali sono riportate pil avanti nello specifico paragrafo.
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Figura 6.1-2: planimetria generale progetti area Trentino
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| criteri progettuali adottati da Retragas per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di sviluppo, in
parte gia anticipati, si basano su parametri guida utilizzati nell'individuazione dei tracciati e per la
localizzazione degli impianti. Tali criteri vengono di seguito presentati in forma completa ed esaustiva:

= scegliere le configurazioni morfologiche pil sicure (fondovalle, creste, linee di massima pendenza dei
versanti);

= attraversare aree geologicamente stabili, il piu possibile lontane da zone interessate da frane e
dissesti idrogeologici;

= selezionare i percorsi meno critici per il ripristino finale, al fine di recuperare al meglio gli assetti
morfologici e vegetazionali originari;

= evitare, per quanto possibile, zone di valore paesaggistico e ambientale, zone boscate o colture
pregiate;

= limitare gli attraversamenti fluviali, individuando le sezioni d’alveo che offrono maggiore sicurezza
dal punto di vista idraulico;

= evitare le aree di rispetto delle sorgenti, dei fontanili, dei pozzi, captati ad uso idropotabile,
realizzando gli attraversamenti in subalveo e in zone che offrono le garanzie per la stabilita della
condotta e degli argini dell’alveo, prevedendo eventualmente le opere necessarie al ripristino e alla
regimazione idraulica;

= verificare il tracciato in base alla possibilita di ripristinare le aree attraversate dalle condotte,
riportandole alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistenti all’intervento, minimizzando
I'impatto sul territorio;

= definire il tracciato in modo da evitare zone paludose e terreni torbosi;

= rispettare le distanze minima in caso di parallelismi con le condotte in esercizio;

= mantenere la distanza di sicurezza da fabbricati e da infrastrutture civili e industriali;

= percorrere corridoi tecnologici esistenti, se presenti;

= definire il tracciato di progetto del feeder evitando I'attraversamento di aree comprese in piani di
sviluppo urbanistico e/o industriale;

® ridurre al minimo i vincoli determinati dall’apposizione di servitu di gasdotto alle proprieta private
utilizzando i corridoi di servitu gia costituiti da altre infrastrutture esistenti come metanodotti, canali
e strade;

= garantire al personale preposto all’esercizio e alla manutenzione la possibilita di accedere ed operare
sulla linea e sugli impianti in sicurezza.

La rete Retragas € interconnessa a valle con le imprese di distribuzione locale mediante impianti di riduzione
del gas che alimentano le reti di distribuzione di 7/ specie (condotte esercite a pressione inferiore a 0,04 bar).

Questi impianti di riduzione del gas o REMI sono costituiti principalmente da unita di riduzione della
pressione, composte essenzialmente da riduttori pilotati, completi di propri sistemi di controllo o da unita
con riconsegna diretta senza riduzione della pressione.

| criteri adottati nella progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti si basano sulla normativa di
riferimento nazionale, oltre che sulla consolidata esperienza degli operatori.
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=RETRAGAS

Gli impianti ritenuti piu significativi, per portata, dimensione, dislocazione, competenza, sicurezza, etc. sono
dotati di funzionalita di controllo affinché possano essere eserciti a distanza. In ogni caso, tutti gli impianti
sono dotati di sistemi di misura fiscale e teleletti in remoto.

Il posizionamento geografico dei gruppi di riduzione e misura & legato all’'individuazione di possibili aree
baricentriche rispetto alle aree da servire con le reti di distribuzione. Uno studio piu approfondito, basato
sull’analisi degli strumenti urbanistici e delle mappe catastali, permettera di ottimizzare la scelta delle aree
da occupare.

Per i progetti area Trentino le cabine REMI sono ipotizzate nelle localizzazioni indicate da PAT in funzione
degli schemi preliminari delle zone di influenza delle REMI stesse. In ogni caso La posizione definitiva delle
REMI lungo il tracciato, con il relativo design delle aree di influenza relative ai centri abitati e lo sviluppo delle
reti per la distribuzione agli utenti sono tematiche che verranno affrontate in dettaglio nelle fasi successive
con il futuro gestore della distribuzione del servizio gas.

In base alle analisi svolte e ai dati raccolti e forniti da PAT, Retragas ha stimato il numero di potenziali utenze
allacciabili.

Va osservato che I'impiego del metano da parte dell'utente presuppone un investimento iniziale per costi
d'allacciamento e dotazione dell'impianto interno; € pertanto realistico pensare che solo una quota parte dei
potenziali utenti utilizzera il gas distribuito a mezzo rete.

In tale contesto si € ipotizzato che, a regime, la percentuale di acquisizione della potenziale utenza possa
essere quella riportata nella successiva tabella.

Tabella 6.1.1.3-1: percentuali di acquisizione ipotizzate per tipologia di utenza

UNITA'
UNITA"  ABITATIVE UTENZE
ABITATIVE  spconpe  TERZIARIO o oo INDUSTRIALE
RESIDENTI o
PERCENTUALE 80% 60% 80% 90% 90%
ACQUISIZIONE

Per la definizione del consumo medio e di punta sono utilizzati i dati storici degli enti gestori, confermati da
PAT. Nella tabella seguente i valori di riferimento medi utilizzati in funzione delle tipologie di utenti per la
stima della portata oraria e del fabbisogno annuo.

Tabella 6.1.1.3-2: valori di riferimento dei fabbisogni medi per tipologia di utenza

Fabbisogno Consumo annuo

TIPOLOGIA UTENZA e ETEl | s

Abitazioni — Residenziali 1,5 2.300
Abitazioni — Seconde case 1,2 1.150
Pubbliche 2,5 3.800
Terziario 2,5 3.800
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Sono state considerate anche utenze industriali, ciascuna con le proprie caratteristiche specifiche, in base ai
dati forniti da PAT.

Come accennato in precedenza il gas fornito da Retragas alla rete di distribuzione sara utilizzato - a termini
contrattuali - quale combustibile per usi domestici, civili, artigianali, commerciali o del terziario in genere.

Per determinare I'importo per la realizzazione del metanodotto nell’area Trentino, & utilizzata una serie di
prezzi unitari forfetari valorizzati a metro lineare, per ciascuna delle possibili condizioni di posa verificabili
lungo lo sviluppo del tracciato.

Tali importi sono ottenuti come somma algebrica di una serie di prezzi elementari contenenti i costi della
manodopera e dei noleggi degli automezzi, delle forniture e delle lavorazioni, nonché i costi specifici della
sicurezza.

All'interno dei prezzi forfetari sono inoltre considerate le spese generali e 'utile d'impresa.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei costi per la realizzazione del metanodotto, suddivisi per
tipologia di posa.

Tabella 6.1.1.4-1: costi unitari per la realizzazione del metanodotto

COSTO UNITARIO PER POSA TUBAZIONE

TIPOLOGIA DI POSA GAS NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI POSA
(€/m)

Posa tubazione in strada statale e provinciale in letto di
sabbia 568,27

Posa tubazione in strada statale e provinciale in cunicolo di
protezione 582,23

Posa tubazione in attraversamento strada statale e
provinciale a cielo aperto in fodera di protezione 1.334,95

Posa tubazione in strada comunale in letto di sabbia

405,78
Posa tubazione in strada comunale in cunicolo di
protezione 449,31
Posa tubazione in strada sterrata 358,73
Posa tubazione in terreni agricoli 339,40
Posa tubazione in attraversamento di corsi d’acqua a cielo
aperto 1.881,27
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Lo sviluppo progettuale dei singoli tratti & avviato con una Analisi di Fattibilita specifica per tratto,
completata, poi, nel rispetto dei livelli progettuali stabiliti dalle normative di settore con la predisposizione
del Progetto di Fattibilita tecnica ed economica, del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo,
accompagnati dai documenti correlati alle richieste autorizzative per vincoli ambientali, paesaggistici,
archeologici, etc. e da quelli per I'acquisizione della disponibilita delle aree.

In fase di redazione del Progetto Definitivo € appunto prevista la predisposizione della documentazione
autorizzativa per I'ottenimento di tutte le autorizzazioni all'esecuzione delle opere da parte di tutti gli Enti
interessati dal progetto.

Al completamento della Progettazione Esecutiva & prevista la fase di espletamento delle gare per
I'individuazione delle ditte appaltatrici.

A completamento delle opere & prevista la fase di collaudo tecnico/amministrativo.
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Il progetto prevede il potenziamento del city gate primario attualmente sito in Vestone a servizio dell’intera
rete di trasporto regionale gas dell’area (segmento 3), mediante ampliamento dell'impianto esistente.

Il progetto impianto prevede la completa automazione e gestione in remoto dell'impianto, adeguandolo agli
ultimi standard di gestione delle cabine gas di 1° salto.

Il progetto ingloba anche il precedente progetto 2016 _02 “adeguamento misura gas Vestone” che e stato
chiuso.

Alla luce dei progetti Retragas nell’area Trentino, si prevede I'adeguamento tecnologico completo dell’intero
impianto con particolare riferimento alle sezioni elettriche, elettroniche, pneumatiche, misura e
gascromatografia fiscale e di processo, del sistema di supervisione locale e remoto di cabina, del sistema di
preriscaldo e dei sistemi di odorizzazione del gas, adeguandoli agli attuali standard della societa gia utilizzati
sugli ultimi impianti realizzati.

La cabina RE.MI.di “Vestone” e ubicata nella periferia del Comune di:

- Vestone (Brescia), in localita Nozza di Vestone, via Tita Secchi s/n
- Coordinate GPS: 45.697463, 10.388556

- Codice REMISNAM: 34458701

- Codice retragas: S03-CC-000001

Essa si deriva dal metanodotto di prima specie di proprieta di Snam Rete Gas nel suo punto terminale di rete,
tramite il punto di fornitura predisposto ai margini dell’area di cabina e risulta ad antenna rispetto all’intera
estensione delle reti Retragas in uscita dall'impianto RE.MI. oggetto di adeguamento.

Le condizioni climatiche ambientali del sito, classificato in zona climatica “E”, sono le seguenti:

Condizioni Climatiche Temperatura Umidita relativa
Stagione Calda +45°C 0% - 100%

Stagioni intermedia +18°C

Stagione Fredda -15°C

Il completo adeguamento, previo smantellamento e smaltimento dell’esistente, prevede il rifacimento delle
sezioni di:

- Misura fiscale

- Gascromatografia fiscale

- Gascromatografia di processo (analisi odorizzante)
- Quadri elettrici

- Quadri elettronici
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- Sistema di controllo e regolazione della pressione e portata di erogazione

- Sistema di automazione e supervisione di cabina (locale e remoto)

- Sistema di preriscaldo

- Impianti di odorizzazione

- Impianto di antintrusione, antincendio, rilevazione fughe gas e odorizzante
- Gruppo di continuita (UPS e batterie)

- Gruppo elettrogeno di emergenza

- Impianto di climatizzazione locale di supervisione di cabina;

- Illuminazione interna ed esterna a led

- Servizio igienici

- Verniciatura tubazioni di cabina, locali (interno ed esterni), porte e recinzione esterne

L'intervento € ispirato ai piu recenti criteri di sicurezza, dimensionali, funzionali e di gestione della cabina gas
e la rispondenza con quanto richiesto dalle specifiche di settore e a gli standard di Retragas.

Si prevede che durante i lavori I'erogazione del servizio verso la rete non sia mai essere interrotta, con tutte
le soluzioni provvisorie di erogazione del servizio anche mediante eventuali gruppi mobili per il periodo che
riguarda I'adeguamento dell’'impianto principale.

Il dimensionamento impianto, la sua potenzialita e l'utilizzo dei gruppi mobili saranno sottoposti
preventivamente all’approvazione di SNAMretegas.

Lo sviluppo progettuale prevede I'avvio della fase di predisposizione della documentazione autorizzativa, per
I'ottenimento di tutte le autorizzazioni all'esecuzione delle opere da parte di tutti gli Enti interessati dal
progetto. A seguito € prevista la redazione del Progetto Esecutivo (edile, meccanico, termoidraulico, elettrico,
strumentale/automazione, impianti speciali, misura, comando e controllo ecc), necessario per la
realizzazione, la costruzione, il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione della struttura tecnologica
oggetto dell’appalto. A completamento delle opere & prevista il collaudo tecnico/amministrativo.

L'intervento di rifacimento del city gate sara attuato con un appalto del tipo "chiavi in mano".

Il progetto del nuovo impianto comprende:

- lay-out dell'impianto, spazi per smontaggi e manutenzione

- architettura del sistema di gestione e controllo dell'impianto gas nel suo complesso
- schemi elettrici generali e di ogni singolo impianto

- dimensionamento dei componenti

- fabbricazione dei componenti

- acquisto e installazione delle varie parti componenti

- eventuali opere edili e civili necessarie

- montaggi/smontaggi e smaltimenti

- avviamento e prove

| dati di progetto sono i seguenti:

- Temperatura ambiente: min: -15°C max: +45°C
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- Umidita relativa ambiente: min: 0% max: 100%
- Quota del sito: 318 m s.I.m.
- Portata cabina: ai sensi del Codice di rete Snam si definiscono le seguenti grandezze:

0 portata impianto attuale (Qimp): 25.000 Sm3/h;

0 portata totale erogata richiesta (Qero): 60.000 Sm3/h;

o] portata totale impianto richiesta (Qimp): > 66.000 Sm3/h;
0 portata minima richiesta (Qmin): 1.000 Sm3/h.

v portata (QeroMP) rete M.P. a5 bar_g: =>15.000 Smc/h;
v portata (QeroAP) rete A.P. a 12 bar_g: 45.000 Smc/h.

La Pressione ingresso SNAM: il punto di riconsegna e connesso ad un metanodotto con CPl per una
pressione massima di 70 bar_rel. [l metanodotto di consegna cui & connesso il punto di riconsegna & in grado
di sopportare una pressione massima di 75 bar_rel. La pressione minima garantita da SNAM ¢ paria 24 bar_g.

La pressione in uscita cabina, Sezione A.P: con qualsiasi portata compresa fra il valore massimo e il valore
minimo, la cabina sara in grado di controllare e regolare il valore della pressione gas di valle verso la rete in
A.P.a12bar _g.
Sezione A.P.  valore massimo = pressione da metanodotto SNAM;
valore minimo= da progetto presentato, tale da garantire il corretto esercizio impianto con il
piping e le apparecchiature esistenti (gruppo filtrazione, preriscaldo, centrale termica);

Pressione in uscita cabina, Sezione M.P.: con qualsiasi portata compresa fra il valore massimo e il valore
minimo, la cabina sara in grado di controllare e regolare il valore della pressione gas in uscita verso la rete in
m.p. a5 bar_g.
Sezione m.p. valore massimo = pressione da metanodotto SNAM;
valore minimo= da progetto presentato, tale da garantire il corretto esercizio impianto con il
piping e le apparecchiature esistenti (gruppo filtrazione, preriscaldo, centrale termica);

Portate in uscita rete: la cabina sara in grado di controllare e regolare la limitazione del valore massimo della
portata gas in uscita.
Sezione A.P.  valore tipico di limite (Qero) linea A.P.= 45.000 Sm3/h ;
range impostabile per il limite = 0+45.000 Sm3/h;
Sezione m.p. valore tipico di limite (Qero) linea m.p.= =>15.000 Sm3/h ;
range impostabile per il limite = 0+15.000 Sm3/h.

Composizione chimica media mensile del gas a gennaio 2019 AOP SNAM 247-Vestone:

MESE PCS PCl m. vol. Fattore di Metano Etano% Propano iButano nButano iPentano nPentano Esani e co2 N2 He
kw/m3 kwW/m3 Assoluta comprimibilita % mol mol % % % % % superiori % % %
kg/m3 S mol mol mol mol mol % mol mol mol mol
GEN 10,734 9,686 0,71878 | 0,99780 95,02 2,721 0,705 0,097 0,108 0,021 0,014 0,004 0,458 | 0,839 | 0,013
19
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L'intervento verra realizzato con la seguente scansione temporale:

- Giugno + Settembre 2019:

- Settembre + Dicembre 2019:
- Gennaio + Giugno 2020:

- Luglio + Dicembre 2020:

- Gennaio + Giugno 2021:

- Luglio + Dicembre 2021:

prediposizione progetto e specifica tecnica a base di gara di appalto;
procedura di gara e assegnazione;

autorizzazioni e progetto esecutivo;

awvio lavori, smantellamento, installazione elementi mobili, nuove
installazioni;

adeguamento e realizzazione parti elettriche, elettroniche,
telecontrollo;

messa in esercizio e collaudo tecnico amministrativo.

Per la realizzazione del nuovo impianto, compresi oneri autorizzativi, oneri per la gestione temporanea con

impianti mobili, spese tecniche in fase di progetto e di esecuzione, coordinamento sicurezza e collaudi, &

stimato un importo di complessivi 2.600.000 €.
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| Comuni interessati dall’intervento di estensione del metanodotto previsto da Retragas per la Val Rendena
sono i seguenti:

Tabella 6.1.3-1: Comuni del comprensorio

COMUNI DEL COMPRENSORIO

Porte di Rendena Pelugo Spiazzo Strembo Bocenago
. Caderzone o . Carisolo
Massimeno Giustino Pinzolo
Terme

Il comprensorio interessato dal progetto di metanizzazione comprende 10 Comuni del territorio trentino.

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della zona,
si estende per una superficie di 336,40 km?.

Figura 6.1.3.1-1: comprensorio della Val Rendena

Carisolo
Pinzolo
Malga
AR Movlina
Giustino
Caderzone
Parco Naturale
Adamello
Brenta
Algone
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| SP236
Spiazzo
Pelugo  SPS3 |
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Daré
lavré Binio
Porte di [sP34 |
Rendena
55239 |

Ragoli

Preore

55237 |
 5P222 |
Tione di Zuclo )
Trento
Mad

Balbido-rango
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L'altimetria media del comprensorio risulta crescente con continuita da sud verso nord con quote, relative ai
centri abitati, variabili fra 600 m s.l.m. (Porte di Rendena) e 860 m s.l.m. (Massimeno) come riportato nella
successiva tabella.

Tabella 6.1.3.1-1: dati generali dei Comuni del comprensorio

SUPERFICIE ALTITUDINE

COMUNE TERRITORIALE (km?) (m) GRADI GIORNO
Porte di Rendena 40,71 608 3.345
Pelugo 22,98 652 3.408
Spiazzo 71,07 645 3.405
Strembo 38,33 714 3.505
Bocenago 8,45 750 3.561
Massimeno 21,03 861 3.734
Caderzone Terme 18.61 723 3.519
Giustino 39,39 770 3.592
Pinzolo 69,32 770 3.592
Carisolo 25,12 808 3.651

Complessivamente all'interno del Comprensorio risiedevano, al 31.12.2017, 10.026 abitanti suddivisiin 4.311
famiglie; nella tabella di seguito riportata sono indicati i dati suddivisi per Comune.

Tabella 6.1.3.1-2: dati sulla popolazione dei Comuni del comprensorio

POPOLAZIONE
COMUNE RESIDENTE FAMIGLIE

Porte di Rendena 1.757 747
Pelugo 379 170
Spiazzo 1.315 538
Strembo 531 252
Bocenago 407 186
Massimeno 124 62
Caderzone Terme 669 304
Giustino 743 308
Pinzolo 3.117 1.328
Carisolo 984 416

TOTALE 10.026 4.311

Al fine di progettare il feeder di trasporto e stata effettuata una indagine preliminare per identificare le zone
con la maggiore densita di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di distribuzione
ed identificato il numero di potenziali utenti. Di seguito si riporta il risultato suddiviso per Comune.

Per quanto riguarda Pinzolo, nei tabelle seguenti vieni considerata esclusivamente la popolazione
dell’agglomerato del capoluogo, escludendo Sant’Antonio di Mavignola, Madonna di Campiglio e Campo
Carlo Magno.
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Tabella 6.1.3.2-1: numero di potenziali utenze identificate in relazione all’intervento proposto

COMUNE

UNITA'
ABITATIVE
RESIDENTI

UNITA'
ABITATIVE

TERZIARIO

SECONDE

UTENZE
PUBBLICHE

TOTALE

5.836

Porte di Rendena 779 1.163 10 7
Pelugo 172 223 3 2
Spiazzo 470 295 4 7
Strembo 293 362 0 2
Bocenago 191 233 0 3
Massimeno 50 185 0 3
Caderzone Terme 229 327 6 3
Giustino 247 999 0 3
Pinzolo 615 766 33 14
Carisolo

TOTALE

Di seguito si riporta il numero di potenziali utenti suddivisi per tipologia e per Comune, ottenuti elaborando
i dati forniti da PAT.

Tabella 6.1.3.3-1: stima delle utenze allacciabili grazie all’intervento previsto da Retragas

COMUNE

UNITA'

ABITATIVE
RESIDENTI

UNITA'
ABITATIVE
SECONDE

CASE

TERZIARIO

UTENZE
PUBBLICHE

TOTALE

2.710

3.502

Porte di Rendena 623 698 8 6
Pelugo 138 134 2 2
Spiazzo 376 177 3 6
Strembo 234 217 0 2
Bocenago 153 140 0 3
Massimeno 40 111 0 3
Caderzone Terme 183 196 5 3
Giustino 198 599 0 3
Pinzolo 492 460 26 13
Carisolo

TOTALE

Nella successiva tabella di riepilogo sono riportati le stime dei valori delle portate orarie di riferimento e dei

consumi annui per ogni tipologia d'utenza, in esito all'analisi svolta per l'intero comprensorio da Porte di

Rendena a Carisolo.
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Tabella 6.1.3.4-1: riepilogo delle nuove utenze potenziali e dei relativi fabbisogni

UTENZE Potenziali utenze  Fabbisogno Consumo annuo
acquisibili (n.) | orario (smc/h)  (smc/anno)
Abitazioni — Residenziali 2.710 4.066 6.233.920
Abitazioni — Seconde case 3.502 4.202 4.026.840
Pubbliche 50 112 170.240
Terziario 45 126 191.520
TOTALE 6.307 8.506 10.622.520

Il fabbisogno dell'intero comprensorio risulta pari a circa 8.506 m3/h con un consumo annuo valutato in

10.622.520 m3.

Di seguito si riporta in forma tabellare per ogni Comune il fabbisogno orario e la stima del consumo annuo

determinato suddiviso per tipologia d'utenza.

Tabella 6.1.3.5-1: riepilogo per Comune delle nuove utenze potenziali e dei relativi fabbisogni

Somma di Somma di .
Tipologia utenza Potenziali utenze Fabbisogno orario =L IEC T EEL
acquisibili (n.) (smc/h) Sl e
Abitazioni - Residenziali 623 935 1.433.360
Abitazioni - Seconde case 698 837 802.470
Porte di Rendena Pubbliche 6 16 23.940
Terziario 8 20 30.400
TOTALE 1.335 1.808 2.290.170
Abitazioni - Residenziali 138 206 316.480
Abitazioni - Seconde case 134 161 153.870
Pelugo Pubbliche 2 5 6.840
Terziario 2 6 9.120
TOTALE 276 377 486.310
Abitazioni - Residenziali 376 564 864.800
Abitazioni - Seconde case 177 212 203.550
Spiazzo Pubbliche 6 16 23.940
Terziario 3 8 12.160
TOTALE 563 800 1.104.450
Abitazioni - Residenziali 234 352 539.120
Abitazioni - Seconde case 217 261 249.780
Strembo Pubbliche 2 5 6.840
Terziario 0 0 0
TOTALE 453 617 795.740
Abitazioni - Residenziali 153 229 351.440
Bocenago
Abitazioni - Seconde case 140 168 160.770
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Somma di Somma di

Somma di Consumo

Comune Tipologia utenza Potenz_izfliitftenze Fabbisogno orario e (B
acquisibili (n.) (smc/h)
Pubbliche 3 7 10.260
TOTALE 295 404 522.470
Abitazioni - Residenziali 40 60 92.000
Abitazioni - Seconde case 111 133 127.650
Massimeno Pubbliche 3 7 10.260
TOTALE 154 200 229.910
Abitazioni - Residenziali 183 275 421.360
Abitazioni - Seconde case 196 235 225.630
Caderzone Terme Pubbliche 3 7 10.260
Terziario 5 12 18.240
TOTALE 387 529 675.490
Abitazioni - Residenziali 198 296 454.480
Giustino Abitazioni - Seconde case 599 719 689.310
Pubbliche 3 7 20.260
TOTALE 800 1.022 1.154.050
Abitazioni - Residenziali 492 738 1.131.600
Abitazioni - Seconde case 460 552 528.540
Pinzolo Pubbliche 13 32 47.880
Terziario 26 66 100.320
TOTALE 991 1.387 1.808.340
Abitazioni - Residenziali 274 410 629.280
Abitazioni - Seconde case 770 924 885.270
Carisolo Pubbliche 11 27 41.040
Terziario 0 0 0
TOTALE 1.054 1.361 1.555.590

Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle attivita
di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder.

In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l'intervento oggetto del presente
documento risulta in stato “pianificato” e alla data di novembre 2019 & stata completata la fase di
progettazione di fattibilita tecnica ed economica.

Inoltre per questo intervento € stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilita alla VIA presso il
Ministero dell’Ambiente.
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Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei costi per la realizzazione del metanodotto, suddivisi per
tipologia di posa.

Tabella 6.1.3.7-2: costo previsto per sezione tipo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALL IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
010 - SEZIONE TIPO 1 - STRADA ASFALTATA 4 252 967,75
010 - Operazioni di demolizione e scavo 505 131,78
015 - Tubo e relativa protezione 2 364 908,46
020 - Operazioni di ripristino 473 986,26
030 - Oneri di discarica 208 941,25
015 - SEZIONE TIPO 2 - STRADA STERRATA 1971291
010 - Operazioni di demolizione e scavo 3 088,05
015 - Tubo e relativa protezione 15 086,59
020 - Operazioni di ripristino 1538,27
020 - SEZIONE TIPO 3 - AREE VERDI 1830 568,09
010 - Operazioni di demolizione e scavo 298 809,10
015 - Tubo e relativa protezione 1 479 083,09
020 - Operazioni di ripristino 52 675,90
025 - SEZIONE TIPO 4 - AREE BOSCHIVE 1182 586,33
010 - Operazioni di demolizione e scavo 206 157,84
015 - Tubo e relativa protezione 753 126,51
020 - Operazioni di ripristino 7 391,98
022 - Realizzazione micropali 215 910,00
030 - SEZIONE TIPO 5 - SUBALVEQ 150 255,10
010 - Operazioni di demolizione e scavo 106 845,74
015 - Tubo e relativa protezione 39 778,71
020 - Operazioni di ripristino 3 630,65
035 - SEZIONE TIPO 6 - ATTRAVERSAMENTO AEREO BORDO PONTE 167 141,02
012 - Struttura in carpenteria metallica 64 657,19
015 - Tubo e relativa protezione 102 483,83
040 - SEZIONE TIPO 7 - PISTA CICLABILE 763 388,88
010 - Operazioni di demolizione e scavo 86 712,16
015 - Tubo e relativa protezione 416 272,77
020 - Operazioni di ripristino 100 432,99
030 - Oneri di discarica 159 970,96
060 - PROTEZIONE CATODICA 20 000,00
015 - Tubo e relativa protezione 20 000,00
IMPORTO LAVORI Euro B 386 620,08
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 3 386 620,08

Tabella 6.1.3.7-3: suddivisione tracciato per sezioni tipo

SUDDIVISIONE TRACCIATO PER SEZIONI TIPO
SEZIONE TIPO | DESCRIZIONE LUNGHEZZE TOTALI
SEZIONE 1 Strada asfaltata 8.462,93
SEZIONE 2 Strada sterrata 51,9
SEZIONE 3 Aree verdi 5.293,53
SEZIONE 4 Aree boschive 2.229.86
SEZIONE 5 Attraversamento fluviale subalveo 62,42
SEZIONE 6 Attraversamento fluviale aereo 211,13
SEZIONE 7 Pista ciclabile 1.489,45

17.801,21 m

Di seguito la stima del quadro economico di progetto.
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Tabella 6.1.3.8-1: quadro economico di progetto

A LAVORI
Al | Lavori e forniture per posa rete £ 838662008
A2 | Oneri specifici per la sicurezza £ 576.903,00
A3 | TOTALE LAVORI E OMERI PER LA SICUREZZA € 896352308
B SOMMIE A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 | Imprevisti 5%| £ 448 176,15
B2 | Somme per pubblicita appalto bolli e diritti di segreteria € 14 800,00
B3 | Responsabile Lavori e personale a supporto per la gestione dell'appalto £ 140.000,00
B4 | Allacciamenti ENEL e TELECOM £ 50.000,00
BS Ind-gnnlm occupazione terreni, senvitl acquisizione aree e tasse di £ 310.000,00
registro
Spese tecniche per progettazions, rilievi e indagini preliminari,
B6 | coordinamento sicurezza, direzione lavori e assistenza, collaudi € 880.000,00
funzionali, statici e tecnici amministrativi
B7 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 1.842.97615
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO AL NETTO DELL'IVA € 10.806.499,23
IVA lavori ed imprevisti 10%| € 941.169,92
IVA spese tecniche 22%| £ 193.600,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO COMPRESA IVA € 11.941.269,16

In questa sede a titolo di completezza del quadro di progetto del metanodotto nel quale sono previste le 5
cabine REMI sopra accennate viene fornita una stima economica di massima.

Si riportano la stima dei costi di costruzione dei gruppi di riduzione e misura, comprensiva di progettazione,
opere civili e opere elettromeccaniche.

Tabella 6.1.3.9-1: stima dei costi di costruzione delle cabine REMI individuate da Retragas

Comuni serviti Importo (€)

1 Porte di Rendena 300.000
Pelugo

2 Spiazzo 300.000

Strembo
Bocenago
Massimeno
Caderzone Terme

350.000
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Giustino
4 Pinzolo 550.000
Carisolo
5 Pinzolo 300.000
TOTALE 1.800.000
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| Comuni interessati dall’intervento di estensione del metanodotto previsto da Retragas per questa

estensione sono i seguenti:

Tabella 6.1.4-1: Comuni del comprensorio

COMUNI DEL COMPRENSORIO

Bleggio Comano

Borgo Lares - Fiave
Superiore Terme

Il comprensorio interessato dal progetto di metanizzazione comprende 5 Comuni del territorio trentino.

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della zona,
si estende per una superficie di 181,13 km?.

Figura 6.1.4.1-1: comprensorio coinvolto
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L'altimetria media del comprensorio, con quote relative ai centri abitati, variabili fra 400 m s.I.m. (Comano
Terme) e 628 m s.I.m. (Bleggio Superiore), risulta di 570 m s.l.m.

Nella tabella successiva si riportano per ogni Comune coinvolto la superficie territoriale, I'altitudine ed i gradi

giorno.

Tabella 6.1.4.1-1: dati generali dei Comuni del comprensorio

SUPERFICIE ALTITUDINE
COMUNE TERRITORIALE (km?) (m) GRADI GIORNO
Borgo Lares 22,62 595 3304
Bleggio Superiore 32,67 628 3349
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Fiave 24,28 660 3434
Comano Terme 68,11 400 3180

Complessivamente all'interno del Comprensorio (ad esclusione di Borgo Lares, Comune gia metanizzato)
risiedevano, al 30.04.2019, 5.604 abitanti suddivisi in 2.336 famiglie; nella tabella di seguito riportata sono
indicati i dati suddivisi per Comune.

Tabella 6.1.4.1-2: dati sulla popolazione dei Comuni del comprensorio

POPOLAZIONE
COMUNE RESIDENTE FAMIGLIE
Bleggio Superiore 1.567 627
Fiave 1.085 477
Comano Terme 2.952 1232
TOTALE 5.604 2.336

Al fine di progettare il feeder di trasporto e stata effettuata una indagine preliminare per identificare le zone
con la maggiore densita di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di distribuzione
ed identificato il numero di potenziali utenti. Di seguito si riporta il risultato suddiviso per Comune.

Tabella 6.1.4.2-1: numero di potenziali utenze identificate in relazione all’intervento proposto

UNITA' UNITA'

COMUNE ABITATIVE ABITATIVE  TERZIARIO INDUSTRIALE TOTALE
RESIDENTI SECONDE

Bleggio Superiore

Fiave 367 175 129
Comano Terme

TOTALE 1.503

Di seguito si riporta il numero di potenziali utenti suddivisi per tipologia e per Comune.
Tabella 6.1.4.3-1: stima delle utenze allacciabili grazie all’intervento previsto da Retragas

UNITA'

LRz ABITATIVE
COMUNE ABITATIVE TERZIARIO INDUSTRIALE TOTALE

RESIDENTI SECONDE
CASE

Bleggio Superiore

Fiave

Comano Terme
TOTALE
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Nella successiva tabella di riepilogo sono riportati le stime dei valori delle portate orarie di riferimento e dei
consumi annui per ogni tipologia d'utenza, in esito all'analisi svolta per I'intero comprensorio da Borgo Lares
a Comano Terme.

Tabella 6.1.4.4-1: riepilogo delle nuove utenze potenziali e dei relativi fabbisogni

Potenziali utenze  Fabbisogno Consumo annuo

UTENZE acquisibili (n.) = orario (smc/h)  (smc/anno)
Abitazioni — Residenziali 1.470 2.206 3.381.920
Abitazioni — Seconde case 902 1.082 1.037.070
Industriale 1 2.000 3.111.120
Terziario 498 1.244 1.890.880

TOTALE 2.871 6.532 9.420.990

La portata per il fabbisogno dell'intero comprensorio risulta pari a circa 6.532 m3/h con un consumo annuo
valutato in 9.420.990 m3.

Di seguito si riporta in forma tabellare per ogni Comune il fabbisogno orario e la stima del consumo annuo
determinato suddiviso per tipologia d'utenza.

Tabella 6.1.4.5-1: riepilogo per Comune delle nuove utenze potenziali e dei relativi fabbisogni

Somma di Somma di Somma di
Comune Tipologia utenza Potenziali utenze Fabbisogno orario Consumo annuo
acquisibili (n.) (smc/h) (smc/anno)
Abitazioni - Residenziali 406 610 934.720
. . Abitazioni - Seconde case 290 348 333.270
Blegglo suPe"ore Terziario 69 172 261.440
TOTALE 765 1.129 1.529.430
Abitazioni - Residenziali 294 440 675.280
. N Abitazioni - Seconde case 105 126 120.750
Fiave o
Terziario 103 258 392.160
TOTALE 502 824 1.188.190
Abitazioni - Residenziali 770 1.156 1.771.920
Abitazioni - Seconde case 507 608 583.050
Comano Terme Industriale 1 2.000 3.111.120
Terziario 326 814 1.237.280

TOTALE 6.703.370
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Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle attivita
di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder.

In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l'intervento oggetto del presente
documento risulta in stato “pianificato” e alla data di novembre 2019 e stata completata la fase di Analisi di
fattibilita.

Figura 6.1.4.6-1: cronoprogramma dei lavori per la realizzazione dell’intervento
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STRALCIO 2 - Costruzione feeder tratto 2

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Collaudo tecnico amministrativo

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei costi per la realizzazione del metanodotto, suddivisi per tratte.

Tabella 6.1.4.7-1: costo previsto suddiviso per tratte

TRATTO DA RETE ESISTENTE A REMI TRATTO DA REMI 2 A REMI 3 TRATTO DA REMI 2 A REMI 3
1 (MUNICIPIO DI COMANO TERME)

LUNGHEZZA TOTALE LUNGHEZZA TOTALE LUNGHEZZA TOTALE
TIPOLOGIA DI POSA TRATTI SPESA TRATTI SPESA TRATTI SPESA
(m) (€) (m) (€) (m) (€)

POSA TUBAZIONE IN STRADA STATALE E PROVINCIALE IN
LETTO DI SABBIA

POSA TUBAZIONE IN STRADA STATALE E PROVINCIALE IN

8.630,00 5.024.682,04 4.350,00 2.532.719,22 1.833,00 1.067.235,48
CUNICOLO DI PROTEZIONE

POSA TUBAZIONE IN ATTRAVERSAMENTO STRADA STATALE E
PROVINCIALE A CIELO APERTO IN FODERA DI PROTEZIONE

POSA TUBAZIONE IN STRADA COMUNALE IN LETTO DI SABBIA

POSA TUBAZIONE IN STRADA COMUNALE IN CUNICOLO DI
PROTEZIONE

POSA TUBAZIONE IN STRADA STERRATA

POSA TUBAZIONE IN TERRENI A AGRICOLI - - 420,00 142.549,36

POSA TUBAZIONE IN ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D'ACQUA
A CIELO APERTO

[ToTALE PARZIALE ] 8.630,00]  5.024.682,04 | 4.770,00]  2.675.268,58] | 1.833,00]  1.067.235,48

[ TOTALE (€) | | 8.767.186,09 |
| TOTALE LUNGHEZZA (m) | 15.233,00 |
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Di seguito la stima del quadro economico di progetto.

Tabella 6.1.4.8-1: quadro economico di progetto

A LAVORI
Al Lavori e forniture per posa rete € 8.767.186
A2 Oneri specifici per la sicurezza € 490.041
A3 TOTALE LAVORI E ONERI PER LA
SICUREZZA € 9.257.227
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 Imprevisti 5%| € 462.861
Somme per pubblicita appalto bolli e diritti
B2 di segreteria € 15.800
B3 Responsabile Lavori e personale a € 140.000
supporto per gestione appalto )
B4 Allacciamenti ENEL e TELECOM € 50.000
B5 Indennizzi occupazione terreni,senitu € 330,000
acquisizione aree e tasse di registro .
Spese Tecniche per Progettazione, riliev
eindagini preliminari, coordinamento
B6 sicurezza, direzione lavori e assisztenza, € 940.000
collaudi funzionali, statitici e tecnici
amministrativi
B7 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE € 1.938.661
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO AL NETTO DELL'IVA € 11.195.889
IVA lavori e imprevisti 10%| € 972.009
IVA spese tecniche 22%| € 206.800
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO COMPRESA IVA € 12.374.697

In questa sede a titolo di completezza del quadro di progetto del metanodotto nel quale sono previste le 4

cabine REMI sopra accennate viene fornita una stima economica di massima.

Si riportano le potenzialita considerate per servire il comprensorio e la stima dei costi di costruzione dei

gruppi di riduzione e misura, comprensiva di progettazione, opere civili e opere elettromeccaniche.

Tabella 6.1.4.9-1: stima dei costi di costruzione delle cabine REMI individuate da Retragas

Comuni serviti

Importo (€)

1 Bleggio Superiore 250.000
2 Fiave 200.000
3 Comano Terme 350.000
4 Comano Terme 350.000

TOTALE 1.150.000
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Il comprensorio interessato dal progetto di metanizzazione comprende il Comune di Pinzolo:

Tabella 6.1.5-1: Frazioni coinvolte del Comune di Pinzolo

COMUNI DEL COMPRENSORIO
Sant’Antonio di Madonna di

. o Campo Carlo Magno
Mavignola Campiglio

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della zona,
si estende per una superficie complessiva di 69,32 km?, ed & composto dal paese di Pinzolo e dalle frazioni di
Sant’Antonio di Mavignola, Madonna di Campiglio e Campo Carlo Magno.

Figura 6.1.5.1-1: comprensorio coinvolto
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L'altimetria del paese di Pinzolo risulta pari a 774 m s.l.m. ed i gradi giorno pari a 3592. Si riporta di seguito
I"altimetria di ciascuna delle tre frazioni del Comune di Pinzolo coinvolte dal feeder di progetto.

Tabella 6.1.5.1-1: dati generali delle frazioni del Comune di Pinzolo

COMUNE ALTITUDINE
(m)
Sant’Antonio di Mavignola 1123
Madonna di Campiglio 1522
Campo Carlo Magno 1681
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=RETRAGAS

Complessivamente nel Comune di Pinzolo risiedevano, al 31.03.2018, 3.052 abitanti; di seguito si riportano
gli abitanti residenti nelle sole frazioni sopracitate.

Tabella 6.1.5.1-2: dati sulla popolazione delle frazioni del Comune di Pinzolo

POPOLAZIONE
COMUNE RESIDENTE
Sant’Antonio di Mavignola 360
|Madonna di Campiglio 822
Campo Carlo Magno 71

Al fine di progettare il feeder di trasporto e stata effettuata una indagine preliminare per identificare le zone
con la maggiore densita di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di distribuzione
ed identificato il numero di potenziali utenti. Di seguito si riporta il risultato suddiviso per Frazione del
Comune di Pinzolo.

Tabella 6.1.5.2-1: numero di potenziali utenze identificate in relazione all’intervento proposto

! UNITA'
UNITA UTENZE

COMUNE ABITATIVE ABITATIVE = TERZIARIO TOTALE
RESIDENTI  SECONDE PUBBLICHE

Sant’Antonio di Mavignola

Madonna di Campiglio

Campo Carlo Magno
TOTALE

Di seguito si riporta il numero di potenziali utenti suddivisi per tipologia e per Frazione.
Tabella 6.1.5.3-1: stima delle utenze allacciabili grazie all’intervento previsto da Retragas

UNITA'

COMUNE AIlBJI?II-\-I'-:VE ABITATIVE _  sriol  UTENZE | o F
SECONDE
RESIDENTI PUBBLICHE

CASE

Sant’Antonio di Mavignola

Madonna di Campiglio

Campo Carlo Magno
TOTALE

Nelle tabelle precedenti sono rappresentate le sole utenze allacciabili delle 3 frazioni del Comune di Pinzolo,
in quanto quelle dell’abitato del centro paese sono state raggruppate nell’analisi di fattibilita del tratto Tione-
Pinzolo/Carisolo (paragrafo 6.1.3).

Piano Decennale 2019-2028 Retragas srl Pag. 80 di 106 ver.1.2 -24.12.2019



Nella successiva tabella di riepilogo sono riportati le stime dei valori delle portate orarie di riferimento e dei
consumi annui per ogni tipologia d'utenza, in esito all'analisi svolta per le tre Frazioni del Comune di Pinzolo.

Tabella 6.1.5.4-1: riepilogo delle nuove utenze potenziali e dei relativi fabbisogni

Potenziali utenze  Fabbisogno Consumo annuo

UTENZE acquisibili (n.) = orario (smc/h)  (smc/anno)
Abitazioni — Residenziali 90 134 206.080
Abitazioni — Seconde case 670 804 770.040
Pubbliche 13 32 47.880
Terziario 73 182 276.640

TOTALE 1.300.640

La portata per il fabbisogno dell'intero comprensorio risulta pari a circa 1.151 m*/h con un consumo annuo
valutato in 1.300.640 m3,

Di seguito si riporta in forma tabellare per ogni comune il fabbisogno orario e la stima del consumo annuo
determinato suddiviso per tipologia d'utenza.

Tabella 6.1.5.5-1: riepilogo per Comune delle nuove utenze potenziali e dei relativi fabbisogni

Somma di Somma di Somma di
Comune Tipologia utenza Potenziali utenze Fabbisogno orario Consumo annuo

acquisibili (n.) (smc/h) (smc/anno)
Abitazioni - Residenziali 90 134 206.080
Sant’Antonio di Abit?zi.oni - Seconde case 103 124 118.680
. Terziario 4 10 15.200
Mavignola Pubbliche 4 9 13.680
TOTALE 200 277 353.640
Abitazioni - Seconde case 436 523 500.940
Madonna di Pubbliche 9 23 34.200
Campiglio Terziario 63 158 240.160
TOTALE 508 703 775.300
Abitazioni - Seconde case 131 157 150.420

Campo Carlo o

Terziario 6 14 21.280
Magno TOTALE 136 171 171.700

Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle attivita
di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder.

In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l'intervento oggetto del presente
documento risulta in stato “pianificato” e alla data di novembre 2019 e stata completata la fase di Analisi di
fattibilita tecnica ed economica.
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Figura 6.1.5.6-1: cronoprogramma dei lavori per la realizzazione dell’intervento

[1iT2]3[a]s[e6l7]8[ofwofu]12[13]1a]1s5[16[17]18]19]20]21]22[23] 242526272829 [30[31[32]33

Progetto di fattibilita tecnico economico

Individuazione progettisti

Progetto definitivo

Predi izi i autorizzativi

presso i vari Enti interessati

Progetto esecutivo

Espletamento della gara per
|'assegnazione dei lavori

STRALCIO 1 - Costruzione feeder tratto 1

STRALCIO 2 - Costruzione feeder tratto 1

STRALCIO 3 - Costruzione feeder tratto 3

Collaudo tecnico amministrativo

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei costi per la realizzazione del metanodotto, suddivisi per tratta.

Tabella 6.1.5.7-1: costo previsto suddiviso per tratte

TRATTO DA TRATTO DAREMI2A
Lefay Resort & SPA Dolomiti TRATTO DA REMI 1 A REMI 2 CAMPO CARLO MAGNO
AREMI 1
LUNGHEZZA TOTALE LUNGHEZZA TOTALE LUNGHEZZA TOTALE
TIPOLOGIA DI POSA TRATTI SPESA TRATTI SPESA TRATTI SPESA
(m) (€) (m) (€) (m) (€)
POSA TUBAZIONE IN STRADA STATALE E PROVINCIALE IN
LETTO DI SABBIA
POSA TUBAZIONE IN STRADA STATALE E PROVINCIALE IN ; ; 150,00 87.335,15 1.920,00 1.117.889,86
CUNICOLO DI PROTEZIONE
POSA TUBAZIONE IN ATTRAVERSAMENTO STRADA STATALE E
PROVINCIALE A CIELO APERTO IN FODERA DI PROTEZIONE
POSA TUBAZIONE IN STRADA COMUNALE IN LETTO DI SABBIA - - - - - -
POSA TUBAZIONE IN STRADA COMUNALE IN CUNICOLO DI 4.870,00 2.188.158,67 6.265,00 2.814.951,55 2.033,00 913.455,15
PROTEZIONE
POSA TUBAZIONE IN STRADA STERRATA - - - - - -
POSA TUBAZIONE IN TERRENI A AGRICOLI - - - - - -
POSA TUBAZIONE IN ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D'ACQUA
A CIELO APERTO
| TOTALE PARZIALE | | 4.870.00| 2.188.158,67' I 6.415,00' 2.902.286,70| I 3.953,00' 2.031.345,01'
TOTALE (€) 7.121.790,38
TOTALE LUNGHEZZA (m) 15.238,00
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Di seguito la stima del quadro economico di progetto.

Tabella 6.1.5.8-1: quadro economico di progetto

A LAVORI
Al Lavori e forniture per posa rete € 7.121.790
A2 Oneri specifici per la sicurezza € 603.248
A3 TOTALE LAVORI E ONERI PER LA € 7.725.039
SICUREZZA . .
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 Imprevisti 5%| € 386.252
Somme per pubblicita appalto bolli e diritti
B2 A .
di segreteria € 13.200
Ba Responsabile Lavori e personale a
supporto per gestione appalto € 120.000
B3 Allacciamenti ENEL e TELECOM € 50.000
B4 Indennizzi occupazione terreni,senitu € 280.000
acquisizione aree e tasse di registro '
Spese Tecniche per Progettazione, rilievi
eindagini preliminari, coordinamento
B5 sicurezza, direzione lavori e assisztenza, € 790.000
collaudi funzionali, statitici e tecnici
amministrativi
B6 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE € 1.639.452
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO AL NETTO DELL'IVA € 9.364.491
IVA lavori e imprevisti 10%| € 811.129
IVA spese tecniche 22%| € 173.800
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO COMPRESA IVA € 10.349.420

In questa sede a titolo di completezza del quadro di progetto del metanodotto nel quale sono previste le 2

cabine REMI sopra accennate viene fornita una stima economica di massima.

Si riportano le potenzialita considerate per servire il comprensorio e la stima dei costi di costruzione dei

gruppi di riduzione e misura, comprensiva di progettazione, opere civili e opere elettromeccaniche.

Tabella 6.1.5.9-1: stima dei costi di costruzione delle cabine REMI individuate da Retragas

Comuni serviti

Importo (€)

1 Sant’Antonio di Mavignola

100.000

2 Madonna di Campiglio

250.000

TOTALE
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| Comuni interessati dall’intervento di estensione del metanodotto previsto da Retragas per questa

estensione sono i seguenti:
Tabella 6.1.6-1: Comuni del comprensorio

COMUNI DEL COMPRENSORIO
Pinzolo Dimaro-Folgarida

Il comprensorio interessato dal progetto di metanizzazione comprende 2 Comuni del territorio trentino.

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della zona,
si estende per una superficie di 105,85 km?.

Figura 6.1.6.1-1: comprensorio coinvolto
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L'altimetria del paese di Pinzolo risulta pari a 774 m s.I.m. ed i gradi giorno pari a 3592. Per il Comune di
Dimaro Folgarida invece, I'altimetria € di 766 m s.I.m. ed i gradi giorno pari a 3589. Si riporta di seguito
I'altimetria delle 2 frazioni coinvolte dal feeder di progetto.

Tabella 6.1.6.1-1: altitudine delle frazioni Comunali coinvolte

COMUNE ALTITUDINE
(m)
Campo Carlo Magno 1681
Folgarida 1310
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=RETRAGAS

Complessivamente nel Comune di Pinzolo risiedevano, al 31.03.2018, 3.052 abitanti, mentre nel Comune di
Dimaro Folgarida al 31.10.2017 erano presenti 2.156 abitanti; di seguito si riportano gli abitanti residenti
nelle sole frazioni sopracitate.

Tabella 6.1.6.1-2: dati sulla popolazione dei Comuni del comprensorio

COMUNE ABITANTI (n)

Campo Carlo Magno
Folgarida 33
TOTALE 104

Al fine di progettare il feeder di trasporto e stata effettuata una indagine preliminare per identificare le zone
con la maggiore densita di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di distribuzione
ed identificato il numero di potenziali utenti. Di seguito si riporta il risultato suddiviso per Frazione.

Tabella 6.1.6.2-1: numero di potenziali utenze identificate in relazione all’intervento proposto

UNITA' UNITA'
COMUNE ABITATIVE ABITATIVE @ TERZIARIO TOTALE
RESIDENTI SECONDE

Campo Carlo Magno

Folgarida
TOTALE

Di seguito si riporta il numero di potenziali utenti suddivisi per tipologia e per Frazione.
Tabella 6.1.6.3-1: stima delle utenze allacciabili grazie all’intervento previsto da Retragas

UNITA'

UNITA®  agiTATIVE
COMUNE  ABITATIVE TERZIARIO  TOTALE

RESIDENTI SECONDE
CASE

TOTALE

Nelle tabelle precedenti sono rappresentate le sole utenze allacciabili di Folgarida, in quanto quelle di Campo
Carlo Magno sono gia state considerate nell’Analisi di Fattibilita relativa al Comune di Pinzolo (paragrafo

6.1.5).

Nella successiva tabella di riepilogo sono riportati le stime dei valori delle portate orarie di riferimento e dei

consumi annui per ogni tipologia d'utenza, in esito all'analisi svolta.
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Tabella 6.1.6.4-1: riepilogo delle nuove utenze potenziali e dei relativi fabbisogni

Potenziali utenze  Fabbisogno Consumo annuo
UTENZE . e .
acquisibili (n.) | orario (smc/h)  (smc/anno)
Abitazioni — Residenziali 47 71 108.560
Abitazioni — Seconde case 714 857 821.100
Terziario 140 350 532.00

1.461.660

La portata per il fabbisogno dell'intero comprensorio risulta pari a circa 1.278 m3/h con un consumo annuo

valutato in 1.461.660 m3.

Nel seguito si riporta il cronoprogramma complessivo del progetto di metanizzazione, dall'avvio delle attivita

di progettazione fino al collaudo dell'intero feeder.

In relazione a quanto prescritto all’Art. 7 Delibera ARERA 468/2018 l'intervento oggetto del presente
documento risulta in stato “pianificato” e alla data di novembre 2019 e stata completata la fase di Analisi di

fattibilita.

Figura 6.1.6.6-1: cronoprogramma dei lavori per la realizzazione dell’intervento
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Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei costi per la realizzazione del metanodotto, suddivisi per tratta.

Tabella 6.1.6.7-1: costo previsto

TRATTO DA
da REMI 1
a REMI 2
LUNGHEZZA TOTALE
TIPOLOGIA DI POSA TRATTI SPESA
(m) €
POSA TUBAZIONE IN STRADA STATALE E PROVINCIALE IN R R
LETTO DI SABBIA
POSA TUBAZIONE IN STRADA STATALE E PROVINCIALE IN
CUNICOLO DI PROTEZIONE 7.000,00(  4.075.640,12
POSA TUBAZIONE IN ATTRAVERSAMENTO STRADA STATALE E
PROVINCIALE A CIELO APERTO IN FODERA DI PROTEZIONE : :
POSA TUBAZIONE IN STRADA COMUNALE IN LETTO DI SABBIA - -
POSA TUBAZIONE IN STRADA COMUNALE IN CUNICOLO DI B B
PROTEZIONE
POSA TUBAZIONE IN STRADA STERRATA - -
POSA TUBAZIONE IN TERRENI A AGRICOLI - -
POSA TUBAZIONE IN ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D'ACQUA 100,00 188.127,45
A CIELO APERTO
[ToTALE PARZIALE 7.100,00] _ 4.263.767,58]
[ToTALE (¢) 4.263.767,58 |
[ TOTALE LUNGHEZZA (m) 7.100,00 |
Di seguito la stima del quadro economico di progetto.
Tabella 6.1.6.8-1: quadro economico di progetto
A LAVORI
Al Lavori e forniture per posa rete € 4.263.768
A2 Oneri specifici per la sicurezza € 230.236
A3 TOTALE LAVORI E ONERI PER LA € 4.494.004
SICUREZZA - "
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 Imprevisti 5%l € 224.700
Somme per pubblicita appalto bolli e diritti
B2 di segreteria € 7.700
B4 Responsabile Lavori e personale a € 70.000
supporto per gestione appalto )
B3 Allacciamenti ENEL e TELECOM € 50.000
B4 Indennizzi occupazione terreni,senitt € 160.000
acquisizione aree e tasse di registro .
Spese Tecniche per Progettazione, rilievi
eindagini preliminari, coordinamento
B5 sicurezza, direzione lavori e assisztenza, € 460.000
collaudi funzionali, statitici e tecnici
amministrativi
B6 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE € 972.400
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO AL NETTO DELL'IVA € 5.466.404
IVA lavori e imprevisti 10%| € 471.870
IVA spese tecniche 22%| € 101.200
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO COMPRESA IVA € 6.039.474
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In questa sede a titolo di completezza del quadro di progetto del metanodotto nel quale sono previste le 2
cabine REMI sopra accennate viene fornita una stima economica di massima.

Si riporta la stima dei costi di costruzione dei gruppi di riduzione e misura, comprensiva di progettazione,

opere civili e opere elettromeccaniche.

Tabella 6.1.6.9-1: stima dei costi di costruzione delle cabine REMI individuate da Retragas

Comuni serviti Importo (€)
1 Campo Carlo Magno 100.000
2 Folgarida 200.000
TOTALE 300.000
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Si riportano di seguito i Comuni non metanizzati che potrebbero essere coinvolti da questi 2 interventi di

estensione della rete di trasporto gas:

COMUNI DEL COMPRENSORIO

Tabella 6.1.7-1: Comuni del comprensorio

Cis Livo Bresimo Cagno Revo Romallo

Cloz Brez Caldes Cavizzana Terzolas Male
Croviana Dimaro Commezzadura Mezzana Pellizzano Ossana
Vermiglio Peio Rabbi

Il comprensorio interessato da questi 2 progetti di metanizzazione comprende vari Comuni della Val di Sole
e della Val di Non.

Il territorio, con configurazione morfologica prevalentemente montuosa legata all'origine glaciale della zona,
si estende per una superficie complessiva di 701,28 km?.

Figura 6.1.7.1-1: comprensorio coinvolto
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L'altimetria media dei Comuni coinvolti da queste 2 estensioni di rete e pari a 854 m s.l.m. ed i gradi giorno
medi pari a 3701. Si riportano di seguito la superficie territoriale, I'altitudine ed i gradi giorni dei Comuni
coinvolti dal feeder di progetto.

Tabella 6.1.7.1-1: dati generali dei Comuni del comprensorio

SUPERFICIE ALTITUDINE

COMUNE GRADI GIORNO

TERRITORIALE (km?) ()

Cis 41,01 1036 4007
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SUPERFICIE ALTITUDINE

COMUNE TERRITORIALE (km?) (m) GRADI GIORNO
Livo 19,17 792 3626
Bresimo 3,41 663 3273
Cagno 20,81 697 3326
Revo 3,38 710 3498
Romallo 5,50 732 3381
Cloz 8,21 791 3625
Brez 22,03 850 3717
Caldes 4,99 721 3516
Cavizzana 33,13 741 3547
Terzolas 26,53 738 3542
Male 27,35 941 3859
Croviana 25,25 1003 3955
Dimaro 162,33 1173 4221
Commezzadura 48,36 925 3834
Mezzana 132,79 1095 4099
Pellizzano 13,36 724 3520
Ossana 2,44 733 3534
Vermiglio 5,59 755 3569
Peio 95,64 1261 4358
Rabbi 41,01 1036 4007

Complessivamente all'interno del Comprensorio risiedevano, al 31.12.2018, 19.946 abitanti suddivisi in 9.025
famiglie; nella tabella di seguito riportata sono indicati i dati suddivisi per Comune.

Tabella 6.1.7.1-2: dati sulla popolazione dei Comuni del comprensorio

POPOLAZIONE
COMUNE RESIDENTE FAMIGLIE
Cis 302 127
Livo 171 361
Bresimo 249 118
Cagno 330 145
Revo 1.278 520
Romallo 615 276
Cloz 676 271
Brez 756 313
Caldes 1.089 459
Cavizzana 242 101
Terzolas 626 291
Male 2.210 957
Croviana 684 282
Dimaro 2.156 984
Commezzadura 1.010 428
Mezzana 895 394
Pellizzano 779 372
Ossana 837 377
Vermiglio 1.846 790
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POPOLAZIONE

COMUNE RESIDENTE FAMIGLIE
Peio 1.832 832
Rabbi 1.363 627
TOTALE 19.946 9.025

Al fine di progettare il feeder di trasporto e stata effettuata una indagine preliminare per identificare le zone
con la maggiore densita di utenza. Sono poi state ipotizzate le aree d'influenza della rete gas di distribuzione
ed identificato il numero di potenziali utenti.

Le 2 estensioni considerate sono state contabilizzate in termini chilometrici (30,5 km per la tratta Folgarida-
Cles, e 21,3 km per la tratta Cles-Mezzolombardo), ma lo studio attuale non ha ancora previsto la suddivisione
delle potenziali utenze sulle 2 tratte e nelle diverse tipologie di fabbisogno.

PAT ha invece fornito i dati di seguito riportati:

- Totale utenze potenziali della Val di Sole e della Val di Non: 8.726;
- Consumo annuo stimato: 15.832.500 Stmc.

Questi 2 interventi sono finalizzati al collegamento con la rete di trasporto nazionale SNAM presente a
Mezzolombardo e sono stati inseriti all'interno dell’ACB in quanto portano un effettivo contributo di
affidabilita alla rete.

La stima dei costi di realizzazione é stata effettuata in termini parametrici, basandosi sui valori dei progetti
sopra descritti per lo sviluppo dell’area Trentino, tenuto conto delle tipologie di strade e contesti affrontati,
comprendendo i costi per fornitre e quelli per apprestamenti per la sicurezza.

Analogamente le somme a disposizione sono state valutate considerando gli oneri per spese tecniche,
spostamento sottoservizi, acquisizione disponibilita delle aree e collaudi.

L'importo complessivo di progetto per il feeder d’interconnessione da Folgarida a Mezzolombardo risulta
complessivamente pari a circa 27.300.000 €.

Il cronoprogramma dei lavori dei due tratti in oggetto € integrato nel programma generale condiviso con PAT
e con SNAM per lo sviluppo della metanizzazione nell’area del trentino occidentale.
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Il suddetto tratto di rete di trasporto gas presenta una lunghezza complessiva pari a 22,7 km ed e finalizzato
al collegamento della rete di trasporto gas regionale di Retragas con quella di trasporto SNAM, gia presente
a Riva del Garda.

Per questo intervento non sono previste potenziali utenze in quanto i comuni limitrofi sono gia serviti dalla
rete di distribuzione del gas metano.

Si riportano di seguito i Comuni interessati dal tracciato della estensione della rete di trasporto gas:

Tabella 6.1-1: Comuni del comprensorio

COMUNI DEL COMPRENSORIO

Comano Fiave Bleggio Superiore Tenno Arco di Trento | Riva del Garda

Il territorio attraversato dal tracciato del feeder presenta configurazione morfologica prevalentemente
montuosa, con particolare difficolta esecutiva nel tratto in prossimita del centro abitato di Riva del Garda.

Il tratto di collegamento tra Comano e Riva del Garda e finalizzato al collegamento con la rete di trasporto
nazionale SNAM presente ed & inserita nell’ACB in quanto porta un effettivo contributo di affidabilita alla
rete.

La stima dei costi di realizzazione & stata effettuata in termini parametrici, basandosi sui valori dei progetti
sopra descritti per lo sviluppo dell’area Trentino, tenuto conto delle tipologie di strade e contesti affrontati,
comprendendo i costi per fornitre e quelli per apprestamenti per la sicurezza.

Analogamente le somme a disposizione sono state valutate considerando gli oneri per spese tecniche,
spostamento sottoservizi, acquisizione disponibilita delle aree e collaudi.

L'importo complessivo di progetto per il feeder d’interconnessione da Folgarida a Mezzolombardo risulta
complessivamente pari a circa 10.500.000 €.

Il cronoprogramma del tratto in oggetto e integrato nel programma generale condiviso con PAT e con SNAM
per lo sviluppo della metanizzazione nell’area del trentino occidentale.
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Gli interventi necessari da parte del Trasportatore maggiore SNAM per supportare il piano di sviluppo del
trentino occidentale sono relativi all’ladeguamento della rete per alimentare i punti di interconnessione con
Retragas.

In base al quadro di sviluppo dei feeder di Retragas, gli adeguamenti delle reti di Snam servono per alimentare
la REMI di Vestone e per alimentare la cabina di Riva del Garda. | cronoprogrammi degli adeguamenti in
oggetto sono integrati nel programma generale condiviso con PAT e per lo sviluppo della metanizzazione
nell’area del trentino occidentale.

In particolare nella presente analisi ACB per quanto riguarda I'adeguamento a servizio della REMI di Vestone,
i costi considerati sono espressi in termini reali (no escalation), al netto degli IPCO e al lordo delle
contingency. A tali costi € applicato il fattore correttivo effetti fiscali (riduzione del 9%). L’entrata in esercizio
delle opere e stimata alla fine del 5° anno secondo il programma degli investimenti riportato di seguito con i
valori in kEuro.

Tabella 6.1-1: programma SNAM per REMI Vestone

totale anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6
60.402 407 1.099 5.563 15.689 16.546 21.099

In coordinamento tra SNAM e Retragas & allo studio la verifica della possibilita di modulare in forma
progressiva I'incremento della disponibilita di gas al city — gate Vestone anche nel corso del potenziamento
complessivo sopra descritto, senza attendere il completamento dell’intero intervento.

Per quanto riguarda invece I'adeguamento della rete a servizio del punto di connessione a Riva del Garda
nella presente analici ACB sono previsti con analoghi criteri gli oneri per 'adeguamento del tratto (circa 7,5
km di sviluppo) di feeder Rovereto — Riva, non oggetto del recente potenziamento, e quelli per una nuova
cabina di interconnessione con Retragas a Riva del Garda. L'importo per questo investimento & valutato in
complessivi circa 18.000.000€.
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Lo sviluppo dell’area Trentino e supportata da uno schema generale dei feeder di traporto in progetto.

La architettura complessiva prevede i seguenti feeder:

e dorsale nord-sud, DN 300 3a specie, alimentata in prima fase dal cabina REMI di Vestone (oggetto di
imminente rifacimento), a partire da Tione sino a Folgarida;

e dorsale di una diramazione orientale, DN 400 3a specie da Tione sino a Comano;

e dorsale nord di interconnessione con SNAM, DN 300 3a specie da Folgarida sino a Mezzo Lombardo;

e dorsale di interconnessione con SNAM, DN 400 3a specie da Comano sino a Riva del Garda.

Le diverse configurazioni di alimentazione della rete in sviluppo sono state valutate tramite numerose
simulazioni basate sui diversi possibili scenari in funzione dei punti di interconnessione con SNAM.

Le simulazioni svolte sono pertanto riconducibili ai seguenti schemi di alimentazione:
e simulazione solo ingresso gas VESTONE

e simulazione ingresso gas VESTONE+ARCO/RIVA

e simulazione ingresso gas VESTONE+MEZZOLOMBARDO

* simulazione ingresso gas da VESTONE+ARCO/RIVA+MEZZOLOMBARDO

Fabbisogni annui e portate orarie

L'indagine d'utenza, condotta secondo le metodologie descritte nei capitoli precedenti, ha permesso di
determinare il fabbisogno totale di gas metano sull'intero nuovo comprensorio dell’area Trentino (Val
Rendena, Val di Sole e Val di Non e Giudicarie Esteriori).

Il fabbisogno e stato determinato sulla base dell’esperienza di comprensori simili serviti da Retrags, integrato
con le utenze potenziali e i fabbisogni medi annui indicati da PAT nell’ambito dello studio in corso in
preparazione alla gara dell’Atem unico di Trento. In questo ambito sono poi considerati anche i fabbisogni
delle utenze industriali piu significative presenti.

Tabella 0-1: Fabbisogno annuo complessivo e suddivisone territoriale

PDR POTENZIALI CON CURVA DI INSERIMENTO NEI 12 ANNI con inserimento percentuale nel tempo dei PDR pote  nziali

PDR Sm®/anno*PDR Sm®/anno
VAL RENDENA 6.320,00 1.600,00 10.112.000,00
VAL GIUDICARIE 4.388,00 1.300,00 5.704.400,00
TERME 1 75.000,00
UTENTE ENERGIVORO COMUNE
COMANO 1 2.500.000,00
VAL DI SOLE VAL DI NON 8.725,00 1.700,00 14.832.500,00
UTENTE ENERGIVORO OSSANA 1 1.000.000,00

TOTALE 19.436,00 34.223.900,00

Le valutazioni sono state poi affinate considerando anche gli indici di fabbisogno annuo per tipologia di
utenze, come esposti nei capitoli che precedono.

Le utenze potenziali utilizzate per la stima del fabbisogno rappresentano uno scenario cautelativo della
diffusione del servizio di distribuzione gas. Tali fabbisogni annui sono stati considerati nell’ACB riportata di
seguito.

A partire dai dati di fabbisogno annuo & possibile stimare i valori di portata oraria tramite i seguenti
coefficienti di riparametrazione:
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e 0,000392464 coeff. ut. residenziali di fascia climaticaE  --> utilizzo gas dal 15/10 al 15/04 per un
massimo di 14 h/g;
e 0,000395256 coeff. ut. Industriali --> utilizzo gas per 220 giorni/anno per 11,5 h/g.

Le portate orarie correlate sono riportate nella tabella seguente per le diverse aree del territorio oggetto di
metanizzazione.

Tabella 0-2: Portate orarie

Sm®/anno coeff. Riparametrazione Sm¥h

VAL RENDENA 10.112.000,00 0,000392464 3.968,6
VAL GIUDICARIE 5.704.400,00 0,000392464 2.238,8
TERME 75.000,00 0,000395256 29,6
UTENTE ENERGIVORO COMUNE
COMANO 2.500.000,00 0,000395256 988,1
VAL DI SOLE VAL DI NON 14.832.500,00 0,000392464 5.821,2
UTENTE ENERGIVORO OSSANA 1.000.000,00 0,000395256 395,3

TOTALE 34.223.900,00 13.441,63

Anche in questo caso a titolo cautelativo, stavolta ipotizzando in linea teorica una diffusione pil ampia della
servizio di distribuzione ed un effetto parossistico della concentrazione oraria dei carichi, sono stimate sulla
base delle indicazioni di PAT le seguenti portate orarie.

Tabella 0-3: Portate orarie di riferimento

Sméh

VAL RENDENA 11.000,00
VAL GIUDICARIE
TERME
UTENTE ENERGIVORO COMUNE 7:000,00
COMANO
VAL DI SOLE VAL DI NON
UTENTE ENERGIVORO OSSANA 15.000,00

TOTALE 33.000,00

Come si vede i valori di portata oraria nella ipotesi cautelativa di picco orario risultano notevolmente
superiori a quelli ricavate con i coefficienti di riparametrazione orari dalle utenze potenziali. Le simulazioni
su modello hanno verificato le possibili configurazioni dei valori di volume di gas distribuito in funzione dei
punti di immissione in rete da SNAM e fissando come pressione minima in rete nel punto piu sfavorito il
valore di 5 bar.

Nel modello sono inserite le 13 REMI sopra accennate e richiamate di seguito.

Tabella 0-4: cabine REM individuate da Retragas

REMIH Comuni-servitid

1_11_ | Pl_:lrte -di-Rendena-Peluglzl_II
2n Spiazzon
3n [ St-rli'-l'l'lt-][!'B[!l:-El-'IBEG‘M‘aE;i‘ITIEI"-IU .Caderzone Termel
an Giustino-Pinzolo-Carisolon
51 Pinzolon
513 Sant’Antonio-di-Mavignolal
74 Madonna-di-Campigliox
BH Campo-Carlo-MagnoH
ay FolgaridaJ{+<comuni, nonserviti-dalla-rete-esistente,di-Val-di-Sole-eVal-di-Non)d
10H Bleggio-Superioret
118 Comano-Termel
128 ComanoTermeK
130 FiaveH
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Modello di simulazione e risultati

E stata condotta una verifica idraulica di massima predisponendo un modello fluidodinamico del
metanodotto di progetto. La simulazione é stata condotta mediante il software Synergi.

Per soddisfare i fabbisogni d'utenza, i gruppi di riduzione REMI prelevano dal metanodotto le portate delle
potenziali richieste delle utenze che corrispondono alle erogazioni del metanodotto.llsoftware Synergi Gas
(steady state) e in grado di modellare e analizzare reti di trasporto del gas, regolatori di pressione, valvole,
compressori, stoccaggi e pozzi di produzione.

Synergi risolve le equazioni di calcolo consentendo la verifica di bilanciamento della rete tenuto conto delle
condizioni di immissione del gas (pressioni, temperature, composizione) del comportamento del gas nelle
valvole di riduzione della pressione e nelle tubazioni in funzione dei prelievi delle varie tipologie di utenze
sottesa alla rete e ai singoli regolatori di utenza. E’' possibile costruire ed analizzare modelli di grandi
dimensioni, complessi, integrati, a piu livelli di pressione, sistemi che includono regolatori e compressori.

Il software consente il pieno controllo delle caratteristiche del gas (peso specifico, contenuto energetico e
viscosita) integrate con il fattore di compressibilita del gas, calcolando il fattore di frizione ed il trasferimento
di energia termica note le caratteristiche di trasmissivita termica del terreno.

Synergi consente la scelta tra varie equazioni di portata, specifiche per gas (equazioni di stato) e consente di
simulare il comportamento di compressori e riduttori come essi operano in campo, consentendo di passare
in fase di calcolo di progetto e verifica da una condizione nota di Cg e set di pressione di regolazione e una
condizione di non conoscenza e quindi di progetto dell'elemento analizzato qualora la variazione dei carichi
(prelievi delle utenze) comporti il superamento delle caratteristiche impostate.

Di seguito lo schema delle simulazioni di calcolo sul metanodotto di progetto in riferimento alle erogazioni
ipotizzate.

| volumi di gas immessi in rete comprendono quelli gia attualmente distribuiti dal city gate di Vestone per le
utenze esistenti pari a circa 25.000 sm3/h e dal city gate di Mezzo Lombardo per le utenze delle reti di
distribuzione esistenti stimati pari a circa 20.000 sm3/h.

L'immissione dal futuro City gate di Riva richiede il potenziamento degli impianti e della rete Snam nel tratto
rimanente Rovereto — Riva.

Con riferimento alla configurazione di distribuzione dei volumi orari fissata nella Tabella 6.1.8.1 2: Portate
orarie (volume distribuito alle nuove utenze pari a circa 15.000 smc/h) i risultati sono i seguenti:

e Solo ingresso gas VESTONE - ESITO POSITIVO
portata immessa da City gate Vestone 40.469,43 [sm3/h]
Pressione minima in rete 5,58 [bar]
Velocita massima 11,20 [m/s]

» Simulazione ingresso gas VESTONE+ARCO/RIVA — ESITO POSITIVO
portata immessa da City gate Vestone 26.769,68 [sm3/h]
portata immessa da City gate Riva 13.699,75 [sm3/h]
Pressione minima in rete 9,93 [bar]

Piano Decennale 2019-2028 Retragas srl Pag. 96 di 106 ver.1.2 -24.12.2019



Velocita massima 7,40 [m/s]

e Simulazione ingresso gas VESTONE+MEZZOLOMBARDO - ESITO POSITIVO
portata immessa da City gate Vestone 32.631,23 [sm3/h]
portata immessa da City gate Mezzo Lombardo 27.838,19 [sm3/h]
Pressione minima in rete 9,38 [bar]
Velocita massima 9,00 [m/s]

*  Simulazione ingresso gas da VESTONE+ARCO/RIVA+MEZZOLOMBARDO — ESITO POSITIVO
portata immessa da City gate Vestone 25.343,32 [sm3/h]
portata immessa da City gate Riva 13.030,30 [sm3/h]
portata immessa da City gate Mezzo Lombardo 22.192,23 [sm3/h]
Pressione minima in rete 10,26 [bar]
Velocita massima 7,4 [m/s]

Con riferimento alla configurazione di distribuzione dei volumi orari fissata nella Tabella 6.1.8.1 3: Portate
orarie (volume distribuito alle nuove utenze pari a circa 33.000 smc/h) i risultati sono i seguenti:

e Simulazione solo ingresso gas VESTONE - ESITO NEGATIVO
portata immessa da City gate Vestone 51.320,00 [sm3/h]
Pressione minima in rete 5,00 [bar]
Velocita massima - [m/s]

» Simulazione ingresso gas VESTONE+ARCO/RIVA — ESITO POSITIVO
portata immessa da City gate Vestone 31.558,03 [sm3/h]
portata immessa da City gate Riva 26.130,35 [sm3/h]
Pressione minima in rete 5,19 [bar]
Velocita massima 9,50 [m/s]

e Simulazione ingresso gas VESTONE+MEZZOLOMBARDO - ESITO POSITIVO
portata immessa da City gate Vestone 39.688,82 [sm3/h]
portata immessa da City gate Mezzo Lombardo 37.125,62 [sm3/h]
Pressione minima in rete 6,57 [bar]
Velocita massima 11,20 [m/s]

* Simulazione ingresso gas da VESTONE+ARCO/RIVA+MEZZOLOMBARDO — ESITO POSITIVO
portata immessa da City gate Vestone 28.976,42 [sm3/h]
portata immessa da City gate Riva 20.280,71 [sm3/h]
portata immessa da City gate Mezzo Lombardo 29.305,20 [sm3/h]
Pressione minima in rete 9,31 [bar]
Velocita massima 8,00 [m/s]

Osservazioni ai risultati

Le simulazioni mostrano che lo schema generale del sistema si adatta alla evoluzione delle richieste di utenza
correlate alla sviluppo della metanizzazione dell’area occidentale del territorio Trentino.

Le interconnessioni con la rete SNAM assicurano la idonea ridondanza di alimentazione alle reti di
distribuzione. Ulteriori affinamenti saranno sviluppati in funzione delle tempistiche di programmazione
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attuativa dei diversi tratti dello schema generale del trasporto, che si andranno via via a definire con maggiore
dettaglio.
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Gli obiettivi generali che I'intervento per la metanizzazione della porzione nord-occidentale del territorio
trentino (Val Rendena, Val di Sole, Val di Non e Giudicarie Esteriori) si pone come target da raggiungere
sono rappresentati dal miglioramento delle condizioni di sicurezza, dallo sviluppo ambientale,
dall'incremento della competitivita del territorio, dalla valorizzazione del territorio e dalla riqualificazione e
completamento delle infrastrutture energetiche. Tali obiettivi produrranno:

= Benefici per I'individuo;

= Benefici per le imprese locali;

= Valorizzazione del patrimonio immobiliare;

= Qualita, comodita e continuita del servizio di riscaldamento rispetto a combustibili trasportati su
gomma;

=  Minor costo del metano rispetto ai combustibili tradizionali (gasolio, GPL, Btz);

= Utilizzo sia per scopi residenziali sia produttivi;

= Accesso ad un servizio pubblico regolamentato e a condizioni garantite per tutti gli utenti.

Qualitativamente, i benefici per il territorio sono esemplificati dalla riduzione del traffico pesante per il
trasporto di combustibili con conseguente riduzione in maniera significativa dell'inquinamento (riduzione
agenti inquinanti quali CO,, NOx, SOx, particolato) e miglioramento della viabilita, dalla spinta alla crescita
della popolazione residente grazie al miglioramento di un servizio fondamentale nei periodi invernali ad un
costo competitivo con le aree urbane e infine dal maggiore utilizzo degli alloggi ad uso turistico grazie alla
maggiore qualita, comodita ed economicita del servizio.

L'analisi costi-benefici condotta da RETRAGAS, oltre a quanto contenuto nella Deliberazione ARERA n.
468/2018, ha fatto riferimento alle seguenti fonti:

®  Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Commissione Europea, Dicembre 2014. Oltre

alla descrizione del framework relativo alle analisi costi-benefici, in questo report & presente una
sezione focalizzata sulla valutazione degli investimenti nel settore energetico;
=  Study to support the definition of a CBA methodology for gas, Commissione Europea, Giugno 2014.

In questo studio si riportano i criteri e i parametri da utilizzare nell’ambito della valutazione di
progetti infrastrutturali per la gestione del gas all’interno dell’Unione Europea;

» 2 Cost-Benefit Analysis Methodology, ENTSOG (European Network Transmission System Operators
for Gas), Ottobre 2018;

» Guida all’analisi_costi-benefici dei progetti di investimento, Commissione Europea, 2003. Questo

studio presenta una sezione dedicata alla valutazione degli investimenti in trasporto e distribuzione
di energia.
=  Criteri applicativi della metodologia ACB per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto di gas

naturale, trasmessa con comunicazione del 29 maggio 2019, riportata in allegato alla deliberazione
230/2019/R/GAS

| principali input per I’analisi sono costituiti da:

- numero di utenze che potranno essere allacciate grazie all’intervento di estensione del metanodotto
(e al successivo sviluppo di un opportuno sistema di distribuzione del gas naturale) e dal relativo
consumo previsto;
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numero di utenze che potranno beneficiare dell'incremento di affidabilita e sicurezza delle forniture
per i casi di climatica eccezionale o indisponibilita infrastrutturale;

voci di costo relative agli investimenti previsti sia per le infrastrutture di trasporto sia per lo sviluppo
del servizio di distribuzione del gas naturale. E’ opportuno notare che tali costi sono stati valorizzati
senza considerare il valore residuo degli asset — in linea con quanto prescritto dalla Deliberazione
ARERA n. 468/2018 —.

| benefici derivanti dalla realizzazione dell’intervento per la metanizzazione della porzione nord-occidentale

del territorio trentino (Val Rendena, Val di Sole, Val di Non e Giudicarie Esteriori) sono riassumibili in:

benefici per utenze che oggi utilizzano le seguenti fonti energetiche per il riscaldamento:

0 gasolio;

0 gpl;

0 biomasse legnose;

per le quali e stato stimato il risparmio derivante dall’allacciamento alla rete gas in termini di minor
costo del gas naturale rispetto alle fonti energetiche sopracitate,

benefici dovuti alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e di riduzione delle
emissioni diverse da anidride carbonica (NOx, SOx; PM) dovute all’utilizzo del gas metano in luogo
delle fonti energetiche sopracitate ;

benefici dovuti alla riduzione delle esternalita negative per emissioni di anidride carbonica e diverse
da anidride carbonica dovute al trasporto su gomma di combustibili quali gasolio e gpl;

benefici dovuti all'incremento di sicurezza ed affidabilita del sistema in condizioni di piena
disponibilita di infrastrutture e fonti di approvvigionamento nell’occorrenza di climatiche
eccezionali;

benefici dovuti all'incremento di sicurezza ed affidabilita del sistema in condizioni di stress
disruption per indisponibilita infrastrutturale nelle normali condizioni climatiche;

In relazione a quanto riportato nella Deliberazione n. 468/2018 non & stato possibile valorizzare i benefici

relativi a:

Variazione del social welfare connessa alla riduzione alla riduzione dei costi di fornitura del gas.
L'intervento previsto, infatti, non determina una variazione del prezzo della materia prima gas
(beneficio B1);

Sostituzione di combustibili nel settore termoelettrico, in quanto l'intervento di estensione del
metanodotto non prevede I'allacciamento di utenze nel settore termoelettrico (beneficio B2t);
Mancata corresponsione di costi / penali relativi a obblighi normativi, prescrizioni autorizzative o per
mancata realizzazione di infrastrutture, in quanto nessuno di tali casi e rilevabile nell’ambito del
contesto di realizzazione dell’intervento;

Maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabile nel settore elettrico.

Le principali assunzioni utilizzate da RETRAGAS per la valorizzazione dei benefici sono riportate nella tabella

sottostante.
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Tabella 0-1: principali assunzioni adottate da RETRAGAS per la conduzione dell’ACB

Elemento

Assunzione

Fonte

Tasso di sconto (in termini reali) 4% Delibera ARERA n. 468/2018
Orizzonte temporale analisi 25 anni Delibera ARERA n. 468/2018
Terminal Value infrastrutture 0€ Delibera ARERA n. 468/2018

Consumo tipo annuo medio di gas per
PDR

1.854 smc/PDR

Elaborazioni RETRAGAS su dati gestori
distribuzione gas

Prezzo gas (netto imposte)

5,64 £c/kWh

ARERA —riferimento prezzi 2018

Prezzo gasolio (netto imposte)

76,20 €c/litro

CCIAA Trento - listino provinciale n.
21/2018

LISTINO PROVINCIALE N. 22 — 2019 camera

Prezzo GPL (netto imposte) 5,82 €/smc di commercio di Trento
!:’rezzo biomasse legnose (netto 0,17 €/kg (prezzo medio di
imposte) .
riferimento)
Costi esternalita emissioni gas — CO; 24,8 €/t World Bank - State and Trends of carbon

pricing 2018

Costi esternalita emissioni gas — SOx

12.000,00 €/t

Damages per tonne emission of [...] from
each EU25 member State and surrounding
seas - CAFE

Costi esternalita emissioni gas — NOx

11.000,00 €/t

Damages per tonne emission of [...] from
each EU25 member State and surrounding
seas - CAFE

Damages per tonne emission of [...] from

eccezionale

Costi esternalita emissioni gas — PM 66.000,00 £/t each EU25 member State and surrounding
seas - CAFE

Valore mediO del COGD per utenze 119 €/Mwh STUDY ON THE ESTII\S/IUAF"I'FI’CL)\L\IlSFELF;EgS?LSgRDISRUPTION OF GAS
residenziali ed assimilate

H STUDY ON THE ESTIMATION OF THE COST OF DISRUPTION OF GAS
YE:jlore ,mﬁdlo del CoGD per utenze 89 €/MWh SUPPLY IN EUROPE - ACER
industriali
Durata media interruzioni fornitura gas 29h Report annuale ARERA vol1_2019 pag 266
Probabilita accadimento climatica 1/20 Criteri applicativi ACB - allegato alla

deliberazione 230/2019/R/GAS

Di seguito si riportano i risultati dell’ACB svolta da RETRAGAS sull’ipotesi di investimento descritta.

E’ possibile notare come il rapporto tra benefici e costi sia superiore ad 1, mentre il NPV del progetto,
valutato secondo le regole della Delibera ARERA 468/2018 e, quindi, in assenza di terminal value e su un
orizzonte temporale di 25 anni (notevolmente inferiore rispetto alla vita utile del progetto stesso), risulta
positivo per circa 7,19 M€ a fronte di un payback period di 25 anni.

11 valori rappresentati nelle tabelle sono espressi in M€ e arrotondati alla seconda cifra decimale. Tale esposizione potrebbe generare
alcuni normali e lievi scostamenti tra i totali esposti e il valore risultante dalla somma dei valori riportati nelle tabelle.
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Benefici (M€)

B1 - variazione del social welfare connessa alla riduzione dei costi
di fornitura del gas

B2m - variazione del social welfare connessa alla sostituzione di
combustibili (cd. fuel switching)

18,00 1894 19,03 19,13 288,81

B2t — per il settore termoelettrico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B3n —in condizioni normali - - - - - 000 001 001 002 002 003 003 004 004 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005

B3d — in condizioni di stress disruption - - - - - 000 000 001 001 002 002 003 003 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004

B4o — costi di investimento sostenuti nello scenario
controfattuale per obblighi normativi o prescrizioni autorizzative
B4p — costi relativi a penali da sostenere in caso di mancata
realizzazione dell'infrastruttura a beneficio di Paesi extra-UE

BS — riduzione delle esternalita negative per emissioni di CO2 - - - - - 004 008 012 021 02 031 039 047 054 057 060 061 061 062 062 063 063 064 064 065

B6 — riduzione delle esternalita negative per emissioni non CO2 - - - - - 0,39 0,78 1,19 1,97 2,48 3,01 3,76 4,49 5,23 5,56 5,89 5,96 6,03 6,11 6,18 6,25 6,33 6,40 6,48 6,55

B7 — maggiore integrazione di produzione da fonti di energia
rinnovabile nel settore elettrico

Benefici totali

Benefici totali attualizzati @4%

Costi (M€)

TRASPORTO - Investimenti per realizzazione nuova rete e nuovi
impianti

DISTRIBUZIONE - Investimenti per realizzazione nuova rete e
nuovi impianti

24,21 25,52 25,69 25,86

13,45 13,62 13,19 12,77

571 640 31,36 3322 3047 439 964 652 652 470 470 - - . . . . - : . . . . . .

- - - - 383 38 38 513 513 234 123 345 791 771 771 - - - - - - - - - -

2/4 0110ddpy— SYOVY1IY GIV,I19p 110INSLI :Z-0 DJ|3GD L

Costi operativi 000 001 004 005 010 016 021 02 031 034 036 039 047 055 063 063 064 064 065 065 066 066 067 067 068

Costi totali 31,40 33,27 34,39

Costi totali attualizzati @4% 27,92 28,44 28,27
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Commenti all’analisi costi benefici

La valutazione dell’analisi “benefici su costi”, esposta nelle pagine precedenti, che mostra un rapporto
positivo maggiore di 1, € stata condotta sull’insieme dei costi necessari per I'attuazione del sistema di
distribuzione del gas nell’area del Trentino occidentale, in rapporto ai relativi benefici di diffusione del
metano.

Nella stima dei costi di investimenti sono stati infatti valutati tutti gli elementi del sistema che dovranno
essere realizzati ovvero: quelli per la rete di trasporto di Retragas, quelli per 'adeguamento delle reti e degli
impianti di Snam e quelli per la rete di distribuzione nei territori da servire. La stima & stata condotta in questa
fase a titolo cautelativo senza tener conto di ottimizzazioni economiche che potranno essere definite nelle
successive fasi progettuali e senza tener conto, per quanto riguarda le reti di trasporto Retragas, degli effetti
degli sconti conseguibili in fase di gara sui lavori e sulle forniture dei materiali.

Anche per quanto riguarda la diffusione dell’utilizzo del metano, in sostituzione dei combustibili attualmente
impiegati, nell’ACB sono state considerate stime opportunamente prudenziali, sulla base delle indicazioni di
PAT. Anche in questa caso si puo prevedere nel tempo una maggiore adesione al servizio con effetti benefici
maggiori rispetto a quelli considerati nell’analisi.
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7 PIANO INVESTIMENTI 2019-2028

In riferimento al decennio in oggetto sii riporta di seguito il piano degli investimenti, previsti per il periodo
2019-2023, coincidente con I'orizzonte temporale del piano industriali aziendale, approvato dal CdA Retragas
il 26/9/2019:

2019 2020 2021 2022 2023
Mantenimento e Rinnovo Rete 2,87 2,80 5,85 6,00 3,25
Impianti 0,30 1,45 0,15 0,15 5,10
Altro 0,16 0,05 0,05 0,05 0,05
TOTALE 3,33 4,30 6,05 6,20 8,40

8 FORME DI COORDINAMENTO TRA GESTORI

Gli impianti e le reti di Retragas sono direttamente interconnesse a monte esclusivamente con le reti di
trasporto dell'impresa maggiore di Trasporto (Snamretegas), di conseguenza la societa non ha rapporti e non
ha definito forme e procedure di coordinamento con gestori esteri.

Relativamente al rapporto e alle forme di coordinamento con I'impresa maggiore di trasporto (Snamretegas)
la societa ha siglato con la stessa una specifica “Convenzione di interconnessione” di carattere tecnico;
annualmente viene poi stipulato uno specifico “accordo di ripartizione ricavi” che norma i rapporti gestionali
e commerciali tra le due societa.

Le societa operano lo scambio dati ed informazioni mediante i rispettivi portali ed applicativi nel rispetto
della normativa di settore di volta in volta in vigore.

Nell’lambito specifico del coordinamento per la pianificazione dei fabbisogni e delle esigenze dell’area
Trentino e stata avviata un’analisi finalizzata a valutare gli interventi infrastrutturali sulla rete di trasporto di
Retragas e di Snam Rete Gas a fronte dei progetti pianificati di metanizzazione dell’area provinciale
occidentale, quella delle Valli Giudicarie (Giudicarie esteriori e Val Rendena, Val di Sole e Val di Non).

A tal proposito si segnala che ¢ attivo il coordinamento tra i seguenti soggetti:

* Retragas;

e Snamretegas per il potenziamento delle dorsali principali di adduzione e dei relativi stacchi rete per le
cabine primarie di alimentazione alla rete di trasporto regionale gas di Retragas;

e Provincia Autonoma di Trento (PAT)che si occupera del procedimento di assegnazione delle concessioni
alle imprese di distribuzione.

Nello specifico, ad oggi, sono state condivise con Snamretegas le valutazioni preliminari in termini di costi di

investimento relativi alle opere di potenziamento della rete Snam Rete Gas necessarie a fronte dei

quantitativi addizionali di gas naturale per il mercato del Trentino ipotizzati da PAT.

Retragas nel presente piano ha predisposto I'analisi costi benefici relativa alla metanizzazione dell’area
trentina sulla base delle informazioni raccolte tramite il coordinamento di cui sopra con PAT e Shamretegas
e sulla base delle proprie valutazioni tecnico economiche.

Retragas conferma la propria disponibilita a proseguire I'attivita di coordinamento tra le parti interessate per
completare ed aggiornare nelle prossime edizioni dei piani decennali gli interventi necessari sulla propria
rete.
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9 STRUTTURA FINANZIARIA

| progetti previsti nel piano di sviluppo di Retragas S.r.l. saranno finanziati con autofinanziamento
mediante la generazione di flussi di cassa della propria gestione caratteristica e con eventuale
ricorso a capitale di debito attraverso la controllante societa A2A S.p.A. Tale combinazione di
finanziamenti assicurera il completamento dei progetti e delle attivita di breve e medio periodo.

La struttura finanziaria di Retragas S.r.l. € stata sviluppata al fine di garantire un adeguato livello di
liquidita e flessibilita sufficiente a far fronte ai possibili cambiamenti operativi e finanziari.

Il piano di sviluppo illustrato si basa sulle condizioni tariffarie del periodo regolatorio attualmente
in vigore, sia per quanto riguarda il livello di WACC — Weighted Average Cost of Capital — e gli
incentivi riconosciuti, sia per il carico fiscale.

In riferimento alle condotte indicate nel piano decennale, si & provveduto ad una stima dei costi di
investimento sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti e del territorio in cui sono essi
sono inseriti.

Le previsioni di redditivita sono basate sulle condizioni del periodo regolatorio corrente. Le direttive
ed i provvedimenti normativi emanati in materia dall’Unione Europea e dal Governo Italiano,
unitamente alle decisioni dell’autorita competente (ARERA), possono avere un impatto significativo
sull’operativita, i risultati economici e I'equilibrio finanziario della societa.

Eventuali modifiche della normativa europea o nazionale, che potrebbero avere ripercussioni sul
guadro normativo di riferimento, incideranno sull’effettiva realizzabilita del piano predisposto.

Gli interventi previsti all’interno del piano di sviluppo saranno prioritariamente finanziati con mezzi
propri anche per garantire la costanza ed il continuo miglioramento degli indici di performance
aziendali.
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