Scheda intervento di promotore di merchant line

ADRIA LINK SRL

Inserire Logo

Interconnessione

DETTAGLI INTERVENTO

Nome Redipuglia (IT) - Vrtojba
intervento (sh
‘I‘:)lggu?gll%;-ps%ggtﬁedzi Il progetto Merchant Line Redipuglia (IT) - Vrtojba
. . (SI) e promosso dalla societa Adria Link Srl (IT) e
o interconnessione : ; . .
Identificativo ianificati e sviluppati su dai Partner sloveni E3, Energetika, Ekologija,
PdS pranii . PP Ekonomija, d.o.o0. e Holding Slovenske Elektrarne
Iniziative private — d Il tto consiste in un collegamento
dettagli - : .0.0.. Il proge i in u g
Descrizione tecnica transfrontaliero 110 kV a.c, 150 MW tra la
intervento sottostazione esistente di Redipuglia (IT) e la
sottostazione di Vrtojba (Sl), comprensivo di un
e _PST collocato in Iltalia. Il progetto €& stato
PCI N.D. implementato nel qqadro del re_golamgnto europeo
che consente alle imprese private di costruire e
gestire nuove interconnessioni elettriche, al fine di
rafforzare la competitivita dei mercati europei
dell'energia e aumentare la  capacita
Identificativo 304 transfrontaliera tra i paesi membri. Il progetto &
TYNDP candidato al TYNDP 2020.
Identificativo
RIP 1482
Progetto Benestariato (cod 06017273)
Stato della procedura
Realizzazione di connessione Cfr. https://www.terna.it/it-
interconnessione elettrica STMG it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laprocedura
transfrontaliera tra Italia e diconnessione.aspx
Finalita Slovenia sviluppata
intervento nellambito dell'ex Reg.
(CE) 714/2009 ora Reg
(UE) 943/2019
_Nazioni ltalia Slovenia Interdipgndenze (o]
interessate correlazione

Stato progetto
in territorio
non italiano

In autorizzazione

Stato progetto
in territorio
italiano!

In autorizzazione

2 DETTAGLI OPERE DELL’'INTERVENTO

1 Utilizzare in funzione dello stato del progetto le seguenti diciture: pianificato, in autorizzazione, in realizzazione.
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Descrizione

Tempistica (anno)

Descrizione tecnica Opera

Nome Opera e.g., lunghezza linea, livello di Awvio Awvio Note/Stato Iter
( t?ensior?e, net transmission autorizzazione realizzazione Sl RS autorizzativo
capacity)

Tensione di esercizio: 110 kV Autorizzato per la
Interconnes- Potenza: 150 MW costruzione e
sione Tipologia: cavo interrato Previsto a Previsto entro il I'esercizio in Italia e
Redipuglia Lunghezza tracciato: ca. 25 Km 2006 partire dal 2022 in Slovenia.
(IT) - Vrtojba PST collocato nella 2020 Ottenuta
(SI) sottostazione di Redipuglia (IT) esenzione ex Reg.

714/09.

SI-IT Interconnectors (SI, IT) C(2014) 9904 (17/12/2014) - C(2015) 2136 (26/03/2015) -
C(2017) 1209 and C(2019) 698.

Si X No

SINTESI IMPATTI SUL SISTEMA ELETTRICO

. . Link agli studi di riferimento*: el
Investimento Impatti httos://tvndp.entsoe.eu/tvnd preliminare
sostenuto/ Circa 24 positivi/Benefici 2028} r)(/)'eft.s/ ro'e(;ts /3%/ 4 P | della capacita
Stimato [mIn€] (CBA)% proj pro) di trasporto

Mw]*

5 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Eventuali . Dettaglio
contributi Nessun contributo ottenuto stato del Non disoonibie
ottenuti finanziamento P )

2 Cost Benefit Analyses
3 Siveda Allegato A delibera 627/2016 per la descrizione dei relativi requisiti
4 Stima preliminare a cura proponente
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EVENTUALI OSTACOLI E IMPEDIMENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

Il progetto € stato caratterizzato da un iter autorizzativo in Italia diverso da quello in Slovenia che
ha determinato un ritardo nella sua finalizzazione.
In Slovenia, la normativa vigente prevede che la richiesta di dell’esenzione ai sensi del Reg. CE
714/2009 (sostituito dal Reg. (EU) 2019/943) sia richiesta durante la fase di autorizzazione del
progetto e che il suo ottenimento sia condizione necessaria per l'avvio della procedura di
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell'interconnessione. Mentre in Italia, la legislazione
vigente prevede che l'esenzione possa essere richiesta solo dopo aver ottenuto tutte le
autorizzazioni a costruire sia in ltalia che all'estero.
A causa dei suddetti ritardi, i promotori del progetto hanno richiesto e ottenuto dalle Autorita
Competenti una richiesta di rinvio dei termini previsti nellesenzione ai sensi dellex Reg. CE
714/2009 e dell'autorizzazione alla costruzione e all’esercizio emessa dalla Regione Friuli Venezia
Giulia al 30 giugno 2022.
Si X No
Inoltre, la Societa Adria Link congiuntamente con le Societa partner slovene, ha richiesto in data
22/05/2019 alle autorita competenti la conferma o il ricalcolo del valore della capacita in esenzione
(NTC) certo e non condizionato ai rinforzi di rete dei TSO, al fine di consentire la valutazione finale
dell'investimento e avviare le attivita di realizzazione entro le tempistiche previste dal provvedimento
6 di esenzione e dalle autorizzazioni. Tale richiesta & stata successivamente inoltrata in data
K 16/07/2019 dalle Autorita ai rispettivi TSO e ai proponenti in copia conoscenza. | TSO hanno
risposto in data 03/10/19 comunicando valori di NTC inferiori a quelli definiti nella decisione di
esenzione del 2014, mettendo di fatto in discussione la sostenibilita economica del progetto.
A sua tutela, Adria Link sta predisponendo le controdeduzioni al calcolo dei TSO per comprendere
meglio i vincoli e le ipotesi che hanno determinato la suddetta revisione al ribasso della NTC, e
verificare dunque la sussistenza delle condizioni per proseguire con lo sviluppo del progetto nel
rispetto dei termini temporali previsti dai provvedimenti autorizzativi e di esenzione.

7 AVANZAMENTI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

Nell'ambito del 2019 si & proseguito con liter autorizzativo in Slovenia.

Con specifico riferimento alla procedura di autorizzazione a costruire ed esercire I'elettrodotto nel territorio della
Repubblica di Slovenia, Adria Link Srl — ai sensi della normativa vigente — le Societa proponenti hanno potuto avviare

le relative attivita solo successivamente all’'ottenimento dellEsenzione (C 2014 - 9904 final” del 17 dicembre 2014,
successivamente modificata con Decisione della Commissione “C 2017 - 1209 final” del 16/02/2017 e C(2019) 698 del
28.01.2019.)

Il 7 gennaio 2017, il progetto € stato incluso nel Piano territoriale nazionale sloveno (NSP) e pertanto € stato possibile

avviare le procedure per ottenere i permessi di costruzione che prevedono anche l'acquisizione da parte dei Promotori
dei diritti sui terreni interessati dall'infrastruttura. La conclusione dell’'intero iter & avvenuta ad aprile 2019.

Inoltre, la scrivente Societa ha richiesto e ottenuto la proroga dei termini del’Esenzione emessa dalla Commissione
Europa e dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio emessa dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Rif. Decreto
n.580/2017) sino al 31/12/2020 per l'avvio della costruzione dell’elettrodotto e sino al 30/06/2022 per I'entrata in
esercizio dello stesso. Detta istanza di proroga si &€ resa necessaria, oltre che per la mancata finalizzazione dell'iter
autorizzativo in Slovenia come sopra descritto, anche in considerazione della circostanza che, ad oggi, hon sono entrati
in esercizio tutti i rinforzi di rete interna a cui € condizionata la capacita di interconnessione dell’elettrodotto (Net Transfer
Capacity) ai sensi della decisione di Esenzione, la cui realizzazione € a cura del gestore sloveno (per alcuni di essi
I'entrata in esercizio € prevista oltre il 2019, come riportato dagli ultimi documenti disponibili del TSO sloveno Eles).

Il progetto e candidato al TYNDP2020.

SCHEMA (OPZIONALE)

ALTRE INFORMAZIONI (OPZIONALE)

Sirichiede il consenso alla pubblicazione dei dati forniti:

Il acconsento  [_] non acconsento



