Scheda intervento di promotore di merchant line

ADRIA LINK SRL

Inserire Logo

Interconnessione

DETTAGLI INTERVENTO

Nome .
intervento Zaule (IT) — Dekani (SI)
E)lgg?u?gll%;-psgc;ggtﬁedzi Il progetto Merchant Line Zaule (IT) — Dekani (Sl)
. . € promosso dalla societa Adria Link Srl (IT) e dai
o interconnessione . - "~
Identificativo ianificati e sviluppati su Partner sloveni E3, Energetika, Ekologija,
PdS pranii . PP Ekonomija, d.o.o0. e Holding Slovenske Elektrarne
INMAEE [PITENS = d.o.o.. Il progetto consiste in un collegamento
dettagli” ot f 0.0, 1 Prog 9
Descrizione tecnica transfrontaliero 110 kV a.c, 150 MW tra la
intervento sottostazione esistente di Zaule (IT) e la
sottostazione di Dekani (Sl), comprensivo di un
e Ph_ase Shifting :I'ransfo_rmer (PST) collocato in
PCI N.D. Italia. Il progetto e stato implementato nel quadro
del regolamento europeo che consente alle
imprese private di costruire e gestire nuove
interconnessioni elettriche, al fine di rafforzare la
competitivita dei mercati europei dell'energia e
Identificativo 323 aumentare la capacita transfrontaliera tra i paesi
TYNDP membri. Il progetto € candidato al TYNDP 2020.
Identificativo
RIP 1478
STMG Accettata Altro Gestore (Cod 06017627)
Stato della procedura
Realizzazione di connessione Cfr. https://www.terna.it/it-
interconnessione elettrica STMG it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laprocedura
transfrontaliera tra Italia e diconnessione.aspx
Finalita Slovenia sviluppata
intervento nellambito dell'ex Reg.
(CE) 714/2009 ora Reg
(UE) 943/2019
_Nazioni ltalia Slovenia Interdipgndenze (o]
interessate correlazione

Stato progetto
in territorio
non italiano

In autorizzazione

Stato progetto
in territorio
italiano!

In autorizzazione

2 DETTAGLI OPERE DELL’'INTERVENTO

1 Utilizzare in funzione dello stato del progetto le seguenti diciture: pianificato, in autorizzazione, in realizzazione.
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Descrizione Tempistica (anno)
Descrizione tecnica Opera
Nome Opera (e.g., lunghezza linea, livello di Awvio Awvio Completamento Note/Stato Iter
tensione, net transmission autorizzazione realizzazione P autorizzativo
capacity)
Tensione di esercizio: 110 kV Autorizzato per la
Interconnes- | Potenza: 150 MW . ﬁostru;iqng e y
sione Zaule 'Il_'lpologla. cavo |r_1terrato Pre\_/lsto a Previsto entro il | esell’CIZIQ in Italia e
(IT) — Dekani unghezza tracciato: 11 Km 2006 partire dal 2022 in Slovenia.
PST collocato nella 2020 Ottenuta
(s sottostazione di Zaule (IT) esenzione ex Reg.
714/09.

SI-IT Interconnectors (SI, IT) C(2014) 9904 (17/12/2014) - C(2015) 2136 (26/03/2015) -
Si X No C(2017) 1209 and C(2019) 698.

SINTESI IMPATTI SUL SISTEMA ELETTRICO

. . Link agli studi di riferimento*: el
Investimento Impatti . preliminare
. o . . | https://tyndp.entsoe.eu/tyndp -
sostenuto/ Circa 16 positivi/Benefici 2018/broiects/proiects/323 della capacita
Stimato [mIn€] (CBA)% proj pro) di trasporto

Mw]*

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Eventuali . Dettaglio
contributi Nessun contributo ottenuto stato del

ottenuti A EETET Non disponibile.

2 Cost Benefit Analyses
3 Siveda Allegato A delibera 627/2016 per la descrizione dei relativi requisiti
4 Stima preliminare a cura proponente



Scheda intervento di promotore di merchant line

EVENTUALI OSTACOLI E IMPEDIMENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

Il progetto € stato caratterizzato da un iter autorizzativo in Italia diverso da quello in Slovenia che
ha determinato un ritardo nella sua finalizzazione.

In Slovenia, la normativa vigente prevede che la richiesta di dell’esenzione ai sensi del Reg. CE
714/2009 (sostituito dal Reg. (EU) 2019/943) sia richiesta durante la fase di autorizzazione del
progetto e che il suo ottenimento sia condizione necessaria per l'avvio della procedura di
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell'interconnessione. Mentre in Italia, la legislazione
vigente prevede che l'esenzione possa essere richiesta solo dopo aver ottenuto tutte le
autorizzazioni a costruire sia in Italia che all'estero.
A causa dei suddetti ritardi, i promotori del progetto hanno richiesto e ottenuto dalle Autorita
Competenti una richiesta di rinvio dei termini previsti nellesenzione ai sensi dellex Reg. CE
714/2009 e dell'autorizzazione alla costruzione e all’esercizio emessa dalla Regione Friuli Venezia
Si X No Giulia al 30 giugno 2022 e 31 dicembre 2022 rispettivamente.
Inoltre, la Societa Adria Link congiuntamente con le Societa partner slovene, ha richiesto in data
22/05/2019 alle autorita competenti la conferma o il ricalcolo del valore della capacita in esenzione
(NTC) certo e non condizionato ai rinforzi di rete dei TSO, al fine di consentire la valutazione finale
dellinvestimento e avviare le attivita di realizzazione entro le tempistiche previste dal provvedimento
6 di esenzione e dalle autorizzazioni. Tale richiesta & stata successivamente inoltrata in data
K 16/07/2019 dalle Autorita ai rispettivi TSO e ai proponenti in copia conoscenza. | TSO hanno
risposto in data 03/10/19 comunicando valori di NTC inferiori a quelli definiti nella decisione di
esenzione del 2014, mettendo di fatto in discussione la sostenibilita economica del progetto.
A sua tutela, Adria Link sta predisponendo le controdeduzioni al calcolo dei TSO per comprendere
meglio i vincoli e le ipotesi che hanno determinato la suddetta revisione al ribasso della NTC, e
verificare dunque la sussistenza delle condizioni per proseguire con lo sviluppo del progetto nel
rispetto dei termini temporali previsti dai provvedimenti autorizzativi e di esenzione.

7 AVANZAMENTI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

Nell'ambito del 2019 si & proseguito con liter autorizzativo in Slovenia.

Con specifico riferimento alla procedura di autorizzazione a costruire ed esercire I'elettrodotto nel territorio della
Repubblica di Slovenia, Adria Link Srl — ai sensi della normativa vigente — le Societa proponenti hanno potuto avviare
le relative attivita solo successivamente all’ottenimento dell’Esenzione (C 2014 - 9904 final” del 17 dicembre 2014,
successivamente modificata con Decisione della Commissione “C 2017 - 1209 final” del 16/02/2017 e C(2019) 698
del 28.01.2019.)

Il 7 gennaio 2017, il progetto & stato incluso nel Piano territoriale nazionale sloveno (NSP) e pertanto € stato possibile
avviare le procedure per ottenere i permessi di costruzione che prevedono anche l'acquisizione da parte dei Promotori
dei diritti sui terreni interessati dall'infrastruttura. La conclusione dell'intero iter € avvenuta ad aprile 2019.

Inoltre, la scrivente Societa ha richiesto e ottenuto la proroga dei termini dell’Esenzione emessa dalla Commissione
Europa e dell'autorizzazione alla costruzione e all’esercizio emessa dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Rif. Decreto
n.580/2017) sino al 31/12/2020 per I'avvio della costruzione dell’elettrodotto e sino al 30/06/2022 per I'entrata in
esercizio dello stesso (i termini della Regione di fatto scadono al 31 dicembre 2022). Detta istanza di proroga si € resa
necessaria, oltre che per la mancata finalizzazione dell’iter autorizzativo in Slovenia come sopra descritto, anche in
considerazione della circostanza che, ad oggi, non sono entrati in esercizio tutti i rinforzi di rete interna a cui &
condizionata la capacita di interconnessione dell’elettrodotto (Net Transfer Capacity) ai sensi della decisione di
Esenzione, la cui realizzazione € a cura del gestore sloveno (per alcuni di essi I'entrata in esercizio & prevista oltre il
2019, come riportato dagli ultimi documenti disponibili del TSO sloveno Eles).

Il progetto € candidato al TYNDP2020.

8 N EINCAE

ALTRE INFORMAZIONI (OPZIONALE)

Sirichiede il consenso alla pubblicazione dei dati forniti:

B acconsento  [] non acconsento



