
Scheda intervento di promotore di merchant line

NOME SOCIETÀ Inserire Logo 
ADRIA LINK SRL 

DETTAGLI INTERVENTO

Nome 
intervento 

Interconnessione 
Zaule (IT) – Dekani (SI) 

Descrizione tecnica 
intervento 

Identificativo 
PdS 

PdS 2019 – pagina 162 
“Figura 165 - progetti di 
interconnessione 
pianificati e sviluppati su 
iniziative private – 
dettagli” 

Il progetto Merchant Line Zaule (IT) – Dekani (SI) 
è promosso dalla società Adria Link Srl (IT) e dai 
Partner sloveni E3, Energetika, Ekologija, 
Ekonomija, d.o.o. e Holding Slovenske Elektrarne 
d.o.o.. Il progetto consiste in un collegamento 
transfrontaliero 110 kV a.c., 150 MW tra la 
sottostazione esistente di Zaule (IT) e la 
sottostazione di Dekani (SI), comprensivo di un 
Phase Shifting Transformer (PST) collocato in 
Italia. Il progetto è stato implementato nel quadro 
del regolamento europeo che consente alle 
imprese private di costruire e gestire nuove 
interconnessioni elettriche, al fine di rafforzare la 
competitività dei mercati europei dell'energia e 
aumentare la capacità transfrontaliera tra i paesi 
membri. Il progetto è candidato al TYNDP 2020. 

Identificativo 
PCI 

N.D. 

Identificativo 
TYNDP 

323 

Identificativo 
RIP 

1478 

Stato della procedura 
di connessione 
STMG 

STMG Accettata Altro Gestore (Cod 06017627) 

Cfr. https://www.terna.it/it-
it/sistemaelettrico/connessioniallarete/laprocedura
diconnessione.aspx 

Finalità 
intervento 

Realizzazione 
interconnessione elettrica 
transfrontaliera tra Italia e 
Slovenia sviluppata 
nell’ambito dell’ex Reg. 
(CE) 714/2009 ora Reg 
(UE) 943/2019 

Nazioni 
interessate 

Italia Slovenia  
Interdipendenze o 
correlazione 

Stato progetto 
in territorio 
non italiano 

In autorizzazione 

Stato progetto 
in territorio 
italiano1

In autorizzazione 

DETTAGLI OPERE DELL’INTERVENTO

1 Utilizzare in funzione dello stato del progetto le seguenti diciture: pianificato, in autorizzazione, in realizzazione. 
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Nome Opera  

Descrizione Tempistica (anno) 

Descrizione tecnica Opera 
(e.g., lunghezza linea, livello di 

tensione, net transmission 
capacity)

Avvio 
autorizzazione 

Avvio 
realizzazione

Completamento 
Note/Stato Iter 
autorizzativo 

Interconnes- 
sione Zaule 
(IT) – Dekani 
(SI) 

Tensione di esercizio: 110 kV 
Potenza: 150 MW 
Tipologia: cavo interrato 
Lunghezza tracciato: 11 Km 
PST collocato nella 
sottostazione di Zaule (IT) 

2006 

Previsto a 
partire dal 
2020 

Previsto entro il 
2022 

Autorizzato per la 
costruzione e 
l’esercizio in Italia e 
in Slovenia. 
Ottenuta 
esenzione ex Reg. 
714/09.  

ESENZIONE

Sì X  No 
SI-IT Interconnectors (SI, IT) C(2014) 9904 (17/12/2014) - C(2015) 2136 (26/03/2015) - 
C(2017) 1209 and C(2019) 698. 

SINTESI IMPATTI SUL SISTEMA ELETTRICO 

Investimento 
sostenuto/ 
Stimato [mln€] 

Circa 16 
Impatti  
positivi/Benefici 
(CBA)23

Link agli studi di riferimento4: 
https://tyndp.entsoe.eu/tyndp 
2018/projects/projects/323 

Stima 
preliminare 
della capacità 
di trasporto 
[MW]4

150 MW 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

Eventuali 
contributi 
ottenuti  

Nessun contributo ottenuto 
Dettaglio 
stato del 
finanziamento 

Non disponibile. 

2 Cost Benefit Analyses 
3 Si veda Allegato A delibera 627/2016 per la descrizione dei relativi requisiti
4 Stima preliminare a cura proponente
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EVENTUALI OSTACOLI E IMPEDIMENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

Sì X No 

Il progetto è stato caratterizzato da un iter autorizzativo in Italia diverso da quello in Slovenia che 
ha determinato un ritardo nella sua finalizzazione. 

In Slovenia, la normativa vigente prevede che la richiesta di dell’esenzione ai sensi del Reg. CE 
714/2009 (sostituito dal Reg. (EU) 2019/943) sia richiesta durante la fase di autorizzazione del 
progetto e che il suo ottenimento sia condizione necessaria per l’avvio della procedura di 
autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell'interconnessione. Mentre in Italia, la legislazione 
vigente prevede che l'esenzione possa essere richiesta solo dopo aver ottenuto tutte le 
autorizzazioni a costruire sia in Italia che all'estero. 
A causa dei suddetti ritardi, i promotori del progetto hanno richiesto e ottenuto dalle Autorità 
Competenti una richiesta di rinvio dei termini previsti nell’esenzione ai sensi dell’ex Reg. CE 
714/2009 e dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio emessa dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia al 30 giugno 2022 e 31 dicembre 2022 rispettivamente. 

Inoltre, la Società Adria Link congiuntamente con le Società partner slovene, ha richiesto in data 
22/05/2019 alle autorità competenti la conferma o il ricalcolo del valore della capacità in esenzione 
(NTC) certo e non condizionato ai rinforzi di rete dei TSO, al fine di consentire la valutazione finale 
dell’investimento e avviare le attività di realizzazione entro le tempistiche previste dal provvedimento 
di esenzione e dalle autorizzazioni. Tale richiesta è stata successivamente inoltrata in data 
16/07/2019 dalle Autorità ai rispettivi TSO e ai proponenti in copia conoscenza. I TSO hanno 
risposto in data 03/10/19 comunicando valori di NTC inferiori a quelli definiti nella decisione di 
esenzione del 2014, mettendo di fatto in discussione la sostenibilità economica del progetto. 
A sua tutela, Adria Link sta predisponendo le controdeduzioni al calcolo dei TSO per comprendere 
meglio i vincoli e le ipotesi che hanno determinato la suddetta revisione al ribasso della NTC, e 
verificare dunque la sussistenza delle condizioni per proseguire con lo sviluppo del progetto nel 
rispetto dei termini temporali previsti dai provvedimenti autorizzativi e di esenzione. 

AVANZAMENTI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

Nell’ambito del 2019 si è proseguito con l’iter autorizzativo in Slovenia. 
Con specifico riferimento alla procedura di autorizzazione a costruire ed esercire l’elettrodotto nel territorio della 
Repubblica di Slovenia, Adria Link Srl – ai sensi della normativa vigente – le Società proponenti hanno potuto avviare 
le relative attività solo successivamente all’ottenimento dell’Esenzione (C 2014 - 9904 final” del 17 dicembre 2014, 
successivamente modificata con Decisione della Commissione “C 2017 - 1209 final” del 16/02/2017 e C(2019) 698 
del 28.01.2019.) 
Il 7 gennaio 2017, il progetto è stato incluso nel Piano territoriale nazionale sloveno (NSP) e pertanto è stato possibile 
avviare le procedure per ottenere i permessi di costruzione che prevedono anche l'acquisizione da parte dei Promotori 
dei diritti sui terreni interessati dall’infrastruttura. La conclusione dell’intero iter è avvenuta ad aprile 2019. 
Inoltre, la scrivente Società ha richiesto e ottenuto la proroga dei termini dell’Esenzione emessa dalla Commissione 
Europa e dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio emessa dalla Regione Friuli Venezia Giulia (Rif. Decreto 
n.580/2017) sino al 31/12/2020 per l’avvio della costruzione dell’elettrodotto e sino al 30/06/2022 per l’entrata in 
esercizio dello stesso (i termini della Regione di fatto scadono al 31 dicembre 2022). Detta istanza di proroga si è resa 
necessaria, oltre che per la mancata finalizzazione dell’iter autorizzativo in Slovenia come sopra descritto, anche in 
considerazione della circostanza che, ad oggi, non sono entrati in esercizio tutti i rinforzi di rete interna a cui è 
condizionata la capacità di interconnessione dell’elettrodotto (Net Transfer Capacity) ai sensi della decisione di 
Esenzione, la cui realizzazione è a cura del gestore sloveno (per alcuni di essi l’entrata in esercizio è prevista oltre il 
2019, come riportato dagli ultimi documenti disponibili del TSO sloveno Eles). 
Il progetto è candidato al TYNDP2020. 

SCHEMA (OPZIONALE) 

ALTRE INFORMAZIONI (OPZIONALE) 

Si richiede il consenso alla pubblicazione dei dati forniti:

            acconsento           non acconsento
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