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METANODOTTO ALPINO Sir.l.

Introduzione

Il presente Piano Decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale (di
seguito: Piano) é stato predisposto dai gestori del sistema di trasporto regionale di
Metanodotto Alpino S.r.l. e redatto in ottemperanza delle disposizioni previste
dalla Delibera 468/2018/R/gas del 27 settembre 2018 e s.m.i, tra cui quelle
apportate con la Del. 539/2020/R/gas del 15 dicembre 2020.

In particolare, il Piano é stato redatto nell’osservanza di quanto previsto agli
articoli 2 e 3 dell’Allegato A alla Del. 468/18, nonché di quanto stabilito nel Titolo 3

dello stesso.

La struttura generale del Piano ricalca pertanto specularmente lo schema dei
requisiti minimi informativi ex art. 2, suddividendosi nelle seguenti Sezioni:

Sezione A.

Sezione B.

Sezione C.

Sezione D.

Contiene la descrizione di dettaglio delle caratteristiche della rete di
trasporto regionale e delle aree in cui la stessa e funzionalmente
articolata (par. 1), seguita poi dalla relazione sul livello di utilizzo
della rete nel triennio anteriore alla redazione del Piano e sulle
eventuali criticita o congestioni registrate (par. 2).

In questa seconda sezione sono esposte le principali infrastrutture
da costruire, potenziare o rinnovare nell’arco del decennio trattato
dal Piano, con un’analisi volta alle criticita emerse e previste della
precedente sezione.

Nella terza sezione sono invece elencati gli interventi di
manutenzione e messa in sicurezza che si prevede saranno effettuati
sulle principali infrastrutture di trasporto. Nel primo paragrafo di
questa sezione sono esposti tutti gli investimenti ex art. 2 sub e),
ovvero tutti gli investimenti gia decisi e i nuovi investimenti da
realizzare nel triennio successivo alla redazione del Piano. Nel
secondo paragrafo, poi, € esposta la relazione dei risultati attesi
attraverso la realizzazione del complesso degli interventi di sviluppo
inclusi nel Piano.

Si occupa dei requisiti sub g), i) e j). Nello specifico, nel primo
paragrafo e descritta I'attivita di coordinamento con i gestori esteri e
nazionali di reti di trasporto del gas, nonché con gli altri operatori
proprietari di infrastrutture connesse alle reti di trasporto del gas
naturale. Il secondo paragrafo, invece, tratta gli interventi di Piano
rientranti, nello specifico, nell'lambito dei Progetti di Interesse
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Periodo: 2023 — 2032 METANODOTTO ALPINO Srl

Comune che interessano 1'Italia, ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del
Regolamento UE n. 347/2013.

Sezione E.  Nell'ultima sezione del Piano, infine, viene trattata I’evoluzione degli
scenari di produzione, fornitura, consumo e scambi di gas con altri
Paesi, conclusa da una descrizione delle criticita e delle congestioni
attese sulla rete in relazione a questa stessa evoluzione.

[ requisiti stabiliti alla lettera h) dell’art. 2 sono stati trattati nell’Allegato 1 del
presente Piano. In quest’ultimo, pertanto, sono riportati tutti gli ammontari delle
spese di investimento complessivamente previste nello scenario di Piano, con un
dettaglio delle spese previste in ciascuno dei cinque anni successivi a quello di
redazione del Piano stesso, suddiviso, infine, in tre ulteriori dettagli, il primo
relativo agli interventi di sviluppo, il secondo agli interventi di rinnovo e il terzo
agli interventi di manutenzione o messa in sicurezza della rete.

Nell’Allegato 2, invece, sono stati inseriti dei rapporti di monitoraggio degli
interventi contenuti nelle precedenti versioni del Piano e realizzati nel corso
dell’anno 2023.

Come poi si potra maggiormente osservare nel prosieguo, il presente Piano é stato
redatto:

e tenendo in debito conto i progetti di sviluppo infrastrutturale definiti dalla
Commissione Europea;

e prevedendo opportune forme di coinvolgimento con altri gestori, sia
appartenenti sia non appartenenti all'Unione Europea, con operatori del
mercato, nonché con altri operatori proprietari di infrastrutture connesse,
attualmente o sulla base degli investimenti previsti, alle reti nazionali di
trasporto del gas naturale;

e indicando i criteri utilizzati per la stima dell’evoluzione del rapporto tra
domanda ed offerta del sistema del gas naturale, per I'analisi dei costi e dei
benefici relativi alla realizzazione del piano e per la valutazione della
capacita di trasporto incrementale derivante dalla realizzazione del piano,
con particolare riferimento ai vincoli di esercizio della rete.

Da ultimo, si segnala che non essendo stati pianificati interventi per la transizione
energetica, l'allegato ex articolo 3, lettera ¢, non €& stato predisposto.
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METANODOTTO ALPINO Sir.l.

Sezione A

1. La rete di trasporto regionale

La rete di Metanodotto Alpino e alimentata da un unico punto di interconnessione
con la rete di trasporto nazionale di Snam Rete Gas, situato all'inizio del territorio
della Val Chisone, precisamente nel comune di Roure.

In provincia di Torino, Metanodotto Alpino serve 11 comuni sparsi tra 1'Alta Val
Chisone e I'Alta Val Susa, garantendo l'approvvigionamento degli impianti di

cottura e di riscaldamento di circa 80.000 alloggi.

Codice Comune Provincia _Zona_l Altitudine G_radi Abitanti Superficie
Istat climatica [m sIm] Giorno [Km2]
1227 Roure Torino F 860 3644 897 59,66
1103 Fenestrelle Torino F 1154 3871 571 49,04
1281 Usseaux Torino F 1416 4478 191 38,32
1201 Pragelato Torino F 1524 4640 766 89,28
1263 Sestriere Torino F 2035 5165 925 25,80
1074 Cesana T.se Torino F 1354 4385 983 121,30
1258 | Sauze diCesana | Torino F 1560 4694 252 78,52
1175 Oulx Torino F 1100 4100 3.330 99,99
1259 Sauze d’Oulx Torino F 1509 4617 1.108 17,10
1022 Bardonecchia Torino F 1312 3043 3.168 132,31
1232 Salbertrand Torino F 1032 3998 584 40,88

Tabella 1 - Comuni alimentati tramite la rete di trasporto di Metanodotto Alpino

La rete di trasporto regionale si sviluppa a partire dalla cabina di consegna del gas
di proprieta di Snam Rete Gas, la quale, come detto, e sita a Roure, in Val Chisone.
Da qui, il metanodotto si dirama nella stessa valle, sino a raggiungere le mete
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turistiche montane di Sestriere e Cesana Torinese. Sull’opposto versante della Val
Susa, invece, passando attraverso il Col Bourget, il metanodotto raggiunge le
cittadine montane di Oulx, Bardonecchia e Salbertrand.

Complessivamente, la rete di Metanodotto Alpino misura una lunghezza di circa 76

km.

Il metanodotto € stato realizzato in varie tranche a partire dal 1990, utilizzando
tubi in acciaio con diametri decrescenti.

Periodi di realizzazione, lunghezze e diametri dei vari tratti sono qui di seguito
riportati:

il tratto di metanodotto da Roure a Sestriere (attraverso i comuni di
Fenestrelle, Usseaux e Pragelato) e stato realizzato nel 1990, ha una
lunghezza di circa 33 km ed un diametro nominale decrescente da 400 a
250 mm;

il tratto di metanodotto da Pragelato a Sauze d'Oulx, che passa anche
attraverso il Col Bourget, e quello da Sauze d'Oulx a Oulx, sono stati
realizzati rispettivamente nel 1992 e nel 1994, per una lunghezza
complessiva di circa 11 km con un diametro nominale di 300 mm;

il tratto da Oulx a Beaulard (frazione di Bardonecchia) e stato realizzato nel
1996 ed ha una lunghezza di circa 6 km con un diametro nominale di 300
mm;

il tratto da Beaulard a Bardonecchia é stato realizzato, invece, nel 1998 e ha
una lunghezza di circa 5 km, con un diametro nominale di 300 mm;

il tratto da Oulx a Salbertrand € stato realizzato nel 2000, ha una lunghezza
pari a circa 5 km e un diametro nominale di 125 mm;

il tratto da Sestriere a Sauze di Cesana che giunge sino a Cesana Torinese, €
stato realizzalo negli anni 2001 e 2002, ha una lunghezza di circa 11,5 km
ed un diametro nominale di 150 mm;

il tratto da Cesana Torinese alla frazione di San Sicario € stato invece
realizzato successivamente negli anni 2004 e 2005, ed e costituito da una
condotta di lunghezza pari a circa 3 km con un diametro nominale di 125
mm;

infine, il tratto da Cesana Torinese a Sagna Longa, frazione di Cesana
Torinese, € stato realizzato nell'anno 2005, ha una lunghezza pari a circa 3
km, con diametro nominale di 100 mm.

L’esercizio dell’attivita di trasporto del gas naturale avviene in valli montane
piuttosto instabili dal punto di vista sismico ed idrogeologico, spesso soggette ad
alluvioni quasi con frequenza annuale. In passato, molti fenomeni hanno
interessato il bacino e rischiato di compromettere la continuita del servizio di
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trasporto gas nei periodi primaverili e/o autunnali. Si ricorda anche che la rete ha
44 punti di attraversamento di corsi d'acqua, tutti a carattere torrentizio.

E quindi ovvio che il problema della sicurezza dell'approvvigionamento sia
considerato primario ed e con tale obiettivo che gran parte dell’attivita del
personale € dedicata alla sorveglianza della rete e alle attivita di monitoraggio
dell'integrita della condotta. Di conseguenza, ogni anno sono previsti vari
interventi volti ad accrescere e migliorare la sicurezza e continuita del servizio.

Inoltre la Societa controlla, con frequenza almeno pari a quella prescritta dalle
vigenti norme, il buon funzionamento dell'impianto di protezione catodica,
programmando interventi di potenziamento dell'impianto attuale nel caso in cui si
riscontrino livelli di protezione non sufficientemente adeguati.

Per gestire, invece, i tratti piu sensibili della condotta, ovvero quelli, come detto,
che sono situati presso attraversamenti torrentizi, nel corso del 2017 e stata
spostata una cabina di secondo salto in localita Rocca Tagliata, Oulx. Nel 2018,
invece, & stato operato un doppio intervento di manutenzione straordinaria in
localita Grangesises, nel comune di Sauze di Cesana, al fine di tamponare il
movimento del terreno dissestato dalle piogge che hanno interessato la regione in
primavera e autunno.

Da cio si evince che ogni anno sono individuati ed eseguiti vari interventi per la
messa in sicurezza di tratti di tubazione che potrebbero essere interessati da
eventi naturali. Questo genere d’interventi e pianificato e definito di concerto con i
Comuni, sentito il parere vincolante della Regione Piemonte. Peraltro sono
progettati con un occhio di riguardo alle norme in materia di tutela dell’ambiente.

Infine, poiché la prevenzione € materia primaria e fondamentale, soprattutto in
luoghi impervi quali le zone montane attraversate dalla condotta di Metanodotto
Alpino, sono periodicamente pianificati interventi di manutenzione straordinaria
alle cabine di decompressione allo scopo di accrescere la sicurezza e la garanzia
della continuita del servizio.

2. Il livello di utilizzo della rete

La rete di Metanodotto Alpino & un metanodotto di 3” specie, pertanto puod
funzionare con una pressione massima di esercizio di 12 bar. La pressione attuale
¢, alla cabina di Roure, di 11,0 bar.

La portata oraria massima che puo transitare attraverso la cabina di Roure & di
30.000 Smc/h, sebbene esista una linea aggiuntiva per ulteriori 10.000 Smc/h.

Piano decennale 202332.docx - Versione 1.0 Pag. 7 di 21



Periodo: 2023 — 2032

METANODOTTO ALPINO Srl

Attualmente i valori massimi raggiunti si attestano intorno ai 20.000 Smc/h. La

potenzialita massima della rete € attualmente pari a 380.000 Smc/giorno.

Distanza Risolceld
Codice PdR Descrizione Punto di riconsegna della rete Comune da RN mercato a
valle
3421340101 Balma - Villaretto Roure >15Km civile
3421340104 Mentoulles - Depot - Fenestrelle Fenestrelle >15Km civile
3421340108 Laux - Pourrieres - Fraisse - Usseaux Usseaux >15Km civile
3421340112 | Sucheres-Rud- G;Z;’tgefnséuil;f: - Villardamond - | etato > 15 Km civile
3421340170 Resort Pragelato >15Km civile
3421340173 Centrale Cogenerazione Pragelato >15Km | cogenerativo
3421340118 Borgata - Champlas - Sestriere Sestriere >15Km civile
3421340175 Centrale Cogenerazione Sestriere >15Km | cogenerativo
3421340124 Sagna Longa - Bousson - Sansicario - Cesana Cesana Torinese | >15Km civile
3421340171 Impianto sportivo Cesana Torinese | >15Km civile
3421340172 Centrale Cogenerazione Cesana Torinese| >15Km | cogenerativo
3421340121 Grangesis - Sauze - Rollieres Sauze di Cesana | >15Km civile
3421340174 Casa 1 Sauze di Cesana | >15Km civile
3421340128 Clotes - Genevris - Ciao Pais - Pian della Rocca Sauze d'Oulx >15Km civile
3421340132 |  CorsoTor ""ge';;";’af ;”‘;?“;ysgi; o Savoulx- Oulx > 15 Km civile
3421340177 Maneggio/Agrimont Oulx >15Km civile
3421340138 Plan - Romano - Oulme - Pont Ventoux Salbertrand >15Km civile
3421340179 Edilstrade Salbertrand >15Km industriale
3421340141 Via Torino Bardonecchia >15Km civile
3421340180 Centrale Cogenerazione Bardonecchia >15Km | cogenerativo

Tabella 2 - Elenco dei punti di riconsegna della rete di Metanodotto Alpino

La rete di Metanodotto Alpino & dotata di una flotta di gruppi di misura tutti
certificati MID ed equipaggiati di un sistema di telelettura interrogabile in ogni
momento da remoto.

Negli ultimi tre anni, il metanodotto ha trasportato un volume medio annuale di
circa 39,6 milioni di Smc di gas.

[ valori effettivi degli ultimi dieci anni sono i seguenti:
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Anno solare Volume annuo Variazione annua

[in Smc] [in %]
2013 55.399.634 -2%
2014 45.696.714 -17,5%
2015 42.839.966 -6,3%
2016 44.668.825 +4,3%
2017 43.763.080 -2,0%
2018 42.979.300 -1,8%
2019 41.165.950 -4,2%
2020 38.088.534 -7,5%
2021 40.128.328 +5,4%
2022 35.766.785 -10,9%
Media del decennio 43.049.712

Tabella 3 - Volumi annuali transitati sulla rete di Metanodotto Alpino

In base ai volumi riconsegnati ad utenze civili ed utenze industriali, la cui quasi
totalita € rappresentata da impianti di cogenerazione e teleriscaldamento civile,
attualmente il consumo annuo risulta stabile e suscettibile solo di piccole
variazioni dovute all’andamento climatico precipuo di ciascun anno.

Nel 2022 si e registrata una nuova inversione di tendenza rispetto all’anno
precedente, registrandosi un volume annuo di gas allocato inferiore persino
rispetto a quello del 2020, anno caratterizzato da una notevole contrazione dei
consumi dovuta indubbiamente alla pandemia da Covid-19. Metanodotto Alpino,
infatti, serve due reti di distribuzione che alimentano principalmente seconde case,
esercizi alberghieri, impianti turistici e attivita di ristorazione. I lunghi periodi di
lockdown e le varie limitazioni alla circolazione imposte nell’anno 2020
sicuramente hanno prodotto una contrazione nella richiesta di gas. Lo stesso
discorso, inoltre, dev’essere esteso ai consumi delle utenze direttamente allacciate
alla nostra rete di trasporto, che consistono, come detto, in impianti di
teleriscaldamento e cogenerazione, resort e impianti sportivi. La ragione
sottostante alla nuova contrazione del 2022, invece, & da rinvenire principalmente
nelllaumento dei prezzi della materia prima gas e dell’esposizione mediatica
dell’argomento, che hanno sancito un’attenzione maggiore ai consumi.

Anche ipotizzando un incremento fisiologico, in condizioni ordinarie, pari ad un
5%, la sovracapacita attuale di Metanodotto Alpino appare sufficiente a soddisfare
adeguatamente anche l'ipotizzato incremento di richiesta. Pertanto, al momento

.....

Sull’argomento, inoltre, si sottolinea che nel 2017 e stata aumentata la pressione di
esercizio del metanodotto, che e stata portata a 11,0 bar (in precedenza erano 8,2
bar), al fine di garantire principalmente un maggiore polmone di riserva per lo
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svolgimento di interventi manutentivi ordinari e straordinari. A tale cambiamento
naturalmente consegue anche un aumento nella quantita di gas disponibile per il
normale esercizio quotidiano della rete, che ora potra distribuire fino ad un limite
garantito da Snam Rete Gas pari a 380.000 smc/giorno.

Pertanto, per quanto concerne l'ordinario esercizio della rete, al momento non
sono avvertite congestioni o criticita né e possibile ipotizzarne di imminenti.

Per quanto riguarda, invece, le situazioni straordinarie, negli anni di gestione della
rete, dalla sua costruzione agli inizi degli anni '90 ad oggi, si sono verificate
situazioni di criticita legate alle condizioni di instabilita geologica del terreno.

In realta, il tempestivo intervento della struttura di Metanodotto Alpino,
supportata da maestranze capaci di lavorare in condizioni estreme, ha sempre
consentito, in caso di interruzione del servizio, il rispristino dell'operativita in un
intervallo massimo di tempo di 24 ore. Interventi successivi per il ripristino della
sicurezza sono sempre stati effettuati garantendo il servizio alternativo tramite
carri bombolai. Inoltre, si sottolinea che non si sono mai verificate piu di
un'interruzione all'anno (sempre inferiore alle 12 ore).

Interruzioni piu lunghe si sono registrate a causa di lavori sulla rete da parte di
Snam Rete Gas.

A cavallo tra la fine di ottobre e I'inizio di novembre 2023, si e verificata una grave
rottura del metanodotto con una fuoriuscita di gas in atmosfera per circa 488.000
smc. L'intervento di ripristino € durato per piu giorni, con attivazione del servizio
alternativo di fornitura del gas naturale mediante carri bombolai, a causa delle
condizioni meteorologiche avverse e della localizzazione della perdita, dato che la
rottura del feeder si & verificata in un tratto immerso in un torrente a rischio
idrogeologico. Per questo motivo, in presenza di forti piogge le ordinanze comunali
hanno vietato l'esecuzione del ripristino, che gia era stato bloccato, per le
medesime ragioni, anche dalla stessa societa, sancendo dunque il protrarsi delle
operazioni per piu giorni.

Non si sono mai avute, invece, situazioni di congestione della rete.

La maggior parte degli interventi, quindi, si limita ad un efficace e continuo
monitoraggio della situazione geologica (ad esempio, andando a controllare in
maniera puntuale eventuali situazioni di frane particolarmente critiche) e
prestando particolare attenzione alle comunicazioni di allerta meteo trasmesse
dalla Protezione Civile. In tali casi, viene allertata anche la rete di maestranze terze
che collaborano da decenni con Metanodotto Alpino affinché siano pronte ad
intervenire in caso di emergenze di servizio.
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Sezione B

1. Le nuove opere del prossimo decennio

Metanodotto Alpino serve oggi quasi l'intero territorio regionale in cui svolge
I'attivita di trasporto e misura del gas naturale.

Per questo motivo, non e prevista la costruzione di nessuna nuova infrastruttura di
trasporto.

Le infrastrutture attualmente in esercizio, poi, non abbisognano di nessuna opera
di rinnovamento, data la stretta manutenzione periodica a cui le stesse sono
sottoposte e l'assenza di innovazioni tecnologiche nel campo tali da giustificare
I'esecuzione di nuovi investimenti di questo tipo.

Per le stesse ragioni e poiché il metanodotto e ancora lontano dal raggiungere il
proprio limite di capacita d’esercizio come si e visto ampiamente nella Sezione B,
par. 2, non sono previste neppure attivita di potenziamento da riportare in questo
Piano.

Come si vedra, invece, nella prossima sezione del Piano, e come e stato piu volte
accennato nel corso di questo capitolo e nei precedenti, Metanodotto Alpino ha
previsto per il prossimo decennio una serie di interventi di manutenzione e di
messa in sicurezza della propria rete di trasporto regionale, oltre a interventi di
rinnovamento obbligatori per conformare la societa alle nuove normative entrate
in vigore.

E questa 'attivita principale che interessera la societa nel futuro prossimo, in linea
con gli indirizzi espressi dal gruppo societario di appartenenza e con le necessita
sottese all’attivita di trasporto e di misura del gas naturale svolte nel corso degli
ultimi anni.
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Sezione C

Gli investimenti nel triennio 2023-2025 in rinnovamento,

manutenzione e messa in sicurezza

Come ¢ stato evidenziato nel corso delle edizioni precedenti del Piano, nonché nel
capitolo precedente, solitamente i principali interventi pianificati interessano
quasi esclusivamente l'attivita di manutenzione e messa in sicurezza della rete di
trasporto regionale di proprieta di Metanodotto Alpino.

Nel corso del 2022 e del 2023, pero, il Consiglio di Amministrazione di
Metanodotto Alpino ha deliberato una serie di interventi volti principalmente a
migliorare la qualita del servizio offerto, oltre ai consueti interventi manutentivi
realizzati con l'obiettivo di garantire la sicurezza e la continuita dell’attivita di
trasporto del gas esercitata. Numerosi interventi, infatti, sono stati pianificati per
adeguare ai dettami della Delibera 512/2021/R/gas l'assetto della misura
dell’intera rete, che sara quindi oggetto di un completo revamping rispetto alla
situazione attuale.

In questa sezione, gli interventi saranno descritti senza affrontare l’analisi
prescritta all’art. 3 dell’Allegato A alla Delibera 468/2018/R/gas, per la quale si
rimanda invece alle schede di intervento allegate al Piano (All. 1).

Bisogna ancora chiarire che tutti gli investimenti sono stati individuati in un arco
temporale minore rispetto al decennio oggetto del Piano: cio & dovuto alle
caratteristiche vere e proprie degli interventi che sono stati previsti per il
quinquennio 2023-2027 interventi che sono in linea con le attuali esigenze del
metanodotto che, come e gia stato detto, al momento non necessita di attivita a
lungo termine quali possono essere gli interventi di ampliamento, rinnovamento o
innovazione.

A livello di manutenzione o sicurezza e continuita dell’esercizio della rete, nel
corso del 2023 sono stati eseguiti dei lavori di spostamento del Metanodotto in
localita Dora Riparia (Oulx, Torino), volti a soddisfare le richieste avanzate dalle
Ferrovie dello Stato. E’ stata dunque spostata la travata metallica, ricostruite le
spalle del feeder e sistemato l'alveo torrentizio per euro complessivi pari a 30.280.
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E stato richiesto, poi, lo spostamento di un tratto di feeder sempre in localita Oulx,
per ragioni di servitu su terreni di proprieta privata della societa Le Alpi
Costruzioni. Per questo motivo € stata previsto per il 2024 un intervento di
spostamento del feeder per complessivi euro 46.000.

A fronte della costruzione e dell'imminente completamento di una nuova centrale
del teleriscaldamento in localita Sauze d’Oulx (TO), nei primi mesi del 2024
Metanodotto Alpino operera uno spostamento delle proprie condotte e la
realizzazione di una nuova cabina REMI, per complessivi 103.402 euro.

Un’utenza industriale direttamente allacciata alla rete di trasporto ha manifestato
interesse all'adeguamento del proprio punto di riconsegna del gas naturale, in
vista di un ampliamento dei propri livelli di produzione. Pertanto, € stata
riscontrata la necessita di adeguare I'impianto di riduzione della pressione della
cabina e del gruppo di misura installato. I lavori erano stati ipotizzati per 'anno
2023 ma prenderanno il via solo dopo la presentazione di una richiesta formale da
parte dell’'utente, che ad oggi non €& ancora arrivata. L'intervento & stato allora
classificato come “in valutazione”, e non piu come “pianificato”. Presumibilmente,
si ipotizza un’eventuale presentazione entro la fine del 2024 con esecuzione dei
lavori nell’estate 2025. A budget sono stati stanziati 10.000 euro.

Come anticipato in precedenza, I'entrata in vigore delle previsioni stabilite con la
Deliberazione 512/2021/R/gas in tema di riassetto dell’attivita di misura,
Metanodotto Alpino ha iniziato a realizzare quest’anno, con conclusione nel 2024,
un completo revamping della propria rete di misura. Verranno spesi in totale circa
265.000 euro, tra adeguamento del punto di consegna con Snam Rete Gas, nuovi
contatori, correttori e data logger di backup, oltre alle opere accessorie necessarie
a garantire l'alimentazione continua e il corretto funzionamento di questi
strumenti. Verra acquistato, inoltre, un gascromatografo per complessivi 56.850
euro, gia fatturato per il 30% nel corso dell’anno 2023.

In tema di protezione catodica, invece, il CdA ha pianificato, nel lungo termine, due
interventi di manutenzione del sistema attualmente in uso.

La prima opera sara avviata nel 2025 e vedra un investimento di € 30.000 nel
potenziamento dei dispersori di protezione catodica. La conclusione € prevista per
lo stesso anno.

Inoltre, & stato individuato un ulteriore investimento pari a € 50.000 per il
miglioramento del telecontrollo nei punti di misura della protezione catodica.
L’esecuzione dei lavori interessera il biennio 2025-2026.
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2. I risultati attesi

Gli investimenti individuati nel corso del paragrafo precedente sono stati decisi
con lo scopo di soddisfare interamente le necessita insite nella stessa categoria cui
i medesimi appartengono.

Senza ombra di dubbio, si tratta principalmente di investimenti volti al
soddisfacimento di richieste terze o di prescrizioni dell’Autorita di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente, quindi tutti appartenenti alla categoria del
“Miglioramento del servizio offerto dalla rete esistente”, senza nulla togliere,
tuttavia, al potenziamento della sicurezza e alla garanzia della medesima.

Nel corso del 2023 é stato gia completato lo spostamento del feeder sulla Dora
Riparia in localita Oulx su richiesta delle Ferrovie dello Stato. L’opera ha permesso
di soddisfare, innanzitutto, le necessita del gestore dei trasporti, ma al contempo
ha permesso a Metanodotto Alpino di rinnovare le sicurezze di un tratto di
condotta interessata da un forte rischio idrogeologico, ripensandone, anche, il
disegno generale.

Anche l'opera di spostamento prevista per il 2024, concernente il fondo servente
della Le Alpi Costruzioni (ex Milesi Mobili) sito sempre in Oulx, sara occasione di
un rinnovamento di un tratto di feeder, con un miglioramento della configurazione
attualmente in esercizio.

La realizzazione, invece, del nuovo REMI della centrale di teleriscaldamento di
Sauze d’Oulx generera sicuramente un mutamento nei volumi di gas naturale oggi
trasportati. In concerto con la Meco Sauze S.r.l,, proprietaria della nuova centrale, e
stata prevista nel medio-lungo termine una migrazione dell’'utenza del bacino
interessato dal riscaldamento tradizionale al teleriscaldamento (prodotto
mediante cogenerazione), che sancira una riduzione del gas naturale che transita
attualmente nel city gate della cittadina montana. Anche la conclusione di questo
intervento e prevista per il 2024, sicuramente nel primo trimestre.

In stand-by, invece, € I'opera di adeguamento della cabina e del gruppo di misura
dell'utenza industriale direttamente allacciata alla rete di trasporto al REMI
3421340179. Qualora il progetto riprendera vita, esso avra il risultato finale di
soddisfare le nuove necessita dell’'utente finale, con un aumento dei volumi di gas
riconsegnati allo stesso.

Gli investimenti in protezione catodica, invece, sono volti a incrementare I'attuale
livello di protezione della rete. Si tratta, chiaramente, di un aspetto direttamente
collegato al rischio idrogeologico della regione e alle precipue caratteristiche dei
terreni in cui e posato il metanodotto: questi aspetti, infatti, determinano la
necessita di un controllo ancor piu capillare di ogni tratto della rete. Va da sé che
con gli investimenti in parola si vuole garantire una maggior sicurezza e continuita
del servizio offerto.
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Avra, invece, grande impatto il riassetto dell’intera struttura afferente all’attivita di
misura del gas trasportato, realizzato per adeguare l'impianto societario alle
prescrizioni previste nella Deliberazione 512/2021/R/gas. Come detto, ci sara un
investimento di circa 265.000 euro con cui saranno rinnovati molti punti di misura
(al momento sono previsti interventi su 23 di essi), mediante l'installazione di
nuovi contatori e correttori, data logger di backup e la modifica degli impianti di
alimentazione e dei sistemi di sicurezza accessoria attualmente esistenti.

Verra anche rinnovato il punto di interconnessione di Roure con Snam Rete Gas,
mediante l'installazione di un nuovo apparato di misura centrale e I'installazione di
un gascromatografo.

Indubbiamente, tutti questi interventi miglioreranno I'attivita di misura del gas
naturale della rete di Metanodotto Alpino. Si segnala, pero, che in questi anni non
si sono mai registrati volumi di gas anomali o valori di gas non contabilizzati fuori
controllo, quindi il sistema aveva gia dato prova di coerenza e di affidabilita.
Tuttavia, la creazione di un sistema capillare di backup per i punti con maggior
transito e il rinnovamento della struttura di Roure saranno comunque interventi
che miglioreranno la continuita e I'affidabilita dell’attivita di misura, permettendo
alla societa di evitare lavori gravosi in occasioni straordinarie, come a volte &
accaduto al verificarsi di mancate connessioni telefoniche coi punti di misura a
trasmissione telefonica, dovute alla mancanza di linea causata dalla conformazione
orografica dei territori o da disservizi degli operatori telefonici.
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Sezione D

L’attivita di coordinamento con i gestori esteri e nazionali

di reti di trasporto del gas e altri operatori interconnessi

La rete di trasporto regionale di Metanodotto Alpino e direttamente interconnessa
con la rete di trasporto nazionale di Snam Rete Gas, mediante un unico punto di
consegna a Roure, nella provincia di Torino.

L’'impianto di ricezione e regolazione della portata di Roure é collocato presso il
punto di consegna del gas ed e costituito principalmente da:

gruppi di riduzione della pressione,
impianto per la misura fiscale,
sistema di regolazione della portata,
impianto di odorizzazione del gas,
apparato per il telecontrollo.

Lo schema costruttivo degli impianti e stato concordato con 'impresa maggiore di
trasporto e con il comando locale dei Vigili del Fuoco.

L’apparato di misura e soggetto periodicamente a verifica fiscale. Tutti gli impianti
sono dotati di funzionalita operative e di controllo.

Questa € dunque l'unica interconnessione al momento esistente con altri gestori di
reti di trasporto del gas naturale.

In passato, Metanodotto Alpino ha ricevuto da un’altra impresa di trasporto
regionale una richiesta di interconnessione per la realizzazione di una nuova rete
di trasporto volta al servizio dei comuni di Exilles, Chiomonte, Giaglione, Venaus e
Novalesa, che si trovano in una zona adiacente a quella attualmente servita, in
prossimita del confine con la Francia.

Tuttavia, la Societa € sempre in attesa di un rinnovo delle manifestazioni di

interesse da parte dei soggetti promotori, dato che ad oggi l'interesse nella
metanizzazione della zona appare estinto e gli elementi che in passato erano stati
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forniti risultano tali da non consentire un'autonoma analisi approfondita del
progetto.

Oltre a questa possibile nuova interconnessione presso il confine francese, gia la
posizione geografica della rete di Metanodotto Alpino (che raggiunge il comune di
Bardonecchia che si trova a soli 5 km dal confine francese) la rende una candidata
ideale per un’eventuale interconnessione con la rete di trasporto francese, al fine
di creare un'infrastruttura unica nord-sud nell'Europa Occidentale, peraltro
corridoio prioritario individuato nel Regolamento UE n. 347/2013.

Tuttavia, la disponibilita di soggetti promotori costituisce il punto di partenza per
I'analisi e lo studio di tale progetto. Allo stato attuale non e in cantiere nessun
progetto di questo tipo proprio per I'assenza di ogni forma di interesse da parte di
soggetti terzi.

Per tutti questi motivi, si puo affermare che 'interconnessione con Snam Rete Gas
restera l'unica in essere nel prossimo decennio.

Metanodotto Alpino coopera, quindi, con Snam Rete Gas per la gestione del gas in
transito sotto ogni aspetto, sia per quanto concerne il trasporto che la misura, dagli
approvvigionamenti nazionali e sovranazionali agli interventi ordinari e
straordinari, nonché per tutti i casi specificamente legati ad emergenze di servizio.

In particolare, poi, la Societa rimane in stretto contatto col trasportatore nazionale
per la gestione della domanda di gas del metanodotto. Sul punto, infatti, & previsto
I'interpello di Snam Rete Gas nel caso in cui il fabbisogno di gas aumentasse
sensibilmente per la creazione, ad esempio, di un nuovo remi e/o per
I'allacciamento diretto di una nuova utenza di grande calibro.

Presso la nostra rete di trasporto regionale sono allacciate quattro centrali di
teleriscaldamento e cogenerazione: tre di proprieta della parent company Metan
Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l, situate a Sestriere, Cesana Torinese e
Pragelato, e una di proprieta della Lumina S.r.l, situata in Bardonecchia. Data la
portata dei volumi in riconsegna interessati e, soprattutto, il servizio primario
fornito dalle quattro centrali, Metanodotto Alpino si coordina attivamente e
direttamente con le due societa al fine di garantire la continuita nell’erogazione del
gas, specialmente in occasione di manutenzioni (ordinarie e non) sul feeder che
potrebbero generare ripercussioni sul normale esercizio dell’attivita delle centrali.
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Gli interventi di Piano rientranti nell’ambito dei Progetti di

Interesse Comune che interessano I'Italia

by

Come si e visto ampiamente nell’'ultimo paragrafo e nella Sezione B, in questo
Piano non sono previste né la costruzione di nuove infrastrutture né I'apertura di
nuove connessioni con |’Estero.

Alla luce di cio e posti i requisiti, generali e non, necessari per definire un progetto
come Progetto di Interesse Comune elencati nell’articolo 4 del Regolamento UE n.
347/2013, si afferma che nessun intervento contenuto nel Piano rientra
nell’ambito dei Progetti di Interesse Comune che interessano I'ltalia.
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Sezione E

L’evoluzione degli scenari attuali e le criticita e congestioni

attese

La rete di trasporto del gas naturale di Metanodotto Alpino serve oggi l'intero
territorio regionale in cui esercita la sua attivita di trasporto e misura.

Come e stato illustrato nel par. 1 della Sezione D, ad oggi non sono state pianificate
nuove interconnessioni con altri soggetti per la metanizzazione di eventuali
territori limitrofi; né si sono registrate manifestazioni d’interesse per I'apertura di
un punto di interconnessione con la Francia.

Pertanto, considerato il bacino servito attualmente dalla rete di Metanodotto
Alpino, ad oggi non sono previsti interscambi di gas con altri Paesi e non e dunque
possibile tracciare un quadro evolutivo concernente gli scenari di produzione,
fornitura, consumo e scambi di gas naturale con altri Paesi per il decennio a venire.

Per quanto concerne, invece, la materia delle eventuali criticita e congestioni
attese, oggi la massima capacita della rete, pari a 380.000 smc/giorno, & sufficiente
a soddisfare adeguatamente anche un possibile incremento di richiesta (v. Sez. A,
par. 2).

Per il prossimo decennio, inoltre, non sono stati pianificati ampliamenti della rete
e/o nuove installazioni tali da mutare l'attuale esercizio e il relativo fabbisogno
della nostra rete di trasporto (v. Sezione B).

Pertanto, per quanto concerne l'ordinario esercizio della rete al momento non
sono avvertite congestioni o criticita, né e possibile ipotizzarne di imminenti.

Sono ipotizzabili, invece, situazioni di criticita legate alle condizioni di instabilita

geologica del terreno, aspetto in stretto contatto col cambiamento climatico e
I'impatto che questo sta avendo sui fenomeni meteorologici.
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Al fine di ridurre il piu possibile il rischio di tali criticita, Metanodotto Alpino
proseguira nella sua continua azione di prevenzione, attraverso il monitoraggio
della situazione geologica del terreno stesso e, soprattutto, per mezzo degli
investimenti in manutenzione e messa in sicurezza del metanodotto ampiamente
trattati nella Sezione C del Piano.

Tale opera, naturalmente, si colleghera a una gestione immediata e capace di ogni
situazione di emergenza che comunque potra verificarsi.

In conclusione, per la rete di trasporto di Metanodotto Alpino non sono oggi
prevedibili evoluzioni in senso stretto, né sono attese congestioni nella
distribuzione del gas naturale, mentre saranno possibili alcune criticita connesse
alla peculiare regione montana in cui il metanodotto € in esercizio.
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