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Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Spostamento del feeder e realizzazione di una nuova cabina REMI

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualità del servizio (in termini di affidabilità, sicurezza e continuità del servizio di trasporto)

Obiettivi specifici

Spostamento delle condotte del metanodotto e realizzazione di una nuova cabina REMI per l'alimentazione di una utenza direttamente allacciata alla rete di trasporto (Centrale TLR)

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione
Nuovo REMI Centrale Teleriscaldamento Sauze d'Oulx

Localizzazione
Utenza direttamente allacciata - Remi: ancora da assegnare - Comune: Sauze d'Oulx, Regione: Piemonte, Provincia: Torino

Codice identificativo del Piano
01

Altri codici indentificativi
-

Obiettivo generale

Qualità del servizio (in termini di affidabilità, sicurezza e continuità del servizio di trasporto)

Denominazione delle opere e loro codice
01 - Nuovo REMI Centrale Teleriscaldamento Sauze d'Oulx

Categoria principale
Realizzazione di un nuovo REMI

Anno di primo inserimento nel Piano
Piano Decennale di Sviluppo Anno 2023

Impatto in termini di aumento di capacità di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso
Creazione di un nuovo REMI con consumo annuo previsto pari a 3 milioni di smc

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste l'aumento di capacità
Remi ancora da assegnare

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali
-

Elementi dimensionali
Capacità di trasporto prevista: 18.000 Smc /giorno - Volume annuale stimato: 3.000.000 smc

Limiti operativi
-

Rapporti con altri interventi
Nessuno

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato
Intervento pianificato

Data di pianificazione e progettazione
Terzo trimestre 2023

Data di avvio dell'iter autorizzativo 
Già completato

Data di avvio dell'attività di progettazione esecutiva
Quarto trimestre 2023

Data di avvio dei cantieri
Primo trimestre 2024

Data di entrata in esercizio
Primo trimestre 2024

Informazioni sullo stato di avanzamento
-

Pareri contrari espressi dalle comunità locali
Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non è soggetto all'Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché è inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex )
€ 103.402,00

Spese operative (opex ) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture
-

Costi di naturale sociale e/o ambientale
Nessuno

Grado di maturità della stima
Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico già sostenuto
Nessuno

Contributi in conto capitale percepiti 
Nessuno

Costi compensativi esogeni
Nessuno

Analisi di contesto

Non sono individuabili impatti di stampo socio-economico, poiché parte dell'utenza attualmente alimentata a gas naturale potrà migrare volontariamente verso il teleriscaldamento. A 
livello politico e istituzionale, la realizzazione della centrale è supportata e l'ultimazione è attesa con fermento. Per quanto concerne, invece, l'aspetto geografico, l'intervento non 
prevede la modifica di alcun assetto già in essere (strade, terreni, ecc.) e nessun impatto ambientale rilevante.

Località interessate

Centrale Teleriscaldamento Sauze d'Oulx

Utenza direttamente allacciata alla rete di trasporto - Cabina REMI: da assegnare
Sauze d'Oulx - Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: Italia
Altitudine media: 1.510 m s.l.m.: Minima: 1.240 m - Massima: 2.428 m
Superficie comunale: 17,31 kmq
Abitanti: 1.064 al 31/08/2021 (fonte ISTAT)



Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Adeguamento cabina utenza direttamente allacciata Impianto Industriale Salbertrand

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualità del servizio (in termini di affidabilità, sicurezza e continuità del servizio di trasporto)

Obiettivi specifici

Adeguamento del servizio attraverso l'installazione di un nuovo gruppo di riduzione della pressione e di un nuovo gruppo di  misura MID, in modo da venire incontro alle nuove 
necessità di consumo dell'utente

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione
Adeguamento cabina utenza direttamente allacciata Impianto Industriale Salbertrand

Localizzazione
Impianto Industriale - Remi: 3421340179 - Comune: Salbertrand, Regione: Piemonte, Provincia: Torino

Codice identificativo del Piano
02

Altri codici indentificativi
-

Obiettivo generale

Qualità del servizio (in termini di affidabilità, sicurezza e continuità del servizio di trasporto)

Denominazione delle opere e loro codice
02 - Adeguamento cabina utenza direttamente allacciata Impianto Industriale Salbertrand

Categoria principale
Miglioramento della sicurezza e della continuità del servizio

Anno di primo inserimento nel Piano
Piano Decennale di Sviluppo Anno 2022

Impatto in termini di aumento di capacità di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso
Sino ad un massimo del +50% sul singolo Remi

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste l'aumento di capacità
Remi 3421340179

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali
-

Elementi dimensionali
Capacità di trasporto attualmente disponibile: 2.500 Smc /giorno - Nuova capacità massima disponibile stimata: 4.500 Smc/giorno

Limiti operativi
-

Rapporti con altri interventi
Nessuno

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato
Intervento in valutazione

Data di pianificazione e progettazione
Quarto trimestre 2024

Data di avvio dell'iter autorizzativo 
Non è previsto un iter autorizzativo

Data di avvio dell'attività di progettazione esecutiva
Quarto trimestre 2024

Data di avvio dei cantieri
Secondo trimestre 2025

Data di entrata in esercizio
Secondo trimestre 2025

Informazioni sullo stato di avanzamento
In attesa di manifestazione di volontà da parte dell'utente

Pareri contrari espressi dalle comunità locali
Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non è soggetto all'Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché è inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex )
€ 10.000,00

Spese operative (opex ) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture
-

Costi di naturale sociale e/o ambientale
Nessuno

Grado di maturità della stima
Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico già sostenuto
Nessuno

Contributi in conto capitale percepiti 
Nessuno

Costi compensativi esogeni
Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete di trasporto. Non sono individuabili impatti di stampo socio-economico, politico e 
istituzionale perché si tratta di mera attività di manutenzione di una rete di trasporto già esistente e in esercizio. Per quanto concerne, invece, l'aspetto geografico, l'intervento non 
prevede la modifica di alcun assetto già in essere (strade, terreni, ecc.).

Località interessate

Impianto Industriale Salbertrand

Utenza direttamente allacciata alla rete di trasporto - Cabina REMI: 3421340179
Salbertrand - Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: Italia
Altitudine media: 1.032 m s.l.m.: Minima: 994 m - Massima: 3.217 m
Superficie comunale: 38,32 kmq
Abitanti: 603 al 30/06/2018 (fonte ISTAT)



Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Spostamento del feeder in località Oulx, su richiesta del titolare della servitù di passaggio

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualità del servizio (in termini di affidabilità, sicurezza e continuità del servizio di trasporto)

Obiettivi specifici

Soddisfacimento delle richieste dei nuovi proprietari del fondo servente attraverso uno spostamento sostenibile e condiviso dellle condotte

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione
Spostamento del feeder terreno ex Milesi Mobili

Localizzazione
Comune: Oulx, Regione: Piemonte, Provincia: Torino

Codice identificativo del Piano
03

Altri codici indentificativi
-

Obiettivo generale

Qualità del servizio (in termini di affidabilità, sicurezza e continuità del servizio di trasporto)

Denominazione delle opere e loro codice
03 - Spostamento del feeder terreno ex Milesi Mobili

Categoria principale
Miglioramento della sicurezza e della continuità del servizio

Anno di primo inserimento nel Piano
Piano Decennale di Sviluppo Anno 2023

Impatto in termini di aumento di capacità di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso
Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste l'aumento di capacità
-

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali
-

Elementi dimensionali
-

Limiti operativi
-

Rapporti con altri interventi
Nessuno

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato
Intervento pianificato

Data di pianificazione e progettazione
Terzo trimestre 2023

Data di avvio dell'iter autorizzativo 
Non è previsto un iter autorizzativo

Data di avvio dell'attività di progettazione esecutiva
Primo trimestre 2024

Data di avvio dei cantieri
Terzo trimestre 2024

Data di entrata in esercizio
Terzo trimestre 2024

Informazioni sullo stato di avanzamento

Pareri contrari espressi dalle comunità locali
Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non è soggetto all'Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché è inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex )
€ 46.000,00

Spese operative (opex ) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture
-

Costi di natura sociale e/o ambientale
Nessuno

Grado di maturità della stima
Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico già sostenuto
Nessuno

Contributi in conto capitale percepiti 
Nessuno

Costi compensativi esogeni
Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete di trasporto. Non sono individuabili impatti di stampo socio-economico, politico e 
istituzionale perché si tratta di mera attività di manutenzione di una rete di trasporto già esistente e in esercizio. Per quanto concerne, invece, l'aspetto geografico, l'intervento non 
prevede la modifica di alcun assetto già in essere (strade, terreni, ecc.).

Località interessate

Oulx - Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: Italia
Altitudine media: 1.100 m s.l.m.: Minima: 1.025 m - Massima: 3.217 m
Superficie comunale: 99,79 kmq
Abitanti: 3.371 al 31/12/2018 (fonte ISTAT)



Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Installazione di un gascromatografo

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualità del servizio (in termini di affidabilità, sicurezza e continuità del servizio di trasporto)

Obiettivi specifici

Aumento della qualità del servizio di trasporto offerto, mediante un sistema di analisi del gas autonomo, continuo ed efficiente

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione
Installazione di un gascromatografo

Localizzazione
Punto di interconnessione con Snam Rete Gas - Cabina Remi: 34213401 - Comune: Roure, Regione: Piemonte, Provincia: Torino

Codice identificativo del Piano
04

Altri codici indentificativi
-

Obiettivo generale

Qualità del servizio (in termini di affidabilità, sicurezza e continuità del servizio di trasporto)

Denominazione delle opere e loro codice
04 - Installazione di un gascromatografo

Categoria principale
Miglioramento della sicurezza e della continuità del servizio

Anno di primo inserimento nel Piano
Piano Decennale di Sviluppo Anno 2018

Impatto in termini di aumento di capacità di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso
Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste l'aumento di capacità
-

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali
-

Elementi dimensionali
-

Limiti operativi
-

Rapporti con altri interventi
Collegato allo 05

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato
Intervento pianificato

Data di pianificazione e progettazione
Terzo trimestre 2023

Data di avvio dell'iter autorizzativo 
Non è previsto un iter autorizzativo

Data di avvio dell'attività di progettazione esecutiva
Quarto trimestre 2023

Data di avvio dei cantieri
Quarto trimestre 2023

Data di entrata in esercizio
Primo trimestre 2024

Informazioni sullo stato di avanzamento

Pareri contrari espressi dalle comunità locali
Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non è soggetto all'Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché è inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex )
€ 56.850,00

Spese operative (opex ) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture
-

Costi di natura sociale e/o ambientale
Nessuno

Grado di maturità della stima
Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico già sostenuto
€ 17.055,00

Contributi in conto capitale percepiti 
Nessuno

Costi compensativi esogeni
Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete di trasporto. Non sono individuabili impatti di stampo socio-economico, politico e 
istituzionale perché si tratta di mera attività di manutenzione di una rete di trasporto già esistente e in esercizio. Per quanto concerne, invece, l'aspetto geografico, l'intervento non 
prevede la modifica di alcun assetto già in essere (strade, terreni, ecc.).

Località interessate

Punto di interconnessione con Snam Rete Gas
Roure - Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: Italia
Cabina REMI: 34213401



Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Riassetto dell'attività di misura ai sensi della Del. 512/2021

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualità del servizio (in termini di affidabilità, sicurezza e continuità del servizio di trasporto)

Obiettivi specifici

Revamping della struttura globale dell'attività di misura per adeguare la società alle prescrizioni della Deliberazione 512/2021/R/gas

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione
Riassetto dell'attività di misura

Localizzazione
Rete di Metanodotto Alpino (punti vari) - Regione: Piemonte, Provincia: Torino

Codice identificativo del Piano
05

Altri codici indentificativi
-

Obiettivo generale

Qualità del servizio (in termini di affidabilità, sicurezza e continuità del servizio di trasporto)

Denominazione delle opere e loro codice
05 - Riassetto dell'attività di misura

Categoria principale
Interventi di potenziamento della protezione catodica

Anno di primo inserimento nel Piano
Piano Decennale di Sviluppo Anno 2023

Impatto in termini di aumento di capacità di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso
Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste l'aumento di capacità
-

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali
-

Elementi dimensionali
-

Limiti operativi
-

Rapporti con altri interventi
Collegato allo 04

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato
Intervento pianificato

Data di pianificazione e progettazione
Terzo trimestre 2023

Data di avvio dell'iter autorizzativo 
Non è previsto un iter autorizzativo

Data di avvio dell'attività di progettazione esecutiva
Quarto trimestre 2023

Data di avvio dei cantieri
Quarto trimestre 2023

Data di entrata in esercizio
Primo trimestre 2024

Informazioni sullo stato di avanzamento

Pareri contrari espressi dalle comunità locali
Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non è soggetto all'Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché è inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex )
€ 265.000,00

Spese operative (opex ) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture
-

Costi di natura sociale e/o ambientale
Nessuno

Grado di maturità della stima
Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico già sostenuto
Nessuno

Contributi in conto capitale percepiti 
Nessuno

Costi compensativi esogeni
Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di potenziamento del sistema di protezione catodica. Non sono individuabili impatti di stampo socio-economico, politico e 
istituzionale perché si tratta di mera attività di manutenzione di una rete di trasporto già esistente e in esercizio. Per quanto concerne, invece, l'aspetto geografico, l'intervento non 
prevede la modifica di alcun assetto già in essere (strade, terreni, ecc.).

Località interessate

Rete di Metanodotto Alpino (punti vari)
Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: Italia



Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Potenziamento sistema di protezione catodica

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualità del servizio (in termini di affidabilità, sicurezza e continuità del servizio di trasporto)

Obiettivi specifici

Aumento della sicurezza del servizio di trasporto offerto, attraverso il potenziamento di alcuni dispersori del sistema di protezione catodica attualmente in uso

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione
Potenziamento sistema di protezione catodica

Localizzazione
Rete di Metanodotto Alpino (punti vari) - Regione: Piemonte, Provincia: Torino

Codice identificativo del Piano
06

Altri codici indentificativi
-

Obiettivo generale

Qualità del servizio (in termini di affidabilità, sicurezza e continuità del servizio di trasporto)

Denominazione delle opere e loro codice
08 - Potenziamento sistema di protezione catodica

Categoria principale
Interventi di potenziamento della protezione catodica

Anno di primo inserimento nel Piano
Piano Decennale di Sviluppo Anno 2018

Impatto in termini di aumento di capacità di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso
Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste l'aumento di capacità
-

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali
-

Elementi dimensionali
-

Limiti operativi
-

Rapporti con altri interventi
Collegato allo 07

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato
Intervento pianificato

Data di pianificazione e progettazione
Terzo trimestre 2024

Data di avvio dell'iter autorizzativo 
Non è previsto un iter autorizzativo

Data di avvio dell'attività di progettazione esecutiva
Quarto trimestre 2024

Data di avvio dei cantieri
Terzo trimestre 2025

Data di entrata in esercizio
Terzo trimestre 2025

Informazioni sullo stato di avanzamento

Pareri contrari espressi dalle comunità locali
Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non è soggetto all'Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché è inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex )
€ 30.000,00

Spese operative (opex ) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture
-

Costi di natura sociale e/o ambientale
Nessuno

Grado di maturità della stima
Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico già sostenuto
Nessuno

Contributi in conto capitale percepiti 
Nessuno

Costi compensativi esogeni
Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di potenziamento del sistema di protezione catodica. Non sono individuabili impatti di stampo socio-economico, politico e 
istituzionale perché si tratta di mera attività di manutenzione di una rete di trasporto già esistente e in esercizio. Per quanto concerne, invece, l'aspetto geografico, l'intervento non 
prevede la modifica di alcun assetto già in essere (strade, terreni, ecc.).

Località interessate

Rete di Metanodotto Alpino (punti vari)
Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: Italia



Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Potenziamento sistema di telecontrollo della protezione catodica

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualità del servizio (in termini di affidabilità, sicurezza e continuità del servizio di trasporto)

Obiettivi specifici

Aumento della sicurezza del servizio di trasporto offerto, attraverso il potenziamento del telecontrollo del sistema di protezione catodica attualmente in uso

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione
Potenziamento sistema di telecontrollo della protezione catodica

Localizzazione
Rete di Metanodotto Alpino - Regione: Piemonte, Provincia: Torino

Codice identificativo del Piano
07

Altri codici indentificativi
-

Obiettivo generale

Qualità del servizio (in termini di affidabilità, sicurezza e continuità del servizio di trasporto)

Denominazione delle opere e loro codice
07 - Potenziamento sistema di telecontrollo della protezione catodica

Categoria principale
Interventi di potenziamento della protezione catodica

Anno di primo inserimento nel Piano
Piano Decennale di Sviluppo Anno 2018

Impatto in termini di aumento di capacità di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso
Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste l'aumento di capacità
-

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali
-

Elementi dimensionali
-

Limiti operativi
-

Rapporti con altri interventi
Collegato allo 06

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato
Intervento pianificato

Data di pianificazione e progettazione
Terzo trimestre 2024

Data di avvio dell'iter autorizzativo 
Non è previsto un iter autorizzativo

Data di avvio dell'attività di progettazione esecutiva
Quarto trimestre 2024

Data di avvio dei cantieri
Terzo trimestre 2025

Data di entrata in esercizio
Terzo trimestre 2026

Informazioni sullo stato di avanzamento

Pareri contrari espressi dalle comunità locali
Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non è soggetto all'Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché è inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex )
€ 50.000,00

Spese operative (opex ) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture
-

Costi di natura sociale e/o ambientale
Nessuno

Grado di maturità della stima
Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico già sostenuto
Nessuno

Contributi in conto capitale percepiti 
Nessuno

Costi compensativi esogeni
Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di potenziamento del sistema di protezione catodica. Non sono individuabili impatti di stampo socio-economico, politico e 
istituzionale perché si tratta di mera attività di manutenzione di una rete di trasporto già esistente e in esercizio. Per quanto concerne, invece, l'aspetto geografico, l'intervento non 
prevede la modifica di alcun assetto già in essere (strade, terreni, ecc.).

Località interessate

Rete di Metanodotto Alpino
Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: Italia



Allegati
2.		Gli	interventi	contenuti	in	altri	Piani	e	realizzati	nel	corso	del	2022



Identificazione dell'intervento e degli obiettivi

Opere principali
Potenziamento sistema di telecontrollo dei dati

Opere accessorie
Nessuna

Obiettivi generali
Qualità del servizio (in termini di affidabilità, sicurezza e continuità del servizio di trasporto)

Obiettivi specifici

Aumento della qualità del servizio di misura offerto, attraverso l'adeguamento del sistema di telecontrollo dei dati attualmente in uso

Requisiti minimi informativi

Elementi informativi relativi all'intervento

Denominazione
Potenziamento sistema di telecontrollo dei dati

Localizzazione
Punto di interconnessione con Snam Rete Gas - Cabina Remi: 34213401 - Comune: Roure, Regione: Piemonte, Provincia: Torino

Codice identificativo del Piano
07

Altri codici indentificativi
-

Obiettivo generale

Qualità del servizio (in termini di affidabilità, sicurezza e continuità del servizio di trasporto)

Denominazione delle opere e loro codice
07 - Potenziamento sistema di telecontrollo dei dati

Categoria principale
Miglioramento della sicurezza e della continuità del servizio

Anno di primo inserimento nel Piano
Piano Decennale di Sviluppo Anno 2018

Impatto in termini di aumento di capacità di interconnessione o di trasporto in ciascuna direzione di flusso
Nessuno

Punti di entrata, uscita o di riconsegna su cui insiste l'aumento di capacità
-

Nuove fonti di approvvigionamento e sviluppi infrastrutturali
-

Elementi dimensionali
-

Limiti operativi
-

Rapporti con altri interventi
Nessuno

Tempistiche previste e stato di avanzamento dei lavori

Stato
Intervento eseguito

Data di pianificazione e progettazione
Primo trimestre 2022

Data di avvio dell'iter autorizzativo 
Non è previsto un iter autorizzativo

Data di avvio dell'attività di progettazione esecutiva
Secondo trimestre 2022

Data di avvio dei cantieri
Terzo trimestre 2022

Data di entrata in esercizio
Quarto trimestre 2022

Informazioni sullo stato di avanzamento
Completato

Pareri contrari espressi dalle comunità locali
Nessuno

Rappresentazione degli esiti dell'analisi costi-benefici

L'intervento non è soggetto all'Analisi dei benifici, agli Indicatori di performance economica e agli Indicatori quantitativi perché è inferiore a 5 milioni di euro.

Analisi dei costi

Spese in conto capitale (capex )
€ 1.533,00

Spese operative (opex ) per esercizio e manutenzione delle infrastrutture
-

Costi di natura sociale e/o ambientale
Nessuno

Grado di maturità della stima
Stima basata su costi unitari in fase di pianificazione

Impegno economico già sostenuto
Nessuno

Contributi in conto capitale percepiti 
Nessuno

Costi compensativi esogeni
Nessuno

Analisi di contesto

L'intervento appartiene alla categoria degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete di trasporto. Non sono individuabili impatti di stampo socio-economico, politico e 
istituzionale perché si tratta di mera attività di manutenzione di una rete di trasporto già esistente e in esercizio. Per quanto concerne, invece, l'aspetto geografico, l'intervento non 
prevede la modifica di alcun assetto già in essere (strade, terreni, ecc.).

Località interessate

Punto di interconnessione con Snam Rete Gas
Roure - Provincia: Torino - Regione: Piemonte - Nazione: Italia
Cabina REMI: 34213401


